

**Genomförandeplan av åtgärd 44 i åtgärdsprogrammet för
havsmiljön 2022–2027.**

Version 1.0, datum: 2024-04-09

Planen beskriver hur myndigheter avser genomföra samt följa upp åtgärden. Planeringen kan ändras, och därför kan genomförandeplanen komma att uppdateras vid behov.

Genomförandeplan ÅPH 44

Åtgärden: ÅPH 44, Utarbeta vägledning för genomförande av ekosystembaserad havsförvaltning på havsområdesnivå.

Syfte och mål: Havsförvaltningens åtgärdsarbete kan bli effektivare om det sker på en geografisk nivå som tillåter deltagande av områdesspecifika intressenter (till exempel lokala näringar och kommuner) samt anpassas till ekosystemets områdesspecifika egenskaper. Denna åtgärd syftar till att utveckla och genomföra arbetssättet på lokal nivå (antingen i en havsbassäng eller en kustvattentyp) och är därmed ett komplement till åtgärder vars syfte är att förbättra en specifik ekosystemkomponent eller begränsning av en enskild belastning/aktivitet.

A. Vad ska göras? Aktivitet	B. Tidplan och resursbehov	C. Ansvarig (+ andra deltagande)	D. Genomförande	E. Uppföljning prestation Leverans	F. Uppföljning effekt
1. En ekosystembaserad havsförvaltning ska utvecklas och testas genom tre pilotprojekt inom följande områden: 8+fjordar, Stockholms skärgård och Södra Bottenhavet. Pilotprojekten genomförs av relevanta forskningsinstitutioner i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten. Den första fasen fokuserar på att etablera ekosystembaserad havsförvaltning. Det innebär att samla alla relevanta aktörer i pilotområdena och etablera en politisk förankring.	1. 2022–2024 Resurser: arbetstid inom myndigheten, finansiering via åtgärdsanslag samt extern projektfinansiering	1. HaV (Hh samt projektgrupp på myndigheten). Inom pilotområdena är antal aktiva deltagare uppskattade till ca 150–200 personer och innefattar representanter från HaV, Länsstyrelse, kommun, region, yrkesfiskare, sportfiskare, miljöorganisationer, vindkraftsbranschen, fågelskådare forskare, medborgare m.fl.	Åtgärden påbörjad (P): aktivitet 1 påbörjad Åtgärden genomförd till hälften eller mer (H): aktivitet 1 och 2 påbörjade Åtgärden genomförd (G): aktivitet 1 och 2 genomförda	1. Att det under projektets genomförande etableras struktur där relevanta aktörer kan mötas. Framtagna kunskapsunderlag och analyser inom pilotområdena (t.ex. analyser gällande hållbara affärsmodeller, metoder för ekosystemanalyser)	Förvaltningseffekt Vad: Aktörerna i pilotområdena har identifierat och tagit fram förslag på åtgärder, samt förslag på hur dessa kan genomföras När: Under projektets genomförande 2022–2024 Vem: Sammanställning av dokumentation från pilotområdena görs av HaV Miljöeffekt Vad: Förbättrad havsmiljö i pilotområdena. När: Det beror på vilka åtgärder som identifierats och genomförts Vem: Bidrar till att följa miljö kvalitetsnormerna med indikatorer i HVMFS 2012:18

2. Baserat på erfarenheter från pilotprojekten ska Havs- och vattenmyndigheten ta fram vägledning i form av en handbok för att förklara och stödja arbete kring hur ekosystembaserad havsförvaltning ska genomföras i svenska havsområden. Handboken är främst riktad till regionala och lokala förvaltningsmyndigheter som länsstyrelser och kommuner.	2. 2023–2024 Resurser: arbetstid inom myndigheten	2. HaV (Hh samt projektgrupp på myndigheten). Tvärvetenskapligt råd samt nationell referensgrupp.		2. Framtagen handbok riktade till aktörer i svenska kustområden som bygger på kunskap och erfarenhet från projektets genomförande under 2021–2023	

