

**Genomförandeplan av åtgärd 24 i åtgärdsprogrammet för
havsmiljön 2022–2027.**

Version 1, datum: 11.10 2022

Planen beskriver hur myndigheter avser genomföra samt följa upp åtgärden. Planeringen kan ändras, och därför kan genomförandeplanen komma att uppdateras vid behov.

Genomförandeplan ÅPH 24

Åtgärden: ÅPH 24, Att ta fram övergripande ramar för nationella åtgärdsprogram (ÅGP) för hotade arter och naturtyper i marin miljö samt samordna arbetet nationellt

Syfte och mål: Åtgärden syftar till att intensifiera det åtgärdsinriktade arbetet för marina hotade arter genom nationella åtgärdsprogram (ÅGP). Skyddet av hotade arter är en viktig del i arbetet med att bevara biologisk mångfald. Programmen implementerar internationella överenskommelser inom de regionala havskonventionerna samt specificerade krav, främst enligt art- och habitatdirektivet.

A. Vad ska göras? (Aktivitet)	B. Tidplan och resursbehov	C. Ansvarig (+ andra deltagande)	D. Genomförande	E. Uppföljning prestation Leverans	F. Uppföljning effekt
1. HaV tar fram övergripande ramar för marina åtgärdsprogram (ÅGP) och för framtagande av program	1. Ett ramverk för nationella åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i marin miljö är etablerat Uppdatering/framtagande av mallar/rutiner/samverkansformer/bidragsbeslut m.m. sker löpande och delvis med stöd av SLU Adb.	1. HaV med stöd av SLU Artdatabanken	Åtgärden genomförd /Genomförs löpande(G): Aktivitet 1 genomförd/genomförs löpande (ev. uppdateringar), aktivitet 2 genomförs löpande (löpande arbete med att ta fram, fastställa och revidera program)	Aktivitet 2.1: Fastställd och publicerad ÅGP. Aktivitet 2.2–2.6: Genomförd programrevision och beslut om programmens fortsättning.	<u>Förvaltningseffekt</u> Vad: I respektive program beskrivs kortsiktiga mål. Se även åtgärdsbilaga i programmen (bilaga 1) När: Efter resp. programperiods utgång utvärderas resultaten (programrevision). Vem: Koordinerande län
<u>2 ÅGP tas fram och fastställs</u> HaV samordnar nationellt och säkerställer att Ospar och Helcom:s rekommendationer tas om hand så långt som möjligt. Planerade program: 2.1 ÅGP blåmusselbankar: under framtagande <u>Pågående ÅGP (med kommande revisioner)</u> 2.2 ÅGP havsnejonöga: pågår 2.3 ÅGP småsvalting: pågår	2. 2022-Framåt (genomförs löpande) 2.1. Under framtagande, extern remiss 2023. 2.2 Pågående program. Programrevision planerad till 2025. 2.3 Pågående program, programrevision 2023. 2.4 Pågående program Programrevision planerad till 2026. 2.5 Pågående program, programrevision 2023.	2. ÅGP- HaV samordnar framtagande av program med stöd av koordinerande län och SLU Adb. Programmen genomförs av länsstyrelserna med stöd från HaV och SLU Adb. 2.1. ÅGP- samordnare HaV, koordinerande län Skåne. 2.2 ÅGP- samordnare HaV, koordinerande län Halland. 2.3 ÅGP- samordnare HaV, koordinerande län Stockholm. 2.4 ÅGP- samordnare HaV, delad koordinatörroll med länsstyrelse Kalmar. ÅGP			<u>Miljöeffekt</u> Vad: I respektive program beskrivs kortsiktiga mål. Se även åtgärdsbilaga i programmen (bilaga 1). Generellt kan varaktiga effekter i miljön antas ta längre tid än en programperiod. Åtgärden bidrar till att den övergripande normen om god miljöstatus ska kunna följas med avseende på deskriptor 1 (HVMFS 2012:18). När: Inledande bedömning samt uppdatering av åtgärdsprogrammet i kommande förvaltningscykler av havsmiljöförordningen Vem: HaV bedömer miljöstatus & MKN

A. Vad ska göras? (Aktivitet)	B. Tidplan och resursbehov	C. Ansvarig (+ andra deltagande)	D. Genomförande	E. Uppföljning prestation Leverans	F. Uppföljning effekt
2.4 ÅGP tumlare: pågår 2.5 ÅGP ålgräsängar: pågår 2.6 ÅGP sällsynta kransalger längs kusten: pågår	2.6 Pågående program, Programrevision planerad till 2025.	tumlare genomförs i stor utsträckning inom HaV. 2.5 ÅGP- samordnare HaV, koordinerande län Västra Götaland. 2.6 ÅGP- samordnare HaV, koordinerande län Kalmar.			