

Genomförandeplan av åtgärd 14 i åtgärdsprogrammet för havsmiljön 2022-2027.

Version 2, datum: 2025-04-24

Planen beskriver hur myndigheter avser genomföra samt följa upp åtgärden. Planeringen kan ändras, och därför kan genomförandeplanen komma att uppdateras vid behov.

Genomförandeplan ÄPH 14

Åtgärden: ÄPH 14, Att följa upp och utveckla stöd och vägledning för kommunal och regional havs- och kustplanering enligt plan- och bygglagen.

Syfte och mål: Det finns behov av att se havet ur ett helhetsperspektiv och samordna nationell havsplanering med den kommunala och regionala planeringen enligt plan- och bygglagen (PBL), särskilt i kustzonen, och tillse att planeringen kontinuerligt bidrar till att miljökvalitetsnormer för havsmiljön ska kunna följas. Stöd och vägledning kan också bidra till ökad kommunal och regional havs- och kustplanering.

A. Vad ska göras? (Aktiviteter)	B. Tidplan och resursbehov	C. Ansvarig (+ andra deltagande)	D. Genomförande	E. Uppföljning prestation Leverans	F. Uppföljning effekt
1. Följa upp vägledningen genom att undersöka hur kommunerna använder sig av den.	1. Formulera uppdraget till konsult Q3 och genomför uppdraget Q4 2022. 0,5 PM av Boverket 150 000 kr för konsultuppdrag.	1. Boverket	Åtgärden påbörjad (P): Aktivitet 1 genomförd Åtgärden genomförd till hälften eller mer (H): Aktivitet 1–3 genomförda Åtgärden genomförd /genomförs löpande (G): Aktivitet 1-5 genomförda, löpande arbete med aktivitet 6	1. Rapport av konsult 16 nov 2022.	<u>Miljöeffekt</u> Vad: Bidrar till att följa miljökvalitetsnorm (MKN) D.3 (HVMFS 2012:18) När: 2027 (Bedömning i samband med nästa uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön) och framåt. Vem: HaV
2. Följa upp genom intern utvärdering av vägledningen.	2. Q2 2023 1,0 PM	2. Boverket			
3. Omarbeta vägledningen	2. Q3 2023 2,5 PM	3. Boverket			
4. Inhämta synpunkter på omarbetad vägledning	4. Q4 2023 0,5 PM	4. Boverket Inhämtar synpunkter från: - HaV - De tre "havs"-länsstyrelserna - Intervjuade kommuner			
5. Färdigställa och publicera omarbetad vägledning	5. Q1 2024 1,0 PM	5. Boverket			
6. Fortsatt utveckling av vägledningen för kommunal och regional havs- och kustplanering enligt PBL.	6. Löpande arbete	5. Boverket			