Havs och Vatten myndigheten

Genomförandeplan av åtgärd 29 i åtgärdsprogrammet för havsmiljön 2022-2027.

Version 2, datum: 2024-06-03

Planen beskriver hur myndigheter avser genomföra samt följa upp åtgärden. Planeringen kan ändras, och därför kan genomförandeplanen komma att uppdateras vid behov.

Genomförandeplan ÅPH 29

Åtgärden: ÅPH 29 (2015/Modifierad 2021) Att ta fram en samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och för biologisk återställning i kustvattenmiljön.

Syfte och mål: Att utifrån ett landskapsperspektiv ta fram en samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och för återställning av biologisk mångfald och naturvärden med tillhörande ekosystemtjänster i kustvattenmiljön som bidrar till att nå målen enligt vattendirektivet, havsmiljödirektivet, art- och habitatdirektivet i kustmiljön, samt miljömålen ”hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”ett rikt växt och djurliv”. Arbetet ska resultera i konkreta riktlinjer och underlag till stöd för förvaltning och genomförande av åtgärder i kustvattenmiljön.

Genom ett samordnat arbete mot fysisk påverkan och för biologisk återställning i kustvattenmiljön ska förbättringar ske som bidrar till att nå mål och miljökvalitetsnormer inom arbetet med vattendirektivet, havsmiljödirektivet, samt art- habitatdirektivet. Genom ett samordnat arbete skapas även en grund för en funktionell grön infrastruktur, till stöd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

A. Vad ska göras? (Aktivitet)	**B. Tidplan och resursbehov**	**C. Ansvarig (+ andra deltagande)**	**D. Genomförande**	**E. Uppföljning prestation** Leverans	**F. Uppföljning effekt**
1. Ta fram en samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och för biologisk återställning i kustvattenmiljön. Arbetet drivs av HaV i samverkan med Artdatabanken i en intern arbetsgrupp samt en referensgrupp för externa intressenter.	**1.** 2020-2024 I arbetsgruppen ingår internt representanter från: Enheten för biologisk mångfald Vb (projektkoordinator 50 %), havsmiljöenheten Hh, vattenmiljöenheten Vv, samt enheten för miljöövervakning Mö. I arbetsgruppen ingår externt (via uppdrag, 1:11 anslaget): Artdatabanken (projektledare 50%), SGU, SLU Aqua, Göteborgs Universitet, Länsstyrelsen (Stockholm/Västerbotten)	**1.** Havs- och vattenmyndigheten, enheten för biologisk mångfald (Vb). I externa referensgruppen ingår representanter för: Länsstyrelserna; Norrbotten/Västerbotten, Kalmar, västra Götaland Naturvårdsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Statens geotekniska institut, SGI Trafikverket Sjöfartsverket	**Åtgärden påbörjad (P):** Aktivitet 1 påbörjad **Åtgärden genomförd till hälften eller mer (H):** Aktivitet 1 genomförd och aktivitet 2 påbörjad **Åtgärden genomförd (G):** Aktivitet 1-3 genomförda	1. En strategi i form av en rapport i Havs- och vattenmyndighetens rapportmall. 2. GIS-verktyg med underlagskartor.	**Förvaltningseffekt** **Vad**: Syftet med en strategi är att ta ett helhetsgrepp på åtgärdsarbetet i kustvattenmiljön och genom ett samordnat arbetssätt förhindra och minimera fysisk påverkan och verka för återställning av biologisk mångfald och naturvärden med tillhörande ekosystemtjänster i grunda kustvattenmiljöer. Följs bland annat upp via hur väl strategin är implementerad i förvaltningen. **När**: 2027 (Bedömning i samband med nästa uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön) och framåt. **Vem**: HaV

A. Vad ska göras? (Aktivitet)	**B. Tidplan och resursbehov**	**C. Ansvarig (+ andra deltagande)**	**D. Genomförande**	**E. Uppföljning prestation** Leverans	**F. Uppföljning effekt**
		Riksantikvarieämbetet Stockholms Universitet Värmdö och Strömstads kommuner Internt från HaV: Enheten för havsplanering Hp, prövning och tillsyn Vm, fiskereglering Fr, miljöuppföljning Mu			**<u>Miljöeffekt</u>** **Vad**: Storskaligt resultat av strategin/åtgärderna följs upp som en del inom den nationella miljöövervakningen vad gäller fysisk störning och vegetationsklädda bottnar (undersökningstyper under beredning), regionala miljöövervakningen (länsstyrelsen), samt genom att restaureringsåtgärderna redovisas i den nationella databasen för fysiska och biologiska åtgärder i vatten (ÅiV). **När**: 2027 (Bedömning i samband med nästa uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön) och framåt. **Vem:** HaV
2. För att genomföra strategin ska en arbetsgrupp inrättas som följer och strukturerar arbete enligt strategin. Gruppen leds av Havs- och vattenmyndigheten och samlar länsstyrelser och andra berörda myndigheter för att planera och följa upp åtgärder enligt strategin samt revidera strategin vid behov.	**2**. 2025	**2**. Havs- och vattenmyndigheten, tillsammans med länsstyrelser och andra berörda myndigheter			**<u>Miljöeffekt</u>** **Vad**: Bidrar till att följa miljökvalitetsnorm (MKN) C.3 (indikator C.3.2) samt C.4 (indikatorer C.4.2 och C.4.3) (HVMFS 2012:18) **När**: 2027 (Bedömning i samband med nästa uppdatering av åtgärdsprogrammet för **havsmiljön) och framåt.** **Vem:** HaV
3. Som en del av regional koordinering ska strategin presenteras för relevanta expertgrupper inom både Helcom och Ospar (regionala havskonventioner) med målsättningen att föra in principer och metoder i relaterade processer på internationell nivå i framförallt Östersjön.	**3.** 2025 - 2026	**3**. Havs- och vattenmyndigheten			