

Genomförandeplan av åtgärd 19 i åtgärdsprogrammet för havsmiljön 2022–2027

Version 1 datum: 2022-10-05

Planen beskriver hur myndigheter avser genomföra samt följa upp åtgärden. Planeringen kan ändras, och därför kan genomförandeplanen komma att uppdateras vid behov.

Genomförandeplan ÅPH 19

Åtgärden: Främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap samt förebygga förlusten av nya.

Syfte och mål: Förlorade fiskeredskap kan snärja in och fånga fåglar, fiskar och marina däggdjur samt bidrar till mikroplaster i havet vid fragmentering. Fiskerelaterat skräp där bland annat fiskeredskap ingår återfinns både i strandskräp och bottenkräp. Därför syftar åtgärden till att bygga upp ett effektivt och långsiktigt arbete med att samla in förlorade fiskeredskap samt förebygga uppkomsten av nya förluster. Reducering av denna risk kan alltså innebära förbättrade förutsättningar för fiskebestånd och ökad biologisk mångfald. Även mängden skräp på botten och vid stränder förväntas minska.

A. Vad ska göras? (Aktivitet)	B. Tidplan och resursbehov	C. Ansvarig (+ andra deltagande)	D. Genomförande	E. Uppföljning prestation Leverans	F. Uppföljning effekt
1. Genomförande av draggningsinsatser genom beviljande av projekt med medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF)	1. 2022 och framåt Jordbruksverket hanterar och beviljar ansökningar till Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) i Sverige. Under 2022 bidrar HaV med medfinansiering om totalt 3 200 000 kr.	1. Jordbruksverket och HaV	Åtgärden påbörjad (P): Aktivitet 1–6 påbörjade. Åtgärden genomförd till hälften eller mer (H): aktivitet 2–4 genomförda, löpande arbete med aktivitet 1, 5 och 6.	1. Antal utförda upptagsinsatser av förlorade fiskeredskap. 2. Mängd insamlat skräp från fiskeredskap 3. Antal kommuner och aktörer som tagit del av handboken och utbildningstillfället.	Förvaltnings-/miljöeffekt Vad: Gällande aktivitet 1 & 2: Kvantitet upptaget och återvunnet skräp När: Årligen Vem: HaV med underlag från utförare.
2. Insamling och återvinning av uttjänta fiskeredskap genom bidrag från HaV till Sotenäs kommun	2. 2022–2024 totalt 12 miljoner kr	2. HaV genom bidrag till Sotenäs kommun, som har upphandlat FF- Norden för nationell insamling av uttjänta fiskeredskap. FF-Norden har anlitat Båtskroten och Håll Sverige Rent för insamling i norra Sverige samt för kunskap och kommunikation.	Åtgärden genomförd /Genomförs löpande(G): Löpande arbete med aktivitet 1, 5 och 6.	6. i) Publicerat informationsmaterial, ii) genomförda informationsinsatser	Förvaltningseffekt Vad: Gällande aktivitet 3: De kommuner som tagit del av metodiken och utbildningstillfälle har fått: -kunskaper om var de förlorade fiskeredskapen finns, en s.k. kartläggning med hjälp av GhostGuard, - kunna bedriva draggnings- och upptagsinsatser enligt Marellitt Blueprint HaVs vägledning för detta, - bedriva hållbara och kostnadseffektiva draggnings- och upptagsinsatser.
3. Kunskapsöverföring om metodik för kostnadseffektiva och hållbara upptagsinsatser	3. 2022–2024 Delrapportering okt 2022, januari 2023,	3. Simrishamns kommun samt ett antal kustkommuner			När: 2022–2024 Vem: HaV med underlag från utförare

6. Kommunikation:

i) Lägga ut presentationsmaterial av rapport gällande "Kan draggning av förlorade fiskeredskap tillåtas i skyddade områden", på HaV:s hemsida. Presentationsmaterialet kommer från Linnéuniversitetets rapport och är tänkt att användas som en vägledning vid upptags- och draggningsinsatser.

ii) Information riktad till yrkesfiskare gällande hantering ombord av fiskerelaterat skräp

6.

i) 2022

ii) 2022 och framåt (återkommande tillfällen)

Resurser: Arbetstid Hh

6.

i) Havs- och vattenmyndigheten (Hh)

ii) Havs- och vattenmyndigheten (Hh) i samarbete med Öckerö Maritima Centrums kurser för yrkesfiskare