

Genomförandeplan av åtgärd 37 i åtgärdsprogrammet för havsmiljön 2022-2027.

Version 1, datum: 220426	
Planen beskriver hur myndigheter avser genomföra samt följa upp åtgärden.	
Planeringen kan ändras, och därför kan genomförandeplanen komma att uppdateras vid behov.	
Information	
Åtgärden	ÅPH 37 - Motverka spridning av farliga ämnen i marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel.
Syfte och mål	Syfte och mål med åtgärden är att begränsa spridningen i den marina miljön av farliga ämnen (främst kemiska stridsmedel) från dumpningsområden.

A. Vad ska göras? (Aktiviteten)	B. Tidplan och resursbehov	C. Ansvarig (+ andra deltagande)	D. Genomförande	E. Uppföljning prestation Leverans	F. Uppföljning effekt
1. Utredda om det är teknisk möjligt att bärga vrak med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel, alternativt enbart den dumpade ammunitionen och stridsmedlen i vraken (vrakområdet väster om Måseskär).	1. Lägga ut externt uppdrag under 2022 för att genomföra denna aktivitet.	1. HaV (Hh).	Åtgärden påbörjad (P): Aktivitet 1 och 2 påbörjade. Åtgärden genomförd till hälften eller mer (H): Aktivitet 1-2 genomförda. Aktivitet 3-7 påbörjade. Åtgärden genomförd (G): Aktivitet 1-7 genomförda	1. Rapport från utförare förväntas under 2022. 2. Rapport från utförare förväntas under 2022.	<u>Miljöeffekt</u> Vad: Bidrar till att följa miljö kvalitetsnorm (MKN) B.1 (indikator B1.1) (HVMFS 2012:18) När: 2027 (Bedömning i samband med nästa uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön) och framåt. Vem: NV ansvarar för övervakningen, HaV bedömer miljö kvalitetsnormer.
2. Utredda om det är miljö- och samhällsekonomiskt rimligt att bärga vraken alternativt den dumpade ammunitionen och stridsmedlen från vrakområdet väster om Måseskär.	2. Lägga ut externt uppdrag under 2022 för att genomföra denna aktivitet.	2. HaV (Hh).			
3. Om det inte är miljö- och samhällsekonomiskt rimligt att bärga vraken alternativt det farliga innehållet, utreda vilka juridiska förutsättningar som finns för att begränsa bottenräddning i området med dumpat material.	3. Genomföra juridisk utredning under 2023 för att beskriva de juridiska förutsättningar som finns, alternativt saknas, för att begränsa bottenräddning i området med dumpat material.	3. HaV (Aj).			
4. Utifrån resultaten i delmomenten ovan tas ett förslag fram på lämplig hantering som inkluderar behov av reglering.	4. Förslag på lämplig hantering tas fram under 2023 -2024	4. HaV (Hh, Hf).			
5. Utredda om det finns andra områden i svenskt vatten där dumpat material återfinns, yrkesfiske sker och det finns risk för att detta medför ökad spridning av förorenat material till den marina miljön och människor.	5. Utredning genomförs under 2023 -2024	5. HaV i samråd med berörda Länsstyrelser och Strålskyddsmyndigheten.			
6. Ta fram en konsekvensanalys för att bedöma på vilket sätt olika länders yrkesfiske påverkas av införandet av eventuella föreslagna regleringar. Specificera närmare inför konsekvensanalys vad vi menar med införandet av regleringar.	6. Genomförs under 2023 - 2024	6. HaV (Hh, Hf, F-avd.).			
7. Genomföra samråd och informationskampanjer för en förhöjd kunskapsnivå hos yrkes- och fritidsfiskare om problematiken med mänskliga aktiviteter i områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel.	7. Genomförs 2024-2027.	7. HaV (Hh, Hf).			

Havs
och Vatten
myndigheten