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Introduktion

Denna plan ar framtagen i samverkan mellan Havs- och vattenmyndigheten,
lansstyrelserna, Naturvardsverket, Sveriges geologiska undersokning och
vattenmyndigheterna. Dessa myndigheter behover pa ett eller annat sétt delta i
arbetet med att se till att program for 6vervakning av vattnets tillstand i
vattendistrikt finns och genomférs enligt férordning (2004:660) om
forvaltning av kvaliteten pa vattenmiljon. Planen vander sig framforallt till
dessa myndigheter och ir ett underlag till kommande verksamhetsplanering.
Planen faststélldes av nationell strategisk grupp for vattenférvaltningens
overvakning den 15 november 2016. Reviderad version beslutades 23 januari
2018.

Denna plan syftar till att tydliggora det arbete som bedoms behova genomforas
for att anpassa dagens 6vervakning utifran vattenférvaltningsférordningen.
Hansyn till andra behov tas vid eventuell revidering av 6vervakningsprogram.

Malsittning med planen ar att:

Oversiktligt beskriva bristerna i dagens 6vervakning av grund- och
ytvatten utifrén vattenforvaltningsforordningen.

Beskriva moment, inklusive roller och ansvar, som behéver genomforas
for att atgarda dessa brister.

Ta fram en tidplan.

Overvakningen ska kunna genomfdras 2019-2024 och anvindas som
underlag till statusklassificering forvaltningscykel nr 4, 2022-2027.

Planen tar inte upp det arbete som foregar arbetet med framtagande av
overvakningsprogram s som typning, identifiering av méanskligt
paverkanstryck och riskbedomning enligt vattenforvaltningsférordningen.

For beskrivning av den 6vervakning som vattenforvaltningsforordningen stéller
krav pa hanvisas till de foreskrifter! och vigledningar2 som tagits fram av
Sveriges geologiska undersokning respektive Havs- och vattenmyndigheten.

I planen presenteras en oversiktlig bristanalys, beskrivning av moment som
behover genomforas for att atgarda dessa brister och en tidplan. Beskrivning av
moment f6ljer inte en kronologisk ordning. For att fi en 6versikt av
genomforandet hanvisas till tidplanen.

I denna plan anvinds termen overvakning for att beteckna provtagning och
matning i grund- och ytvatten.

1 Sveriges geologiska undersoknings foreskrifter om 6vervakning av grundvatten,
SGU-FS 2014:1, Havs- och vattenmyndighetens foreskrifter om 6vervakning av
ytvatten enligt forordningen (2004:660) om forvaltning av kvaliteten pa
vattenmiljon, HVMFS 2015:26

2 Vattenforvaltning av grundvatten, SGU-rapport 2014:31
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Varfor behover 6vervakningen av vara vatten férandras?

Sverige har under lang tid bedrivit vattenrelaterad 6vervakning. Denna
overvakning initierades framfor allt under 1970- och 1980-talet utifran de
behov som var radande vid denna tid. Darefter har 6vervakningen reviderats
och férnyats utifran nya krav. Strategin har dock inte fériandrats, namligen att
nationell och regional 6vervakning fokuserar pa omraden utan lokal mansklig
fororeningskalla, och data fran paverkade omraden samlas in fran framforallt
verksamheternas recipientkontroll och kalkeffektuppfoljning.

I dagens forvaltningsarbete behovs en samordnad 6vervakning. En samordnad
overvakning for att beskriva tillstdndet i vattenmiljon, ge underlag for
atgiardsarbetet och for att folja effekterna av genomforda atgarder.
Overvakningen behover kunna ge information om bade tillstdndet idag och
information om langsiktiga forandringar. Det innebar att 6vervakningen
behover vara representativ for typen av vatten och paverkansgraden.

Vad saknas for att dvervakningen ska uppfylla behoven
utifran vattenforvaltningsférordningen?

Overvakning av grund- och ytvatten ér en av grundstenarna i
vattenforvaltningsarbetet som ska genomforas enligt forordning (2004:660)
om forvaltning av kvaliteten pa vattenmiljon. Resultat frin 6vervakningen ska
anvandas till statusklassificering, verifiering av riskbedémningen och for att
bedoma atgiardsbehovet. Centralt ar att 6vervakningen ska ge en
sammanhéngande och heltdckande 6versikt av tillstindet inom varje
avrinningsomrade och vattendistrikt. Overvakningen ska vara utformad s4 att
det 4r mojligt att gora en statistiskt tillforlitlig bedomning av statusen och
langsiktiga forandringar. EU-kommissionen har ifragasatt att Sveriges
overvakning uppfyller dessa kravs.

Nedan foljer en lista pa de fragor som EU-kommissionen vill att Sverige ska
besvara angidende genomforande av 6vervakningen och som hittills inte har
kunnat besvaras pa ett tillfredstillande sétt.

Har Sverige en 6vervakning som tédcker alla vattendistrikt, alla
relevanta kvalitetsfaktorer (inklusive hydromorfologiska
kvalitetselement) och alla vattenkategorier? Sverige behover forklara
hur en riskbaserad 6vervakning sikerstills. Vad behover goras for att
uppné detta? Hur ska detta genomforas? Vem ska genomfora detta?

3 European Commission (2011) Ref. Ares (2011)993737-20/09/2011 , European
Commission (2012) Arbetsdokument fran kommissionens Avdelningar,
Medlemsstat Sverige. Foljedokument till Rapport frin kommissionen till
Europaparlamentet och rddet om genomférandet av ramdirektivet for vatten
(2000/60/EG) Forvaltningsplaner for avrinnings distrikten, European
Commission (2013) Bilateral meeting with Sweden implementation of the water
framework directive in Sweden. Draft minutes.
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Har en nationell vigledning tagits fram? Foljer den CIS guidance
gillande val av biologiska kvalitetsfaktorer? Har den nationella
vagledningen tillampats i alla vattendistrikt?

Hur har paverkansanalysen anvénts for att vélja ut vilka prioriterade
amnen som Gvervakas och nar?

Har alla distrikt etablerat 6vervakning av grundvatten som uppfyller
vattendirektivets och grundvattendirektivets krav? Uppgiften om
andelen grundvattenforekomster med god kemisk status som ges av
Sverige ifragasitts eftersom det ar uppenbart att storsta andelen
egentligen har okind status. Detta ar aven fallet for ytvatten.

Har 6vervakningen i skyddade omraden forbattrats sedan den senaste
rapporteringen?

Kraven péa trendovervakning av ett flertal prioriterade dmnen i
sediment och biota behéver bemota EQSD Artikel 3(6).

En heltackande 6vervakning innebar att alla vatten ska omfattas av
overvakningsprogram. Detta innebar att atminstone alla vattenférekomster
behover vara representerade av en eller flera 6vervakningsstationer. Detta kan
bland annat goras genom gruppering av vatten med 6vervakning i ett antal
representativa vatten. Gruppering av ytvatten har inte genomforts i Sverige.
Gruppering av grundvatten har gjorts men 6vervakning sker inte i tillracklig
utstrackning inom dessa. Sverige lever alltsa inte upp till kravet pa en
heltackande overvakning.

En riskbaserad 6vervakning innebar att 6vervakningsprogrammen ska designas
utifran den analys av miljopaverkan som ska goras enligt bilaga II i direktivet.
Alltsa utifran faststillande av paverkan (punkt 1.4) och bedémning av
miljokonsekvenser (punkt 1.5). Dagens 6vervakning av ytvatten kan till vissa
delar anses vara riskbaserad. Till exempel ar verksamheternas recipientkontroll
fokuserad pa att beskriva tillstandet i paverkade omraden.
Overvakningsprogrammen #r dock inte framtagna utifran de krav som stlls
enligt vattenférvaltningsforordningen.

Grundvattenovervakningen ar sarskilt eftersatt eftersom stationstitheten ar 1ag
och 6vervakningen/provtagningen dessutom riktad till opaverkade vatten i
vattentdkter och referensstationer enligt det traditionella
miljo6vervakningssystemet som ar mer inriktat mot storskaliga forandringar i
miljon.

Utifran de 6vervakningsprogram som rapporterades till kommissionen 2012
gjorde vattenmyndigheterna 2013 en bristanalys+.

4 Vattenmyndigheterna (2013) Anpassning av 6vervakning till ramdirektivet for
vatten Vattenmyndigheternas forslag till strategi
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For sjoar och vattendrag gjordes ocksa en bristanalys i projektet

Miljoovervakningen av Sveriges sjoar och vattendrag - Representativiteten av

den kontrollerande miljo6vervakningens.

Nedan foljer en lista pa nagra av de synpunkter som framkommit.

Generellt
Dataflodena for data fran 6vervakningen behover forbattras

Det saknas finansiering till 6vervakningen

Grundvatten
Grupperingen av forekomster inte helt andamalsenligt

Den kontrollerande 6vervakningen ar inte tillrackligt geografiskt
tackande

En operativ 6vervakning saknas i minga omraden

Sjoar och vattendrag

Gruppering har inte genomforts

Stora skillnader i hur 6vervakningen ar utformad mellan distrikten

Brister i 6vervakningen av miljogifter, biologiska och
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

Saknas 6vervakning av morfologi

Statistisk utredning och analys har inte genomforts

Utformning och deltagande i den samordnade recipientkontrollen inte

optimal

Overvakningen av betydande vatten #r bristfillig, framforallt i de norra

distrikten

Resultaten fran olika former av recipientkontroll, framforallt den

samordnade, behover utnyttjas i hogre utstrackning

Kustvatten

Gruppering har inte genomforts

Brister i overvakning av miljogifter och biologiska kvalitetsfaktorer.

5 Sonesten (2013) Miljoovervakningen av Sveriges sjoar och vattendrag,
Representativiteten av den kontrollerande miljo6vervakningen. Havs- och
vattenmyndighetens rapport 2013:9
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Saknas overvakning av hydromorfologi

Sveriges strategi vad giller framtagande av Overvakningsprogram for att
rapportera fran vattenforvaltningen har varit att utgd ifran redan existerande
overvakningsprogram som tagits fram utifran andra syften och att sa gott det gar
anpassa dessa till vattenforvaltningens behov. Nagon analys som resulterat i nya
konkreta programforslag har dock inte gjorts. Utan denna analys borde det vara
mycket svart att anpassa dagens overvakning. Analysen kan leda till slutsatsen
att dagens overvakning delvis behover goras om i grunden. Om detta ar fallet
behover det nya forslaget och det gamla systemet utviarderas utifran en rad olika
behov och beslut tas om hur vi ska ga vidare.

For att astadkomma detta behover vi tydliggora vilka krav som stills utifran
forordning (2004:660) om forvaltning av kvaliteten pa vattenmiljon och
beskriva dessa i vigledningar samt designa 6vervakningsprogram utifran
dessa.

Innan arbetet med att ta fram vigledning och 6vervakningsprogram kan
slutforas behover dock ett antal analyser och stillningstaganden goras som inte
direkt beror utformningen av 6vervakningsprogrammen och darfor inte ingar i
denna plan. Detta handlar till exempel om att ta fram underlag som behovs for
gruppering av ytvatten. Grupperingen bor grundas pa karakterisering av vatten
(bland annat typindelning) och paverkansanalysen.

Efter detta kan utformning av 6vervakningsprogrammen paborjas. I detta steg
handlar det om att peka ut 6vervakningsstationer for kontrollerande och
operativ 6vervakning, vilja lampliga kvalitetsfaktorer som ska 6vervakas samt
bestimma 6vervakningsfrekvens.

Nér behoven har tydliggjorts i form av stationer, parametrar och frekvenser
kan jamforelse goras med dagens 6vervakning och en mer detaljerad
bristanalys tas fram. Syftet med analysen ar att visa pa vilka delar av dagens
overvakning som uppfyller vattenforvaltningens behov och vilka delar som
behover revideras. I detta steg behover hiansyn tas till andra 6nskemal som
finns pa overvakningen till exempel utifran miljomalsarbetet.

Analysen bor ocksd omfatta hur 6vervakningen kan organiseras och
genomforas pa ett kostnadseffektivt satt samt utreda hur finansieringen kan
losas.

Detta arbete ger underlag for anpassning av nationell och regional
miljoovervakning utifran vattenforvaltningens behov och st6d till utformning
av verksamhetsutovarnas recipientkontroll.

Utan att forega bristanalysen, sa ar det rimligt att anta att den vattenanknutna
recipientkontrollen kommer att ha en fortsatt viktig roll i 6vervakningen. Det ar
darfor viktigt att i vigledning rorande recipientkontroll tydliggora lamplig
inriktning och omfattning pa recipientkontrollen. Havs- och
vattenmyndigheten jobbar nu med att ta fram vigledning kring tillsyn av
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egenkontroll med avseende pa miljokvalitetsnormer for vatten. I ett forsta steg
tas viagledning fram for naringsdmnen. Havs- och vattenmyndigheten planerar
dven att revidera Naturvardsverkets “Guide for upprattande och 6versyn av
limniska och marina kontrollprogram, Rapport 55517, som riktar sig till bland
annat verksamhetsutovare.

Viktiga hallpunkter att utga ifran da planen tas fram ar:

2018-dec Rapportering till kommissionen av
overvakningsprogram for tillkommande 12 prioriterade
amnen.

2019 Inriktningsbeslut i den nationella strategiska gruppen

for vattenforvaltningens 6vervakning om
overvakningsprogram for kommande
forvaltningsperioden 2019-2024.

2022 Rapportering till kommissionen av
overvakningsprogram som anviands for statusklassning
forvaltningscykel nr 3, 2016 - 2021.

2028 Rapportering till kommissionen av
overvakningsprogram som anvinds for statusklassning
forvaltningscykel nr 4, 2022-2027.

Ovanstdende hallpunkter innebar att:

Overvakningsprogram for de 12 tillkommande prioriterade imnena behover
vara framtaget under hosten 2018 for att kunna rapporteras i december 2018.
Detta arbete utfors av Vattenmyndigheterna i samverkan med Havs- och
vattenmyndigheten och Naturvardsverket. Arbetet ingér inte i denna
handlingsplan.

Overvakning som ska ligga till grund for statusklassning forvaltningscykel nr 3
behover genomforas under perioden 2013-2017/2018. For komplettering av
dagens 6vervakning hinner ingen djupare analys genomféras utan far utgé
ifran en enklare bristanalys. Denna analys kan framforallt leda till
genomforande av provtagningskampanjer som kan forbattra den kommande
statusklassningen. Arbetet ingar inte i denna handlingsplan.

Overvakning som ska ligga till grund for statusklassning forvaltningscykel nr 4
behover genomforas under perioden 2019-2024. Denna handlingsplan syftar
till att se till att program for 6vervakning av vattnets tillstdnd i vattendistrikt
finns och genomfors enligt forordning (2004:660) om forvaltning av kvaliteten
pa vattenmiljon. Anpassning av befintlig 6vervakning behover paborjas under
2019. Ett programforslag behover darfor vara framtaget till mitten av 2019.
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Kommunikationsstrategi

Kommunikationsarbete for att genomféra momenten i rapporten ska utga ifran
en gemensam kommunikationsstrategi for uppdraget ”Full koll pa vara vatten”.
Syftet ar att underlitta arbetet med de atgiarder som beskrivs i
handlingsplanen. For varje moment kommer det att behova tas fram en
kommunikationsplan eller tinka igenom behov av kommunikationsinsatser.
Strategin kan da anviandas som underlag.



Beskrivning av moment

Nedan f6ljer en beskrivning av de moment som bedoms behova genomforas for
att atgarda bristerna i dagens o6vervakning utifran vattenforvaltningens behov.

Momenten presenteras uppdelade pa:
Utredningar och pilotprojekt (A)
Vigledningar (B)
Utformning och framtagande av 6vervakningsprogram (C)
Implementering av program (D)

De moment som ingar i planen dr sammanstillda i tabell 1, med information
om ansvarig for moment, ovriga deltagande samt under vilken tidsperiod
momentet ska genomforas. Tiderna far ses som preliminédra och kan komma att
behova revideras.

Tabell 1 Sammanstidllning av de moment som behéver genomforas samt information om
ansvarig, évriga deltagande samt under vilken tidsperiod momentet ska genomforas.
HaV=Havs- och vattenmyndigheten, Kom = Kommunerna, Lst=ldnsstyrelserna,
NV=Naturvéardsverket, SGU=Sveriges geologiska undersékning,
VM=vattenmyndigheterna

Kod | Moment | Ansvarig | Deltagande | Tidsperiod

A Utredningar och pilotprojekt

A1 Inventering av mojliga SGU Lst, VM Klar
provtagningsplatser for
grundvatten

A2 Utveckling av metodik for HaV VM, NV 2016 — 2020
gruppering av ytvatten

A3 Instruktion for beskrivning | SGU Lst, Kom, ev | Klar
av grundvattensystem konsulter,
(konceptuella modeller) VM

Aq Pilotprojekt - SGU HaV, Lst, Klar
Grundvattenberoende NV, VM
ekosystem

As Behov av underlag fran VM HaV, NV, 2016 — 2018
péaverkans- och SGU

riskbedomning for design
av overvakningsprogram

A6 Utveckling av den SGU Lst, Kom, 2016 - 2018
kvantitativa 6vervakningen VM
for grundvatten

A7 Utreda behov av VM HaV, 2019
kompletterande Jordbruksve
overvakning i skyddade rket, Lst, NV
omraden exklusive
dricksvatten

A8 Utredning om hanteringen | SGU, VM | HaV, NV, 2017 - 2018
av data fran Livsmedelsv

ravattenkontrollen erket
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B Viigledningar
B1 Vigledning for overvakning | HaV NV, SGU, 2016 —2019
av ytvatten enligt foreskrift VM
HVMEFS 2015:26
B2 | Vagledning for 6vervakning | SGU HaV, Lst, Klar
av grundvattenberoende VM
ekosystem
B3 Vagledning for 6vervakning | HaV SGU, VM, ?
av skyddade omraden for NV
dricksvatten
C Utformning och framtagande av 6vervakningsprogram
C1 Gruppering av grundvatten | VM SGU, Lst, 2019
NV
C2 Gruppering av ytvatten VM HaV, Lst, 2018 - 2019
NV
C3 Ta fram kontrollerande och operativa 6vervakningsprogram
C3.1 | - Grundvatten SGU HaV, Lst, 2015 — 2019
NV, VM
C3.2 | - Sj6ar och vattendrag VM HaV, Lst, 2017 — 2019
NV, Finland,
Norge
C3.3 | - Kustvatten HaVv Lst, NV, 2019 — 2020
SGU, SMHI,
Danmark,
Finland,
Norge
C3.4 | - Miljofarliga &mnen i VM HaV, Lst, 2017 — 2019
ytvatten NV,
Danmark,
Finland och
Norge
C4 Ta fram program for 6vervakning av skyddade omraden
C4.1 | - Dricksvatten VM HaV, Lst, 2019
Kom, NV,
Livsmedelsv
erket, NV,
SGU
Cs Strategi for undersokande VM HaV, NV, 2019
overvakning SGU
D Implementering av
program
D1 Grundvatten SGU HaV, Lst, 2019 - 2021
NV,
Verksam-
hetsutovare,
VM
D2 Sjoar och vattendrag HaV Lst, NV, 2019 - 2021
SGU, VM,
D3 Kustvatten HaV Lst, NV, 2019 - 2021
SGU, SMHI,

VM
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Respektive moment beskrivs utifrdn nedanstdende mall:

Syfte: Ett syfte ar nyttan eller avsikten med en planerad handling. Ett syfte
beskriver varfor man utfor en viss handling, vad som ar motivet for handlingen,
varfor man behover 16sa ett problem, vad som ar nyttan med en viss 16sning.
Ett syfte beskrivs ofta som nagot 6vergripande, en inriktning pa ett projekt och
ar inte alltid matbart medan ett mal skall vara konkret.

Mal: Ett mal ar det resultat man vill 4&stadkomma med sin specifika handling,
det forvantade resultatet. Ett mal bor vara métbart och tidsbundet s att man
kan faststilla nar malet ar uppnatt.

Genomforande: Beskrivning av myndighet som &r ansvarig for momentet,
kort beskrivning av genomforandet och tidsperiod for genomforandet.

Behov av samarbete: Beskrivning av andra myndigheter och aktorer som
behover delta i arbetet och form for samarbetet.

Risk och beroende: Beskrivning av risk for att arbetet inte kommer att
kunna genomforas, hur momentet ar beroende av input fran andra moment
och vilka andra moment som &ar beroende av input fran detta moment.

A Utredningar och pilotprojekt

Innan 6vervakningsprogram kan tas fram behover ett antal utredningar och
pilotprojekt genomforas.

A1 Inventering av maojliga provtagningsplatser for
grundvatten

Syfte: Alla grundvattenfoérekomster eller grupper av grundvattenférekomster
ska ha ett tillrackligt antal representativa provtagningsplatser fér 6vervakning
av vattenkvalitet och nivaer samt provtas med lamplig frekvens for att uppfylla
kraven pa 6vervakning enligt vattenforvaltningens behov.

Mal: Sveriges geologiska undersokning har inventerat och identifierat
ytterligare provtagningsplatser for grundvattenkvalitet i de
grundvattenférekomster dar det idag inte finns tillrackligt, klart december
2018.

Sveriges geologiska undersokning har bedémt om identifierade
provtagningsplatser ar lampliga att inga i ett framtida
miljoovervakningsprogram. Utfors arligen fram till och med 2018.

En instruktion for stod vid inventering av nya provtagningsplatser riktad till
utforare av grundvattenovervakning finns framtagen i mars 2018.
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Genomforande: Sveriges geologiska undersokning genomfor inventering i
samarbete med vattenmyndigheter och ldnsstyrelser. Grundvattenférekomster
som behover inventeras viljs ut utifran uppsatta kriterier. Efter faltbesiktning
bedoms om provtagningsplatserna kan anvindas inom miljéovervakningen
eller om till exempel nya ror behover etableras inom
grundvattenférekomsterna. Arbetet pagar fran mars 2015 till och med
december 2018 och finansieras med medel fran Havs- och vattenmyndigheten
till Sveriges geologiska undersokning for utékad miljo6vervakning.

Behov av samarbete: Synpunkter pa inventeringen inhdmtas fran
lansstyrelser och vattenmyndigheter. Resultaten kommer lansstyrelser och
vattenmyndigheter tillgodo. M6jlighet for lansstyrelser att delta kan ges.

Risk och beroende: Omfattningen av inventeringen beror av hur
finansieringen ser ut framover. Aven den kommande 16pande 6vervakningen i
de nya provtagningsplatserna beror av framtida finansiering for
grundvattenovervakningen. Andra moment som ar beroende av resultaten fran
momentet dr C1 Gruppering av grundvatten, C3.1 Ta fram kontrollerande och
operativa overvakningsprogram - Grundvatten, C4.1 Ta fram program for
overvakning av skyddade omrdden - Dricksvatten.

A2 Utveckling av metodik for gruppering av ytvatten

Syfte: Alla ytvattenforekomster behéver omfattas av 6vervakningsprogram.
Arbetet ska utreda om och hur typologi, paverkansanalys, och riskbedomning
kan anvéndas for gruppering av ytvattenférekomster.

Mal: En metodik for gruppering har tagits fram och testats i pilotomrade, klart
ijuni 2018. Metodiken presenteras i vigledning for 6vervakning av ytvatten.

Genomforande: Ansvarig for genomférande ar Havs- och
vattenmyndigheten. Metodik for sjoar och vattendrag utvecklas av SLU Aqua.
Foreslagen metodik av SLU Aqua i Emén och ytterligare ett omrade. Metodik
for kustvatten utvecklas tillsammans med SMHI inom arbetet med revidering
av delprogrammet Fria vattenmassan inom den nationella miljo6vervakningen.
Malbilden ar att gruppering gors distriktsvis. I Bottenvikens distrikt skulle
foreslagen metodik kunna testas genom att utga ifran deras
karakteriseringsdatabas. Genomfors under perioden 1 oktober 2016 — juni
2018.

Behov av samarbete: Utfors i samarbete med vattenmyndigheterna och
Naturvardsverket. Samarbete genomfors framforallt genom deltagande i
referensgrupp. Kan aven handla om framtagande av underlag for att testa
metodiken.

Risk och beroende: Moment som ar beroende av resultatet dr B1
Vigledning for overvakning av ytvatten enligt foreskrift HVMFS 2015:16 och
C2 Gruppering av sjoar och vattendrag.
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A3 Instruktion for beskrivning av grundvattensystem

Syfte: Vattenmyndigheterna och lansstyrelserna behéver kunna ta fram
beskrivningar av grundvattensystem (konceptuella modeller) som ger en
forstaelse for vad som ska ligga till grund for bedomning av var
fororeningsrisker finns och var provtagning ska utforas. Exempelvis
innehéllande information om flédesriktningar. Detta kommer att forbattra
riskbedomningen och verifieringen av utford statusklassning samt planering av
overvakning, fordjupad kartering och atgarder. Forstaelsen ska kunna
fordjupas utifran tillkommande data i framtiden.

Mal: Det finns en enkel instruktion for att ta fram beskrivning av
grundvattensystem (konceptuell modell) i december 2016.

Genomforande: Sveriges geologiska undersokning tar fram en enkel
instruktion for beskrivning av grundvattensystem (konceptuell modell) dar
aven nyttan med dokumentationen av beskrivningen/modellen lyfts fram. Det
ar mycket viktigt att nyttan av att dokumentera den géllande
beskrivningen/modellen och att tolkningen av grundvattensystemet lyfts fram
tydligt. De som tar fram konceptuella modeller ska ha en forstéelse for nyttan
med att dokumentera beskrivningen/modellen. Dokumentationen ska
tillgdngliggoras via en nationell databas, till exempel VISS eller motsvarande.
Arbetet pagar fran april 2016 till december 2016. Finansieras med medel fran
Havs- och vattenmyndigheten for stod till vattenforvaltningsarbetet.

Behov av samarbete: Vattenmyndigheter, lansstyrelser, kommuner och
eventuellt konsulter (for dataunderlag).

Risk och beroende: Moment som &r beroende av resultatet ar C1
Gruppering av grundvatten och C3.1 Ta fram kontrollerande och operativa
overvakningsprogram - Grundvatten.

A4 Pilotprojekt - Grundvattenberoende ekosystem

Syfte: Det finns behov av grundvattenévervakning av grundvattnets kvalitet
och kvantitet som dr representativ for grundvattenberoende ekosystem.

Mal: Sveriges geologiska undersokning har undersokt tre omraden med
grundvattenberoende ekosystem och dokumenterat detta i december 2016.

Sveriges geologiska undersokning har undersokt totalt 13 omraden med
grundvattenberoende ekosystem och dokumenterat detta i december 2017.

Overvakningsprogram for grundvattnets kvalitet och kvantitet inom omraden
med grundvattenberoende ekosystem har tagits fram i 13 testomraden i mars
2018.

Forslag till ett verktyg for att bedoma utbytet mellan yt- och grundvatten finns
framtaget i december 2017.



15/29

Genomforande: Sveriges geologiska undersokning genomfor pilotstudien i
nira samverkan med ldnsstyrelsernas Natura-2000 handlaggare. I pilotstudien
undersoks de hydrogeologiska férutsattningarna i de 13 utvalda omradena som
omfattar bade akvatiska och terrestra naturtyper. Direfter utformas och
paborjas en grundvattenovervakning i testomraden. Overvakningen ska utforas
i enlighet med vattenférvaltningens krav och vara vagledande for hur arbetet
kan ske inom grundvattenvattenforekomster som ar av betydelse for
anslutande grundvattenberoende ekosystem. Urvalet av omraden skall tiacka in
samtliga naturtyper med grundvattenberoende ekosystem som getts hogst
prioritet i de underlag som tagits fram av SGU (Grundvattenberoende
ekosystem, Forslag pa prioritering av svenska naturtyper inom nitverket
Natura2000” SGUs Dnr 423-1298/2015). Pilotstudien genomférs fran maj
2016 till december 2017. Projektet finansieras med medel for utokad
miljoévervakning fran Havs- och vattenmyndigheten till Sveriges geologiska
undersokning, bidragsmedel fran Havs- och vattenmyndigheten till Sveriges
geologiska undersokning for stod inom vattenforvaltningen samt
miljomalsmedel fran Naturvardsverket.

Behov av samarbete: Havs- och vattenmyndigheten och Naturvardsverket
ger bidrag till Sveriges geologiska undersokning for genomfoérande av projekten
och fungerar darmed som bestillare. Samarbete med lansstyrelser och
vattenmyndigheter i form av informationsutbyte, resultaten kommer
lansstyrelser och vattenmyndigheterna tillgodo.

Risk och beroende: Virdefullt underlag for pilotstudierna ges bland annat
av de underlag som tas fram via det av Naturvirdsverket finansierade
miljomalsprojektet "Kunskapsinhamtning och metodik for bedomning av
grundvattenberoende ekosystem”. Moment som ar beroende av resultatet ar
bland annat B2.1 Vdgledning for arbete med grundvattenberoende ekosystem.

Aj5 Bristanalys av nuvarande paverkans- och riskbedomning
utifran overvakningens behov

Syfte: Den nuvarande paverkansanalysen och riskbedomning behover
granskas och vid behov kompletteras. For att 6vervakningsprogram ska kunna
tas fram enligt vattenforvaltningsférordningen behover paverkan faststillas
och riskbedomning genomféras enligt vattenforvaltningens behov. Den
riskbedomning och paverkansanalys som ska ligga till grund for
overvakningsprogrammen behover vara klar 2018.

Mal: En bristanalys for ytvatten, grundvatten och kustvatten ar framtagen
utifran 6vervakningens behov och avstaimd med vattenmyndighetens grupp for
kartlaggning och analys i mars 2018.

Genomforande: Ansvarig for genomforandet ar vattenmyndigheterna. Behov
av data fran paverkansanalys och riskbedomning for framtagande av
riskbaserad 6vervakningsprogram specificeras. Behov jamfors mot nuvarande
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péaverkansanalys och riskbedomning samt mot forslag pa ny metodik. Arbetet
planeras att pdga under perioden oktober 2016 till mars 2018.

Behov av samarbete: Arbetet behover genomforas i samarbete med Havs-
och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersokning samt
Naturvardsverket.

Risk och beroende: Brist pa resurser hos vattenmyndigheterna och 6vriga
deltagande myndigheter.

A6 Utveckling av den kvantitativa 6vervakningen for
grundvatten (kommer att revideras)

Syfte: Anvindningen av de nivamatningar som genomfors i Sverige behover
utokas genom att skapa och sikra datafloden fran kommuner och lansstyrelser
till nationell datavird sa att betydligt fler kvantitativa 6vervakningsstationer
kan nyttjas till 6vervakning enligt vattenforvaltningens syfte.

Mal: Det gar att rapportera kvantitativ 6vervakning (nivimatningar) till
nationell datavard (SGU) i slutet av 2018.

Genomforande: Sveriges geologiska undersokning skapar majlighet och
rutiner for att rapportera in nividata via en valideringstjanst. Tva
representanter fran vattenmyndigheter och lansstyrelser deltar i projektet.
Genom moten och diskussioner skapas forutsattningar for fungerande
datafléden fran kommuner och ldnsstyrelser till nationell datavird. Viktigt att
det i dataleveranserna framgar varfor man gér méatningarna inom
kontrollprogrammen och om man forvintar sig att fa en paverkan av yttre
storning eller inte. Projektet paborjas under 2016 och beriknas fardigt 2018.

Behov av samarbete: Sveriges geologiska undersokning tar emot data fran
lansstyrelserna och kommunerna. Vattenmyndigheterna lamnar synpunkter
och samtliga tar del av resultaten.

Risk och beroende:

A7 Utreda behov av kompletterande é6vervakning i skyddade
omraden exklusive dricksvatten

Syfte: Att 6vervakningsprogram ar kompletterade sa att de klarar kraven
avseende skyddade omraden.

Mal: Att utreda behov av kompletterande 6vervakning i omraden skyddade
enligt art och habitat-direktivet, nitratdirektivet, fisk- och
musselvattendirektivet.

Genomforande: Ansvarig for genomforandet ar vattenmyndigheterna.
Analys av om foreslagna 6vervakningsprogram svarar upp till kraven pa
overvakning i skyddade omraden. Programmet kompletteras vid behov.



Behov av samarbete: Genomfors i samarbete mellan vattenmyndigheterna,
Havs- och vattenmyndigheten, Naturvardsverket, Sveriges geologiska
undersokning, lansstyrelserna och Jordbruksverket.

Risk och beroende: Saknas resurser for genomférande.

A8 Utredning om hanteringen av data fran
ravattenkontrollen

Syfte: I si stor utstrackning som mgjligt anvanda vattenkvalitetsdata fran
ravattenkontrollen for att komplettera miljoévervakningen samt sikerstilla
inrapporteringen av grundldggande uppgifter om vattentikter och
vattenkvalitetsdata, fran vattenproducenter till central datavird.

Mal:

En utredning om hanteringen av vattenkvalitetsdata fran ravattenkontrollen ar
genomford och presenteras i form av ett PM i december 2018.

Ett pilotprojekt i form av en provtagningskampanj hos utvalda
vattenproducenter dr genomford i december 2018.

Genomforande: Ansvarig for genomforandet av momentet ar
vattenmyndigheterna och Sveriges geologiska undersokning (SGU). Havs- och
vattenmyndigheten kommer att delta genom sin samordnande roll gentemot
vattenmyndigheterna och ansvar for datavardskapet inom miljéévervakningen.
Arbetet utfors under 2017 och 2018 . En utredning tittar pa hanteringen av
vattenkvalitetsdata fran ravattenkontrollen idag och hur det kan utnyttjas for
miljoovervakningens behov av data. Resultatet redovisas i form av ett
PM/rapport under december 2018. For att kunna utnyttja resultaten fran
ravattenkontrollen behéver ravattenkontrollen kompletteras med ytterligare
parametrar. Ett pilotprojekt i form av en provtagningskampanj som
kompletterar ravattenkontrollen enligt vattenférvaltningens krav genomfors
under 2018. Pilotprojektet utfors av SGU.

Behov av samarbete: Genomfors i samarbete med Havs- och
vattenmyndigheten (ytvattentikter).

Risk och beroende: Det mesta av vattenproducenternas ravattenkontroll ar
inte obligatorisk och sker enligt Svenskt Vattens riktlinjer for
ravattenkontrollen. En viss ravattenkontroll méste goras enligt
Livsmedelsverkets forskrifter. Detta innebér att vattenproducenterna 1 stor
utstrackning sjdlva avgdr ravattenkontrollen utférande och det kan variera
mellan vattenproducenterna. Idag samlas ravattenkontrollen in centralt till
SGU, men det finns inget tydligt utpekat datavardskapsansvar, insamlingen
ar frivillig. Livsmedelsverket har paborjat insamling av
dricksvatteninformation, vilket delvis dverlappar SGUs arbete, men
insamlingen sker 1 ett annat syfte.
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B Vagledningar

Viagledning for overvakning enligt géllande foreskrifter finns framtagen for
grundvatten. Ny vigledning behover tas fram for ytvatten och for skyddade
omraden.

B1 Vagledning for overvakning av ytvatten enligt foreskrift
HVMEFS 2015:26

Syfte: Det finns behov av en vigledning for att fortydliga de krav som stills i
foreskrift HVMFS 2015:26 gillande 6vervakning av ytvatten enligt
vattenforvaltningsforordningen, samt viagledning kring metodik for hur dessa
program ska tas fram. Vigledningen ska framforallt rikta sig till
vattenmyndigheterna, men syftar dven till att tydliggora, for 6vriga berérda
myndigheter samt verksamhetsutévare och deras ombud, hur 6vervakning for
att exempelvis f6lja miljokvalitetsnormer bor vara utformad. Den nuvarande
handboken om vattenforvaltningens 6vervakning utgar ifran NFS 2006:11 som
nu ersatts av HVMEFES 2015:26.

Mal: Det ska finnas en vagledning som fortydligar kraven pa évervakningen
for ytvatten i juni 2018 (del 1). Det ska finnas en véigledning innehallande
metoder och verktyg som stod for at ta fram 6vervakningsprogram for ytvatten
1 slutet av 2018 (del 2).

Genomforande: Ansvarig for genomforande dr Havs- och
vattenmyndigheten. Arbetet innebar en revidering av handbok for 6vervakning
av ytvatten®. I vigledningen ska de nationella kraven pa 6vervakningen
fortydligas. Innehallet ska tydligt koppla till CIS guidance dokument 77 och 13,
forordningar och foreskrifter. Arbetet ska genomféras under perioden oktober
2016 till juni 2018.

Behov av samarbete: Behover tas fram i samarbete med Naturvardsverket,
Sveriges geologiska undersokning och vattenmyndigheterna. Samarbetet sker
framforallt genom deltagande i referensgrupp.

Risk och beroende: Del 1 som berdér krav dr inte beroende av resultat fran
andra projekt. Del 2 som berér metoder ar beroende av bearbetade resultat
fran WATERS och pilotprojekt Eman samt beroende av genomférande av
moment A2 Utveckla metodik for gruppering av ytvatten. Moment som ar
beroende av resultatet dr C2 Gruppering av sjéar och vattendrag och C3.2 och
C3.3 Utforma overvakningsprogram for sjoar, vattendrag och kustvatten.

6 Naturvardsverket (2008) Overvakning av ytvatten Handbok for tillimpningen av
7 kap. 1§ forordningen (2004:660) om forvaltning av kvaliteten pa vattenmiljon
samt Naturvardsverkets foreskrifter (NFS 2006:11) om 6vervakning av ytvatten
enligt nimnda foreskrift. Handbok 2008:2, Utgéva 1, Juni 2008.
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B2 Viagledning for arbete med grundvattenberoende
ekosystem

Syfte: Det finns behov av en vigledning for arbetet med grundvattenberoende
ekosystem som ska ge stod vid fordjupad kartlaggning, bedomning av sarbarhet
och risk for paverkan samt rad for uppriattande av 6vervakning och ansittande
av riktvarden.

Mal: Det ska finnas en praktisk vigledning som st6d for arbetet med
grundvattenberoende ekosystem i mars 2018.

Genomforande: Sveriges geologiska undersokning (SGU) ska inom ramen
for sin vagledande roll i arbetet med vattenforvaltningen ta fram en praktisk
vagledning som stod for arbetet med grundvattenberoende ekosystem. Denna
praktiska vigledning ska knyta an till den vigledning som ges i SGUs rapport
2014:31, genom att gi ett steg vidare och ge fler praktiska rad kring de
arbetsuppgifter som ror vigledningen och vattenforvaltningens krav. Raden
kopplas till de steg som foljer av vattenforvaltningscykeln och beror bland
annat angreppssatt for fordjupad kartlaggning samt rad for upprattande av
overvakning och ansattande av riktvarden. Arbetet pagar under 2017 och
vagledningen ska vara klar i mars 2018. Arbetet finansieras med bidragsmedel
frdn Havs- och vattenmyndigheten.

Behov av samarbete: Havs- och vattenmyndigheten, vattenmyndigheterna,
lansstyrelserna. Havs- och vattenmyndigheten ger bidrag till Sveriges
geologiska undersokning och fungerar som bestéllare. Synpunkter pa
vagledningen behover inhamtas fran vattenmyndigheterna och lansstyrelserna.

Risk och beroende: Momentet dr beroende av resultat fran A4 Pilotprojekt
Grundvattenberoende ekosystem. Moment som ar beroende av resultatet ar
C3.1 Utformning av dévervakningsprogram for grundvatten.

Vagledning for overvakning av skyddade omraden

Vigledningarna for 6vervakning i yt- och grundvatten kan behova kompletteras
med mer specifik vigledning for att utforma 6vervakning i skyddade omraden.
I dagsliget bedéms det behovas for dricksvatten. Aven komplettering av
overvakningen for att kunna folja miljokvalitetsnormer i skyddade omraden
inom Natura 2000 kan bli aktuellt.

B3 Vigledning for évervakning av skyddade omraden for
dricksvatten

Syfte: Det finns behov av en nationell vigledning for utformning av program
for 6vervakning av skyddade omraden for dricksvatten (yt- och grundvatten)
utifran vattenforvaltningens krav.



Mal: Det finns en vigledning framtagen for hur man utifrén riskbedomningen
av dricksvattenférekomster utformar program for 6vervakning av skyddade
omraden for dricksvatten i december 2019.

Genomforande: Ansvarig for genomforande ar Havs- och
vattenmyndigheten. Innehallet ska tydligt koppla till CIS guidance dokument
15, 16, 26, Vattenforvaltningsforordningen, 7 kap, med hianvisning till artikel 8,
Ramdirektivet for vatten, punkt 1.3.5 i bilaga V (om kompletterande
overvakning for skyddade omraden) samt SGUs foreskrifter (SGU-FS 2014:1)
om overvakning av grundvatten. Sarskilt om skyddade omréaden i 21 §. Arbetet
péagar under 2019.

Behov av samarbete: Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska
undersokning, vattenmyndigheterna, Naturvardsverket, Livsmedelsverket och
huvudmaén for dricksvattenproduktion.

Risk och beroende: Brist pa resurser hos ansvariga och deltagande
myndigheter. Samarbete med Livsmedelsverket som delvis har en annan roll
nar det géller 6vervakning/kontroll av vatten. Moment som ar beroende av
resultatet dr C4.1 Ta fram program for overvakning av skyddade omraden for
dricksvatten.

C Utformning och framtagande av dvervakningsprogram

Efter att relevanta vagledningar ar framtagna samt genomforande av
utredningar och pilotprojekt kan 6vervakningsprogram utformas utifran
vattenforvaltningens behov. Ett forsta steg i detta arbete ar gruppering av
vatten. Behov finns framforallt for grundvatten samt sjoar och vattendrag.

C1 Gruppering av grundvatten

Syfte: Alla vattenférekomster ska genom grupperingen omfattas av ndgon
overvakning. Grupperingen av grundvattenforekomster ska kunna anviandas
som underlag for val av representativa 6vervakningsstationer till
overvakningen.

Mal: Nuvarande gruppering av grundvattenforekomster ska ses 6ver under
2017 och en revidering ska vara fardig i maj 2018.

Genomforande: Vattenmyndigheterna ska med stod av Sveriges geologiska
undersokning revidera och tillimpa grupperingen av grundvattenférekomster.
Grupperingen baseras pa bedomningsgrundernas regionindelning, typ av
grundvattenmagasin, likartad paverkan samt inbordes geografisk narhet.
Forekomster med en komplex paverkansbild eller som bedéms vara utsatta for
risk att inte uppna god status bor inte grupperas eller grupperas med
forsiktighet. Arbetet kommer att pdga under 2017 och 2018 och planeras vara
fardigt i maj 2018. Det finansieras med medel fran vattenmyndigheterna samt
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bidragsmedel fran Havs- och vattenmyndigheten till Sveriges geologiska
undersokning.

Behov av samarbete: Utfors i samverkan med vattenmyndigheterna,
lansstyrelserna, Sveriges geologiska undersokning och Naturvardsverket.

Risk och beroende: Moment som ar beroende av resultatet ar C3.1 Ta fram
kontrollerande och operativa évervakningsprogram - Grundvatten.

C2 Gruppering av ytvatten

Syfte: Atminstone alla ytvattenforekomster ska genom grupperingen omfattas
av nagon Gvervakning. Grupperingen av ytvattenférekomster ska kunna
anvandas som underlag for val av representativa 6vervakningsstationer.

Mal: Gruppering av ytvatten ar klar till december 2018.

Genomforande: Ansvarig for genomforandet ar vattenmyndigheterna med
stéd av Havs- och vattenmyndigheten. Efter eventuell ny typning av sjéar och
vattendrag och komplettering av paverkansanalys och reviderad
riskbedomning genomfors gruppering under 2018. Kan bli aktuellt med att
peka ut prioriterade omraden for detta arbete.

Behov av samarbete: Utfors i samverkan mellan vattenmyndigheterna,
Havs- och vattenmyndigheten, Naturvardsverket och lansstyrelserna.
Samarbete genomfors genom deltagande i referensgrupp och eventuellt
arbetsgrupp.

Risk och beroende: Finansiering saknas. Beroende av genomférande av
moment A1 Vigledning for overvakning av ytvatten enligt foreskrift HVMFS
2015:26 och B2 Utveckling av metodik for gruppering av ytvatten. Moment
som ar beroende av resultatet ar C3.2 Ta fram kontrollerande och operativa
overvakningsprogram — Sjoar och vattendrag.

C3 Ta fram beskrivning av kontrollerande och operativa
overvakningsprogram

Overvakningsprogrammet skall vara tydligt skrivna och ge tillriicklig precision
och konfidens for statusklassning och for att kunna bedéma genomforda
atgarders effekt pa vattenforekomstniva. Programmen skall peka ut vilka
kvalitetsfaktorer/parametrar som behover matas for varje vattenforekomst och
med vilken frekvens och metod.

C3.1. Grundvatten

Syfte: Det ska finnas ett teoretiskt 6vervakningsprogram for grundvatten som
uppfyller vattenforvaltningens behov och som ska kunna f6lja miljotillstdndet i
grundvatten enligt miljomalen.
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Mal: Ett dokument i tre delar som beskriver behovet av
grundvattenovervakning i Sverige ar framtaget i december 2018. Det ska
beskriva grundvattenovervakning som uppfyller:

(1) Kraven pa kontrollerande 6vervakning enligt vattenforvaltningens krav
(dec 2017),

(2) behovet av 6vervakning for uppfoljning av miljokvalitetsmalet
“Grundvatten av god kvalitet” (maj 2018),

(3) kraven pa operativ grundvattenovervakning enligt vattenforvaltningens
krav (december 2018).

Genomforande: Ett teoretiskt program som beskriver behovet av
grundvatten 6vervakning i Sverige utifran vattenforvaltningens krav och
behoven inom miljomaélsarbetet tas fram av Sveriges geologisk undersokning.
Det teoretiska programmet utgors av ett dokument som ska vara fardigt i
december 2018. Samordning och stod sker genom en nationell
grundvattenovervakningsgrupp som initieras av Sveriges geologiska
undersokning (Koordineringsgrupp for grundvattenovervakning). I gruppen
ingar representanter fran berorda aktorer, i forsta hand lansstyrelser,
vattenmyndigheter, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvéirdsverket.
Gruppen ska utgora ett kompletterande stod for grundvattendelen inom
miljo6vervakningen i Sverige. Stodet ska fungera som komplettering for
vattenforvaltningen och miljomalsarbetets behov samt for den akvatiska
miljoovervakningen som Naturvardsverket och Havs- och vattenmyndigheten
samordnar idag. Arbetet pagar frdn mars 2015 till och med december 2018.
Finansieras med medel frdn Havs- och vattenmyndigheten till Sveriges
geologiska undersokning for utokad miljoovervakning, medel fran
Naturvardsverket till lansstyrelserna for regional miljoovervakning samt medel
till vattenmyndigheterna.

Behov av samarbete: Havs- och vattenmyndigheten och Naturvardsverket
ger bidrag for utforandet och fungerar som bestillare Sveriges geologiska
undersokning och lansstyrelserna utfor det huvudsakliga arbetet och
synpunkter inhdmtas fran vattenmyndigheterna.

Risk och beroende: Otydligheter i finansiering.

C3.2. Sjoar och vattendrag

Syfte: Det ska finnas beskrivna 6vervakningsprogram for sjoar och vattendrag
som uppfyller vattenforvaltningens behov och som ska ligga till grund for
revidering av dagens 6vervakning.

Mal: Ett nytt 6vervakningsprogram som ar anpassat efter vattenforvaltningens
behov finns framtaget for sjoar och vattendrag i juni 2019. For varje station ska
det anges for vilka vattenforekomster data kan anvandas for statusklassning.

Genomforande: Ansvarig utférare ar vattenmyndigheterna men projektet
behover delvis finansiering fran Havs- och vattenmyndigheten. Uppdraget bor
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ga till SLU eller konsult med liknande kompetens. Det kommer innebaira i
storleksordningen en arsarbetskraft att gd igenom alla Sveriges
avrinningsomraden. Metodiken och erfarenheterna som framkommit i Emé-
projektet, dir man utgar fran paverkans- och riskanalys, tillampas vid
utférandet. Aven resultaten frin WATERS och m&nga andra moment i denna
plan ir en forutsattning for projektets genomforande, t ex principer for
gruppering och paverkansanalys. Genomgéangen gors distriktsvis. Arbetet pagar
under 2017 och fram till juni 2019.

Behov av samarbete: Forutom vattenmyndigheterna och Havs- och
vattenmyndigheten behover lansstyrelserna involveras i nagot steg i
genomforandet. Naturvardsverket i den del som ror miljogifter (prioriterade
amnen och sarskilda férorenande &mnen). Norge och Finland i
gransoverskridande avrinningsomraden. Samarbete genomfors framforallt
genom deltagande i referensgrupp. Kan dven handla om framtagande av
underlag.

Risk och beroende: Beroende av uppdaterade undersokningstyper och
bedomningsgrunder, inte minst géller det biologiska som fungerar for att visa
pa hydromorfologisk paverkan. Beroende av moment A1 Végledning for
overvakning ytvatten och C2 Gruppering av sjoar och vattendrag.

C3.3 Kustvatten

Syfte: Det ska finnas beskrivna 6vervakningsprogram for kustvatten som
uppfyller vattenforvaltningens behov och som ska ligga till grund for revidering
av dagens 6vervakning.

Mal: Nya 6vervakningsprogram som ar anpassade efter vattenforvaltningens
behov dr framtagna for kustvatten i juni 2019. For varje station ska det anges
for vilka vattenforekomster data kan anviandas for statusklassning.

Genomforande: Ansvarig for genomférande ar Havs- och
vattenmyndigheten. Utgangspunkt for dessa program ar de reviderade program
som nu tas fram inom den nationella 6vervakningen. Forslag pa revidering tas
fram genom uppdrag till extern aktor pa uppdrag av Havs- och
vattenmyndigheten. Mélséattningen ar att ta fram samordnade program med
hansyn till bland annat vattenforvaltningens behov. Revidering ar gjord for
mjukbottenfauna. Revidering planeras av fria vattenmassan och programmet
for makrofyter. Troligen behéver en separat analys goras for miljogifter utifran
vattenforvaltningens behov. Revisionerna utfors under perioden januari 2015
till juni 2019.

Behov av samarbete: Behover tas fram i samarbete med Naturvardsverket,
Sveriges geologiska undersokning, SMHI, vattenmyndigheterna,
lansstyrelserna, Danmark, Finland och Norge. Samarbete genomfors
framforallt genom deltagande i referensgrupp.



Risk och beroende: Beroende av A1 Vigledning for 6vervakning av
ytvatten enligt foreskrift HVMFS 2015:26. Beroende av uppdaterade
undersokningstyper och bedomningsgrunder.

C3.4 Miljofarliga amnen i ytvatten

Syfte: Det ska finnas ett beskrivet 6vervakningsprogram for miljéfarliga
amnen som uppfyller vattenforvaltningens behov och som ska ligga till grund
for revidering av dagens 6vervakning.

Mal: Ett nytt 6vervakningsprogram som ar anpassat efter vattenforvaltningens
behov dr framtaget i juni 2019. For varje station ska det anges for vilka
vattenforekomster data kan anvéndas for statusklassning.

Genomforande: Ansvarig utférare ar vattenmyndigheterna men projektet
behover finansiering fran Havs- och vattenmyndigheten. Det kommer innebara
i storleksordningen en arsarbetskraft att gd igenom alla Sveriges
avrinningsomraden. Genomgangen gors distriktsvis. Utfors under perioden
januari 2017 till juni 2019.

Behov av samarbete: Forutom Naturvirdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersokning behover
lansstyrelserna involveras i ndgot steg i genomforandet. Samarbete behover
ocksé ske med Vattenmyndigheternas miljogiftsprojekt och Norge och Finland i
gransoverskridande avrinningsomraden.

Risk och beroende: Beroende av A1 Vigledning for 6vervakning i ytvatten
enligt foreskrift HVMES 2015:26. Beroende av uppdaterade
undersokningstyper och bedomningsgrunder.

C4 Ta fram program for overvakning av skyddade omraden

Sverige saknar specifika 6vervakningsprogram for skyddade yt- eller
grundvattenférekomster. I dagsldaget bedoms detta behova tas fram for
dricksvatten.

C4.1 Ta fram program for évervakning av skyddade omraden
Jor dricksvatten

Syfte: Det finns behov av sarskilda 6vervakningsprogram for skyddade
omréaden for dricksvatten enligt vattenforvaltningens behov.

Mal: Det ska inom varje avrinningsdistrikt finnas riskbaserade
overvakningsprogram avseende skyddade omraden for dricksvatten i december
2019.

Genomforande: Vattenmyndigheterna tar, med stod av Havs- och
vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersokning fram specifika
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overvakningsprogram for skyddade yt- eller grundvattenférekomster som
anvands for dricksvattenuttag med utgangspunkt fran bland annat
riskbedomningen/paverkansanalysen. For ytvatten ska dessa uppfylla siarskilda
kriterier avseende skyddade omraden for dricksvatten. For yt- och grundvatten
behover den kommunala ravattenkontrollen kopplas till pdverkansanalysen
och kompletteras darefter. Se dven avsnitt A2.2. Arbetet pagar fran januari till
december 2019.

Behov av samarbete: Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska
undersokning, lansstyrelserna, Livsmedelsverket och samt i forlangningen
kommunerna.

Risk och beroende: Brist pa resurser hos ansvariga och deltagande
myndigheter. Vattentéktsarkivet vid Sveriges geologiska undersékning kan
anvandas till viss del, finansieras idag med bidragsmedel fran Havs- och
vattenmyndigheten till Sveriges geologiska undersokning for stod inom
vattenforvaltningsarbetet. Livsmedelverket ar ansvariga for rapporteringen av
den kommunala dricksvattenkontrollen enligt Dricksvattendirektivet.
Beroende av moment A2.2 Vigledning for évervakning av skyddade omrdden
- Dricksvatten.

Cs5 Strategi for undersokande 6vervakning

Syfte: Sverige ska ha en strategi for genomfoérande av undersokande
overvakning. Syftet &r att ta fram en reviderad och tydligare strategi som
beskriver nir och hur undersokande 6vervakning ska tillimpas.

Mal: Strategin ska vara framtagen till 1 januari 2019.

Genomforande: Vattenmyndigheterna tar fram en strategi for hur
overvakning ska genomforas nir orsaken till 6verskridandena ir okiand, nér
den kontrollerande 6vervakningen visar att de mél som faststillts enligt artikel
4 for en viss vattenforekomst troligtvis inte kommer att uppnas, och operativ
overvakning inte redan har inletts, i syfte att faststilla orsakerna till att en eller
flera vattenférekomster inte uppnar miljomaélen, eller for att faststélla
omfattningen och konsekvenserna av oavsiktliga fororeningsincidenter.

Behov av samarbete: Vattenmyndigheten kommer att genomfora arbetet
tillsammans med HaV och NV. Aven SGU kommer att vara involverade i vissa
delar. Aven MSB och Kustbevakningen kommer att involveras vid 6vervakning
av oavsiktliga fororeningsincidenser.

Risk och beroende: Brist pa resurser hos ansvariga och deltagande
myndigheter. Arbetet dr ocksa beroende av en reviderad vigledning for
overvakning ar klar.

D Implementering av program

Innan de nya programmen implementeras behovs en bristanalys och
kostnadsanalys goras i forhéllande till befintlig 6vervakning samt en 6versyn av

25/29



26/29

overvakningens organisation och genomforande. Beskrivning av detta arbete
behover utvecklas under 2108 och 2019. Nedanstédende beskrivning utgar ifran
dagens system med nationell och regional 6vervakning samt verksamheternas
recipientkontroll. Malsattningen ar dock att 6vervakning for att félja upp
miljokvalitetsnormer for vatten ska organiseras och finansieras pa ett annat
satt. I regeringsuppdrag om vattenanknuten recipientkontroll foreslogs ett nytt
system och en utredning av en vattenkontrollavgift’.

Overvakning av miljogifter ingér i implementering av program for respektive
vattenkategori.

D1 Grundvatten

Syfte: Syftet ar att det ska finnas pagaende 6vervakningsprogram for
grundvatten som uppfyller vattenforvaltningens behov och som ska kunna folja
miljotillstandet i grundvatten enligt miljomalen. Overvakningen ska kunna
anvandas som underlag for statusklassning for forvaltningscykel nr 4
(statusklassningen grundas pa underlag frin 2019-2024).

Mal: Nationella och regionala 6vervakningsprogram ar reviderade och
implementeras successivt fram till mars 2021.

Genomforande: Sveriges geologiska undersokning och lansstyrelserna
implementerar 6vervakningsprogram for grundvatten som tagits fram i linje
med det teoretiska program som beskrivits under C3.1. Provtagning och analys
enligt programmen paborjas successivt fram till 2021, da allt ska vara
implementerat. Under forutsattning att miljoovervakningssystemet ser ut som
idag genomfors detta inom den nationella och regionala
grundvattenovervakningen inom Sotvattenprogrammet. Idag finansieras den
nationella 6vervakningen med medel frén Havs- och vattenmyndigheten till
Sveriges geologiska undersokning den regionala med medel fran
Naturvardsverket/Havs- och vattenmyndigheten till lansstyrelserna,
egenkontrollen/recipientkontrollen finansieras av verksamhetsut6varna
eventuellt med bidrag frdn Havs- och vattenmyndigheten och samordning via
lansstyrelserna.

Behov av samarbete: Genomfors i samarbete med vattenmyndigheterna,
lansstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska
undersokning, Naturvardsverket och i forlangningen verksamhetsutovare.

Risk och beroende: Otydligheter i finansiering och ansvar ar en risk.

Beroende av att program tas fram utifran vattenforvaltningens behov, moment
C3.1 Ta fram kontrollerande och operativa 6vervakningsprogram —
Grundvatten och C3.4 Ta fram kontrollerande och operativa
overvakningsprogram — Miljogifter.

7 Havs- och vattenmyndigheten (2015) Vattenanknuten recipientkontroll,
Redovisning av regeringsuppdrag M2014,/1605/Nm



D2 Sjoar och vattendrag

Syfte: Den regionala miljo6vervakningen ska tillsammans med den nationella
miljo6vervakningen bidra till att uppfylla kraven pa kontrollerande
overvakningen enligt vattenforvaltningens behov. Recipientkontrollen ska
utformas sa att behoven pa operativ 6vervakning uppfylls dar det ar juridiskt
mojligt.

Mal: Att 6vervakning utifrin reviderade program inom den regionala och
nationella 6vervakningen har paborjats sa att den kan ligga som underlag for
statusklassning for forvaltningscykel nr 4 (statusklassningen grundas pa
underlag frin 2019-2024).

Att ansvariga for att ta fram och genomfoérande av den vattenanknutna
recipientkontrollen tagit stallning till mojliga forandringar i programmen
utifran framtagna program utifran vattenforvaltningens behov. Detta ska goras
kontinuerligt fram till 2021.

Genomforande: Revidering av nationell och regional miljoovervakning
genomfors utifrdn framtagna program utifran vattenférvaltningens behov.
Revidering paborjas under 2019.

Framtagna program presenteras och diskuteras med tillsynsmyndighet och
ansvariga for genomforande av recipientkontrollen. Detta bor paborjas under
2019.

Behov av samarbete: Genomfors i samarbete med Vattenmyndigheterna,
Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersokning,
Naturvardsverket och Linsstyrelserna.

Risk och beroende: Beroende av att program tas fram utifran
vattenforvaltningens behov, moment C3 Ta fram kontrollerande och operativa
overvakningsprogram — Sjéar och vattendrag och C3.4 Ta fram
kontrollerande och operativa évervakningsprogram — Miljogifter. Saknas
troligen finansiering till genomforande av 6vervakningen.

D3 Kustvatten

Syfte: Den regionala miljo6vervakningen ska tillsammans med den nationella
miljoovervakningen uppfylla kraven pa kontrollerande 6vervakningen enligt
vattenforvaltningens behov. Recipientkontrollen ska utformas sé att behoven
pa operativ 6vervakning uppfylls dar det ar juridiskt mojligt.

Mal: Att 6vervakning utifran reviderade program inom den regionala och
nationella 6vervakningen har pabdrjats sé att den kan ligga som underlag for
statusklassning for forvaltningscykel nr 4 (statusklassningen grundas pa
underlag frdn 2019-2024).
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Att ansvariga for att ta fram och genomfoérande av den vattenanknutna
recipientkontrollen tagit stallning till mojliga forandringar i programmen
utifran forslag pa program utifran vattenforvaltningens behov. Detta ska goras
kontinuerligt fram till 2021.

Genomforande: Revidering av nationell och regional miljoovervakning
genomfors utifran framtagna program utifran vattenforvaltningens behov.
Revidering paborjas under 2019.

Framtagna program presenteras och diskuteras med tillsynsmyndighet och
ansvariga for genomforande av recipientkontrollen. Detta bor paborjas under
2019.

Behov av samarbete: Genomfors i samarbete med Vattenmyndigheterna,
Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersokning,
Naturvardsverket, Lansstyrelserna och SMHI.

Risk och beroende: Beroende av att program tas fram utifran
vattenforvaltningens behov, moment C3 Ta frram kontrollerande och operativa
overvakningsprogram — Kustvatten och C3.4 Ta fram kontrollerande och
operativa dvervakningsprogram — Miljogifter.

Uppfoljning

Uppf6ljning av arbetet enligt planen samt kommunikationsstrategin gors varje
halvar i nationell strategisk grupp for vattenforvaltningens 6vervakning.

28/29



29/29

Bilaga 2 Andra pagaende projekt som ar relevanta for
arbetet med 6vervakningen

Sveriges geologiska undersokning

Ravattenkontroll i Vattentdktsarkivet - Sveriges vattenproducenter ar
ansvariga for att kontrollera det vatten som anvénds till dricksvatten i Sverige.
Det gors genom den si kallade dricks- och ravattenkontrollen. En stor mangd
prover analyseras varje ar. SGU har ett uppdrag att samla information om
vattentdkter och analysresultat fran vattenproducenternas ravattenkontroll.
Insamlingen och databasen Vattentiktsarkivet vid SGU finansieras idag med
bidragsmedel fran Havs- och vattenmyndigheten till SGU for stod i arbetet med
vattenforvaltningsarbetet. Syftet med det ar att ravattenkontrollen pa ett
kostnadseffektivt sitt bidrar till att uppfylla kraven pa underlag till
vattenforvaltningsarbetet. Ravattenkontroller rapporteras sedan som en del av
Sveriges miljo6vervakning till EU-kommissionen.

Ravattenkontrollen kommer dock att behéva kompletteras med ytterligare
provtagning och utokad parameteruppsattning for att helt och héllet uppfylla
vattenforvaltningens krav pa 6vervakning.

Det ar nodvandigt med ett tatt samarbete med Livsmedelsverket och deras
nystartade projekt dar insamling av dricksvattenanalyser sker, sd att inte
dubbelarbete och dubbla databaser forekommer.

Otydligheter i informationssakerheten kring vattentikter i Sverige gor arbetet
med Vattentaktsarkivet lite tungrott och den framtida anvindningen av
databasen osiker.

Vattenmyndigheterna

Dataforsorjningsprojekt - Ett fordjupat dataforsorjningsprojekt for att
identifiera behovet av utveckling av de vattenrelaterade miljodatabaser som
stodjer arbetet for statusklassificering, paverkansanalys och dtgardsplanering
initieras. Utfors under perioden 2016 till 2018. Under forsta halvan av 2016
genomfors en forstudie i samverkan med framst Havs- och vattenmyndigheten,
SGU, Naturvardsverket och SMHI. Nationella datavardar och andra nationella
utforare (t.ex. SMED-konsortiet) behover i storre utstrackning integreras i
dataforsorjningsarbetet. Ett 20-tal vattenrelaterade databaser berors. Den
maétdataperiod som planerar att nyttjas for klassningar denna cykel ar 2012-
2018, och att en slutgiltig status-, paverkans- och dtgardsanalys gors av alla
Sveriges vatten 2019-2020. For att detta ska realiseras behover utveckling av
nya funktioner ske 2017, kopplas mot nya data, vattenférekomster etc. 2018
och nyttjas 2019. Utfors i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten,
Sveriges geologiska undersokning, Naturvardsverket och SMHI och nationella
datavardar.



