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Sammanfattning 

Kompletteras efter samrådet  

I enlighet med 6 kapitlet miljöbalken och 2 § miljöbedömningsförordningen ska miljökonsekvenser av 

förslaget till den nationella planen för omprövning av vattenkraft bedömas, och en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Den här miljökonsekvensbeskrivningen är resultatet av en 

strategisk miljöbedömning där den nationella planen bedöms avseende ett antal aspekter. 

Avgränsningen av vilka aspekter som tas hänsyn till har samråtts med berörda myndigheter. Syftet med 

att utföra en miljöbedömning är generellt att miljöaspekterna integreras i planering och beslutsfattande 

så att en hållbar utveckling främjas.  

Arbetet med miljökonsekvensbeskrivning och den nationella planen är en iterativ process. Faktorer 

som är viktiga för tidsplan och prövningsgrupper t.ex. komplexitet och naturvärden har bedömts inom 

miljökonsekvensbeskrivningen och jämförts med alternativa scenarier. Resultaten har sedan beaktats i 

det fortsatta arbetet med tidsplanen. I de fall där samverkan identifierat risk eller konsekvens som inte 

kan omhändertas i tidsplanen föreslås åtgärder. Efter samrådet fortsätter den strategiska bedömningen 

vilket behöver integreras i tidsplanen.  

En riskfaktor när det gäller att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten (MKN) är att omprövningar 

enligt förslag på tidsplan ska genomföras senare än MKN ska uppnås. Det innebär att det finns risk för 

att vattenförekomster som ligger inom huvudavrinningsområden som enligt tidsplanen ska prövas 

senare än MKN ska uppfyllas, inte hinner omprövas till det år då MKN ska uppnås.  

En annan riskfaktor är att klimatförändringar, ändrade temperatur- och nederbördsmönster, innebär 

att det kan finnas risk för att riktvärden som i den nationella planen föreslås vara vägledande för 

fastställande av kraftigt modifierade vatten och mindre stränga krav behöver anpassas efter 

klimatförändringar. Denna risk kan behöva omhändertas i den uppföljning som ska göras av 

genomförande av den nationella planen . 

 

 
  



 

 

1 Inledning 

Den 1 januari 2019 infördes en ny bestämmelse i 11 kap 28 § miljöbalken om att det ska finnas en 

nationell plan för prövningar av vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel. Planen ska ange en 

nationell helhetssyn i fråga om att verksamheterna ska förses med moderna miljövillkor på ett 

samordnat sätt med största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till 

vattenkraftsel. Förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter reglerar framtagandet av den 

nationella planen. Den innehåller bestämmelser om avgränsning, planens innehåll, samråd och 

samverkan i förslagsarbetet, ansvar för genomförande samt uppföljning och översyn.  

Enligt förordningen ska Havs- och vattenmyndigheten, Statens energimyndighet (Energimyndigheten) 

och Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) tillsammans ta fram förslag till nationell plan. 

Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna inklusive 

vattenmyndigheterna ska medverka i arbetet med förslaget så att planen blir ändamålsenlig.  

I enlighet med 6 kap miljöbalken och 2 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska den nationella 

planens miljökonsekvenser bedömas, och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Den här miljö-

konsekvensbeskrivningen är resultatet av en strategisk miljöbedömning där den nationella planen 

bedöms avseende ett antal aspekter, exempelvis om planen bidrar till att MKN uppnås eller om planen 

bidrar till att ge goda förutsättningar för skyddade arter. Avgränsningen av vilka aspekter som tas hänsyn 

till har samråtts med berörda myndigheter. I nuläget är den nationella planen ute på samråd. Samrådet 

är det sista steget i processen att få in synpunkter innan förslaget lämnas till regeringen. Synpunkter som 

framkommit under tidigare dialoger har beaktats. Förslag till nationell plan och tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning är ute på samråd mellan 6 respektive 13 maj och 28 juni 2019.  

2 Nationell plan för omprövning av vattenkraften 

Förslaget på den nationella planen innehåller bl.a. en tidsplan och prövningsgrupper som ska se till att 

alla som bedriver vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel förser sin verksamhet med moderna 

miljövillkor på ett samordnat sätt. Den nationella helhetssynen som beskrivs i planen innebär en 

vägledning för att nå största möjliga nytta för vattenmiljön och en effektiv tillgång till vattenkraftsel. 

Omprövningarna som följer av planen ska genomföras under en 20 års period. 

Förslaget till den nationella planen är vägledande och inte en avvägning i det enskilda fallet. Den 

avvägningen som görs i den individuella miljöprövningen kommer att beakta bland annat gällande 

tillstånd, miljökvalitetsnormer, områdesskyddsbestämmelser, elberedskap, dammsäkerhet och 

eventuellt övriga aspekter som kan bli aktuella i det enskilda fallet. 

Nationell helhetssyn 

Den nationella helhetssynen innebär en vägledning inför och samordning av miljöprövningarna av 

vattenkraft som medför att vattenförvaltningsbestämmelserna, Natura 2000- och 

artskyddsbestämmelserna kan efterlevas, samtidigt som nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel 

bibehålls. För att åstadkomma den samordning som behövs för att en nationell helhetssyn ska ha hunnit 

genomsyra underlagen innan verksamhetsutövarna lämnar in sina ansökningar till domstol anger planen 

prövningsgrupper och en tidsplan. Planen är ett systematiskt arbetssätt för samordning av de enskilda 

prövningarna så att det ges möjlighet för en nationell helhetssyn i prövningsunderlaget som ska få 

genomslag i de enskilda prövningarna. 

När det gäller begreppet största möjliga miljönytta utgör vattenmyndigheternas underlag och 

avvägningar avseende statusklassificeringar och miljökvalitetsnormer utgångspunkten för den nytta för 

vattenmiljön som ska vägas in i den nationella planen. Vidare ger den nationella planen vägledning till 



 

var vattenkraftsel har en så samhällsnyttig betydelse att det bör inverka på de miljökrav som ställs på 

berörda vatten och de verksamheter som påverkar vattnen.  

Det är angeläget att prövningarna enligt planen kommer igång och att de enskilda verksamheterna får 

moderna miljövillkor.  

Prövningsgrupper och tidsplan 

Planen föreslår prövningsgrupper för verksamheter som kan påverka ett och samma 

avrinningsområde på ett sådant sätt att verksamheterna bör prövas i ett sammanhang, se avsnitt 5.1 i den 

nationella planen.  

Metoden för tidssättning utgår från huvudavrinningsområde, eftersom prövningsgrupperna i ett 

huvudavrinningsområde normalt bör prövas i en följd. För varje huvudavrinningsområde kommer 

prövning generellt påbörjas längst ner i området och sedan kommer prövningen fortsätta i uppströms 

riktning. Tidssättningen av prövningsgrupper inom ett huvudavrinningsområde har baserats på vad som 

bedöms vara en rimlig fördelning för domstolarna under en 20-årsperiod. Vid framtagandet av 

tidsplanen har hänsyn tagits till naturvärden under hela 20-årsperioden. Syftet med kriteriet för 

naturvärden är att säkerställa att områden med höga naturvärden omprövas tidigt. Eftersom det inte är 

möjligt att bedöma samtliga naturvärden i alla vattenmiljöer har naturvärdena begränsats till följande 

fyra representativa delfaktorer:  

 Skyddade arter som påverkas negativt av vattenkraft  

 Ål 

 Lax   

 Flodpärlmussla, bestånd utan reproduktion  

För de första fem åren i tidsplanen har hänsyn även tagits till kriteriet komplexitet. Syftet med kriteriet 

är att omprövningarna ska börja i områden som har relativt låg komplexitet. På så sätt hinner underlag 

tas fram och samordning genomföras innan prövning. Efter fem år bedöms att även komplexa 

prövningsgrupper kan omprövas, eftersom det då funnits tid att ta fram underlag. Kriteriet innehåller tre 

delfaktorer: 

 Antal kända kraftverk per huvudavrinningsområde 

 Antal kända ägare per huvudavrinningsområde 

 Antal övriga dammar 

Planen ska också ge förutsättningar för att hänsyn tas till verksamheternas och anläggningarnas 

betydelse för kulturmiljön.1 Vid framtagande av tidsplanen har detta beaktats genom att synpunkter 

inhämtats från Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsernas kulturmiljöenheter. Eftersom flertalet län 

bedömde att underlag kan tas fram för berörda kraftverk som ingår i tidig prövningsgrupp (2021–2022) 

inkom få synpunkter. De synpunkter som har inkommit har beaktats vid framtagande av den tidsplan 

som finns med i förslag till nationell plan, se avsnitt 5.1.2 i den nationella planen.  

Planen ska ge vägledning för berörda myndigheter  

I förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter anges att planen ska ge vägledning för de 

myndigheter som för talan eller yttrar sig i prövningarna, eller arbetar med eller fattar beslut om 

förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Det som specifikt omnämns är planens tidsprioritering som 

ska utgöra vägledning till tillsynsmyndigheter för att förbereda arbetet inför omprövningar, och till 

vattenmyndigheterna i deras arbete med klassificering och normsättning. Planen ska också ge vägledning 

om vilka verksamheter som bör prövas i ett sammanhang i form av prövningsgrupper och på så sätt 

främja samordnade prioriteringar och hänsynstaganden inom huvudavrinningsområde. 

                                                           
1 Prop. 2017/18:243 s. 95. 



 

 

Den nationella planen i förhållande till andra planer och program 

Den nationella planen ska samspela med eller relateras till internationella, nationella, regionala och 

kommunala planeringsperspektiv.  

Internationellt 

I det internationella perspektivet ska gemensamma lösningar sökas med grannländerna. I arbetet med 

Helsinforskonventionen, HELCOM, behandlas bl.a. skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i 

havet. En handlingsplan, HELCOM Baltic Sea Action Plan, med syfte att återställa god ekologisk status i 

Östersjön 2021 har tagits fram. Det ligger till grund för den svenska laxförvaltningen. Det är framförallt 

rekommendationer för åtgärder för lax och havsvandrande öring i utpekade vattensystem som kan ge 

påverkan på utformningen av den nationella planen.  

North Atlantic Salmon Conservation Organization arbetar med bevarande av laxbestånden i 

Nordostatlanten. Sverige lämnade in en förvaltningsplan för 2013–18 och kommer ta fram underlag för 

en ny plan för perioden 2019–2024. Målen i planen är att långsiktigt nå åtminstone 75 procent av 

potentiell produktionsnivå i alla laxälvar. Målet under perioden 2013–2018 har varit att uppnå 50 

procent. I Västsverige utpekas 23 vattendrag med uppskattningsvis 250 ha reproduktionsområden. De 

utpekade vattendragen behöver ingå som underlag i arbetet med den nationella planen. 

OSPAR är en regional konvention om att skydda miljön i Nordostatlanten. Där ingår Nordsjön, 

Skagerrak och delar av Kattegatt. Konventionens mål är att begränsa havsföroreningar från landbaserade 

källor som t.ex. fartyg och luftfartyg samt vidta andra nödvändiga åtgärder för att skydda den marina 

miljön i Nordostatlanten.  

Arbetet styrs av fem strategier och det är i första hand den om biologisk mångfald som är aktuell att 

beakta i arbetet med den nationella planen. Ett flertal rekommendationer för skydd av den biologiska 

mångfalden har antagits inom OSPAR. Särskilt viktiga bedöms rekommendationen om att stärka skyddet 

av ål i OSPAR:s havsområde I, II, III och IV (2014/15) och om havsnejonöga (Havsnejonöga 15-

03e_recommendation_sea_lamprey). Hur Sverige genomför beslut, rekommendationer och andra 

överenskommelser som antagits av OSPAR presenteras i rapporten ”Evaluation of the implementation of 

OSPAR measures in Sweden”. 

Nationellt 

Den nationella planen ersätter inte några befintliga planer på nationell nivå, utan kompletterar 

framförallt vatten- och energiplaner med ett helhetsperspektiv.  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, vattendirektivet, beskrivs i 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och handlar om statusen i utpekade vattenförekomster, vilka mål 

för åtgärder som fastställts, sammanfattar de åtgärder som är överenskomna samt hur och med vilka 

aktörer samverkan skett. Åtgärdsprogrammet revideras vart sjätte år och innehåller en utvärdering av 

om målen i föregående cykel kunnat följas. Den nationella planen inverkar på förvaltningsplan för vatten 

på flera sätt. Statusen för utpekade vattenförekomster förväntas förbättras efterhand som alla 

vattenverksamheter som ingår i den nationella planen får moderna miljövillkor. I det avseendet kan 

förvaltningsplanen behöva revideras.  

Den nationella planen antas medföra effekter på näringsliv, sysselsättning och regional utveckling, 

inom sektorer såsom energi, turism och fritidsfiske.  

Genom att vägleda om hur omprövningarna för moderna miljövillkor ska ske i tid förväntas den 

nationella planen ge positiva effekter för den nationella havsmiljöförvaltningen och arbetet med att 

uppnå god miljöstatus.  

Kommunalt 

Kommunerna ansvarar för den fysiska planeringen, och i detaljplaner, översiktsplaner och 

regionplaner finns specifika mål. Avvägningarna i den nationella planen sker på nationell nivå och det är 

inte möjligt att överblicka vilka planer i alla kommuner som kan tänkas beröras.  



 

3 Samrådsredogörelse 

3.1 Synpunkter från avgränsningssamråd 

Ett förslag på innehållet i den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen sändes på 

avgränsningssamråd till relevanta myndigheter i februari-mars 2019. Synpunkter och hur de har 

inarbetats i den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen redovisas i bilaga 1 och har delats in i följande 

kategorier:  

Riktvärde för betydande negativ påverkan per huvudavrinningsområde och effekthöjning, Största 

möjliga miljönytta, Natura 2000, Vägledning, Samhällsekonomiska faktorer, MKN och KMV, 

Kulturmiljö, Dammar utan vattenkraft, Nollalternativet, Styrning, Klimat, Miljökvalitetsmål och 

riktlinjer samt Lagstiftning. 

3.2 Synpunkter från samråd 

Samråd om förslag på den nationella planen och innehållet i miljökonsekvensbeskrivning hålls mellan 

den 6 respektive 13 maj och 28 juni 2019. Under tiden som förslag till den nationella planen och 

miljökonsekvensbeskrivning är på remiss kommer fem regionala samrådsmöten att hållas i Stockholm, 

Nässjö, Örebro, Sundsvall och Umeå.  

En detaljerad redogörelse av samrådet kommer att finnas som bilaga till miljökonsekvensbeskrivning. 

I samband med att den nationella planen och miljökonsekvensbeskrivning lämnas till regeringen 

kommer en särskild handling upprättas enligt 6 kap 16 § miljöbalken, för att göra resultatet av 

bedömningsförfarandet tillgängligt för allmänheten och dem som deltagit i processen.  

Handlingen kommer redovisa följande:  

 hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet, 

 hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter, 

 skälen för att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som övervägts, och 

 vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande miljöpåverkan som 

genomförandet av planen eller programmet medför. 

Överväganden som redovisas i kapitel 10 är en viktig del av handlingen. Den särskilda 

sammanställningen ska finnas tillgänglig på ansvariga myndigheters hemsidor. 

3.3 Gränsöverskridande samråd  

Om planens genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan i ett annat land ska samråd enligt 

Konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (ESBO-

konventionen) hållas. Det framgår bl. a. av 6 kap 13 § miljöbalken. Dialog har skett med 

Naturvårdsverket som är ansvarig myndighet för ESBO-samråd.  

I tabell 1 framgår vilka huvudavrinningsområden som delas av riksgränsen. Många av dessa ligger i 

huvudsak i Sverige. Det har inte skett någon bedömning av om genomförandet av planen kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan i grannländernas del av de berörda huvudavrinningsområdena. Det 

kan dock inte uteslutas att betydande miljöpåverkan skulle kunna uppstå och ett ESBO-samråd kommer 

därför att genomföras. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 1. Gränsöverskridande huvudavrinningsområden för vilka Norge och Finland har mer än ca 4 procent 

(Källa: SMHI, 2004). Ev. lägga in en kolumn med antal vattenkraftverk 

Huvudavrinnings-

område 

Nummer Total area 

(km2) 

Areal i 

Sverige (%) 

Areal i 

Norge (%) 

Areal i 

Finland (%) 

Torneälven 1 40 157,1 63,2 1,2 % 35,5 

Ångermanälven 38 31 864,8 95,2 4,8 - 

Indalsälven 40 26 726,5 92,4 7,6 - 

Ljusnan 48 19 828,6 96,0 4,0 - 

Dalälven 53 28 953,9 96,1 3,9 - 

Göta älv 108 50 115,5 85,1 14,9 - 

Klarälven  11 847,6 55,8 44,2 - 

Upperudsälven  3 336,8 88,7 11,3 - 

Byälven  4 785,1 71,5 28,5 - 

Norsälven  4 173,7 88,6 11,4 - 

Enningdalsälven 112 781,7 70,9 29,1 - 

 

4 Alternativ 

Enligt 6 kap 11 § punkten 2 miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller 

programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Genom att ta fram 

alternativ för hur målen med planen eller programmet ska nås ökar förutsättningarna för att identifiera 

vilket genomförande som är mest lämpligt (Naturvårdsverket, 2018). 

4.1 Nollalternativ 

I 6 kap 11 § punkten 3 miljöbalken anges att en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla uppgifter om 

miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs.  

Nollalternativet innebär att den som bedriver en tillståndspliktig vattenverksamhet för produktion av 

vattenkraftsel ska se till att verksamheten har moderna miljövillkor, enligt gällande lagstiftning. Till 

skillnad från planalternativet innebär nollalternativet att varje enskild verksamhetsutövare ansöker om 

omprövning hos mark- och miljödomstolen utan att det finns en nationell plan med prövningsgrupper 

och tidsplan att förhålla sig till. I nollalternativet förväntas ansökningarna komma in till mark- och 

miljödomstolen bland annat utan hänsyn till om det finns resurser att avgöra målet inom rimlig tid  

Bedömning av nollalternativet görs under rubriken nollalternativ i kapitel 8. Metodik för 

bedömningen redovisas i kapitel 5. 

4.2 Planalternativ och alternativa scenarier 

Planalternativet är det alternativ som redovisas i den nationella planen. Ett alternativ till den nationella 

planen, förutom nollalternativet, har inte bedömts vara rimligt att ta fram. Istället har två alternativa 

delutformningar av planalternativet formulerats som två alternativa scenarier.  

De två scenarierna utgår från alternativa sätt att utforma tidsplan och prövningsgrupper.  

Scenario 1 

Till skillnad från planalternativet, som har ett huvudavrinningsområdesperspektiv vid framtagande av 

prövningsgrupper som därefter tidsatts, så pekar scenario 1 ut små prövningsgrupper som är geografiskt 



 

sammankopplade, men inte ligger i samma huvudavrinningsområde. De verksamheter som då ska 

prövas kommer att ha ett geografiskt sammanhang vilket bl. a ger ett jämnt inflöde av ansökningar 

fördelat på de fem domstolarna. Scenario 1 har valts eftersom planförslaget från början utgick från små 

prövningsgrupper innan det bestämdes att utgångspunkten skulle bli indelning i prövningsgrupper 

utifrån ett huvudavrinningsområdesperspektiv. Det bedöms därför vara ett rimligt alternativ. 

Scenario 2 

I planalternativets tidsplan har hänsyn tagits till naturvärden under hela 20-årsperioden och även till 

komplexitet de första fem åren. I scenario 2 tas hänsyn till komplexitetsfaktorn de första fem åren medan 

ingen hänsyn tas till naturvärdeskriteriet. Mot bakgrund av att naturvärdeskriterierna är ett av 

kriterierna för framtagande av tidsplanen är det rimligt att utforma ett scenario där naturvärdeskriteriet 

inte beaktas.  

Bedömning av alternativa scenarier görs under rubriken Den nationella planen i kapitel 8. 

5 Metodik 

5.1 Avgränsning 

Den geografiska avgränsningen i den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen avser, i likhet med den 

nationella planen, hela Sverige. I vissa fall där det bedöms lämpligt görs en fördjupning på 

huvudavrinningsområdesnivå. 

Bedömningen av nollalternativet, planalternativet och de två alternativa scenarierna av den nationella 

planens betydande miljöeffekter kommer att utgå från ett tidsperspektiv som motsvarar planens 

slutgenomförande om 20 år, dvs 2040. Det innebär att bedömningen görs utifrån en uppskattning av hur 

alternativen kan tänkas påverka de miljörisker och effekter som blir konsekvensen av genomförandet av 

omprövning för moderna miljövillkor.  

Alternativen som bedöms har avgränsats till nollalternativ och ett planalternativ samt två olika 

scenarier (se kapitel 4). Avgränsning av tid och alternativ framgår av figur 1.  

 

 

Figur 1. Avgränsning av alternativ och scenarier inom ett bestämt tidsperspektiv.  



 

 

5.2 Bedömning av betydande miljörisker och effekter 

Den strategiska miljökonsekvensbeskrivningens innehåll ska enligt 6 kap 12 § miljöbalken avgränsas 

med avseende på omfattning och detaljeringsgrad utifrån vad som är rimligt med hänsyn till olika 

aspekter. Hänsyn ska tas till bedömningsmetoder och aktuell kunskap, planens innehåll och 

detaljeringsgrad, allmänhetens intresse samt att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med 

prövningar av verksamheter. Avgränsningen har justerats med avseende på de synpunkter som kommit 

in i avgränsningssamrådet (se avsnitt 3.1). Det kan finnas behov av att revidera avgränsningen ytterligare 

under planprocessens gång.  

Utgångspunkten för avgränsningen av den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen är syftet med 

den nationella planen. Den nationella planen kommer inte att ta in alla aspekter som prövningen 

behöver ta hänsyn till vid fastställandet av moderna miljövillkor. Den strategiska 

miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas till att fokusera på det som är relevant och baseras på dialog 

och framtidstänkande. Med utgångspunkt från de områden som redovisas enligt 6 kap 2 § miljöbalken 

bedömdes följande vara relevanta att ta med i bedömningen av betydande miljöeffekter (se kapitel 6 

Nuläge och trender): 

 Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap miljöbalken och biologisk mångfald i övrigt 

 Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö 

 Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt 

 

Det är viktigt att miljöbedömningen tar hänsyn till att den nationella helhetssynen ska ge avtryck i de 

villkor som beslutas vid enskilda omprövningar. Bedömningar av vilka effekter alternativen kan medföra 

kommer att ske på den detaljeringsnivå som bedöms vara lämplig att tillämpa på nationell nivå baserat 

på identifierade möjligheter och risker. Lämplig detaljeringsnivå kan förtydligas med hjälp av ett 

problemträd (se figur 2). Trädet visar hierarkin av frågeställningar från orsak till symptom kopplat till 

typ av miljöbedömning. På nationell strategisk nivå hanteras frågeställningar som kan göra skillnad på 

en regional plannivå eller på projektnivå. Av figuren framgår skillnader mellan och kopplingar till vad 

som kan fokuseras på beroende på vad som ska bedömas. 

 

 

Figur 2. Problemträd som representerar hierarkin av problem (fritt översatt från Partidário M. R. 2012). 



 

För att hitta en lämplig metod har det bedömts nödvändigt att göra internationella utblickar. Metoden 

för bedömning utgår från riktlinjer för strategiskt tänkande, redovisade i rapporten ”Strategic 

Environmental Assessment Better Practice Guide” (Partidário M. R. 2012) och bedöms även uppfylla 

kraven i svensk lagstiftning då de relevanta ämnesområdena (se avsnitt 5.2) integreras i bedömningen på 

lämplig nivå.  

Metoden innebär att väsentliga beslutsfaktorer väljs utifrån att vattenkraften ska få moderna 

miljövillkor och vad den nationella planen ska bidra till och samverka och vägleda om under 

framtagandet av den nationella planen och vid genomförandet av omprövningar. Det betyder att den 

strategiska miljökonsekvensbeskrivningen tas fram utifrån en förståelse för de sammanhang, med 

avseende på miljö, kulturmiljö, politik och ekonomi, som miljöanpassning av vattenkraften befinner sig i 

och behöver anpassas till. Detaljeringsgraden i bedömningen bestäms av de väsentliga beslutsfaktorerna 

som i sin tur bryts ned i bedömningskriterier och indikatorer (se figur 3) för att underlätta 

miljöbedömningen och även för att det tydligt ska framgå vad som är relevant att integrera i den 

nationella planen.  

 

 

 

Figur 3. Förutsättningar för konsekvensbedömningens detaljeringsgrad (Partidário M. R. 2012). 

 

Baserat på bedömningskriterier och indikatorer identifieras vilka möjligheter och risker samt till viss 

del effekter som uppkommer med nollalternativ respektive planalternativ, inklusive scenarier. I 

bedömningen identifieras risker för att alternativen inte bidrar till lagstiftningens förutsättningar och 

därmed inte heller de nationella miljökvalitetsmålen. Bedömningskriterier och indikatorer har tagits 

fram baserat på den nya lagstiftningen, i vilken en nationell plan ska upprättas, men har formulerats för 

att de också ska kunna tillämpas i bedömningen av risker och effekter för nollalternativet. En 

sammanställning över väsentliga beslutsfaktorer och vad som ska bedömas i den strategiska 

miljökonsekvensbeskrivningen redovisas i tabell 2. Bedömningskriterier och indikatorer redovisas i 

kapitel 8. 
  



 

 

Tabell 2. Väsentliga beslutsfaktorer för avgränsning av strategisk miljökonsekvensbeskrivning. 

Väsentliga beslutsfaktorer Bedömning i strategisk 

miljökonsekvensbeskrivning 

Bedömningskriterier 

Nationell helhetssyn Bedöma om alternativen bidrar till en 

nationell helhetssyn i fråga om att 

verksamheterna ska förses med moderna 

miljövillkor på ett samordnat sätt med 

största möjliga nytta för vattenmiljö och 

för nationell effektiv tillgång till 

vattenkraftsel. 

- Miljökvalitetsnormerna får inte 

äventyras 

- Största möjliga vattenmiljönytta 

- Avrinningsområdesperspektiv och 

miljömässiga sammanhang 

- Negativ påverkan på effektiv tillgång 

till vattenkraftsel blir så liten som 

möjligt och tillgänglig effekt- och 

reglerförmåga blir så hög som 

möjligt 

Vägledning till berörda 

myndigheter 

Bedöma om alternativen är tillräckligt 

vägledande för berörda myndigheter för 

att säkerställa att den nationella 

helhetssynen får genomslag i de enskilda 

prövningarna. 

- Tillståndsprocessen inför 

omprövningar sker på ett 

samordnat sätt i regional samverkan 

- Vägledning ges för översyn av 

klassificering och normsättning 

Samverkan och uppföljning Bedöma samverkan och uppföljning 

utifrån att alternativen ska bli så 

ändamålsenliga som möjligt. 

- Samverkan sker med övriga 

relevanta myndigheter för att ge 

förutsättningar för att alternativen 

blir väl förankrade 

- Kulturmiljöfrågor beaktas i 

alternativen 

- Uppföljning ska genomföras 

5.3 Bedömning med hjälp av GIS-underlag 

Ett GIS-underlag som visar relevant information till miljöbedömningen har tagits fram. Kartunderlaget 

visar miljökvalitetsnormer för sjöar och vattendrag, arter skyddade enligt artskyddsförordningen, Natura 

2000-områden och de vattenkraftverk av vilka det framkommer vilka som är klass 1- och klass 2-

anläggningar beroende på den reglerförmågan de bedöms ha enligt reglerrapportern (ER 2016:11). 

I kartunderlaget redovisas de sjöar och vattenförekomster som skulle uppnått miljökvalitetsnormen 

hög respektive god ekologisk status till år 2015 samt normen god ekologisk status till år 2021 respektive 

2027 och som nu har status sämre än god ekologisk status, dvs, måttlig, otillfredsställande eller dålig. De 

sjöar och vattenförekomster som har normen måttlig ekologisk status och de som redan i dag har 

bedömts uppnå hög respektive god ekologisk status visas inte i kartunderlaget. Samtliga kraftigt 

modifierade vattenförekomster visas, förutom artificiella, som ska uppnå god ekologisk potential till år 

2021 eller 2027.  

Det framtagna GIS-underlaget har endast använts för övergripande analyser inom ramen för den 

strategiska miljöbedömningen. En bedömning har gjorts av vilka huvudavrinningsområden med 

vattenförekomster som riskerar att inte uppnå idag gällande miljökvalitetsnormer, utifrån den tidpunkt 

som kraftverken ska omprövas enligt nationella planens tidsplan. Underlaget har också använts för att 

utreda vilka Natura 2000-områden som kan påverkas av vattenkraftverk. 



 

6 Nuläge och trender 

6.1 Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap miljöbalken och 
biologisk mångfald i övrigt 

6.1.1 Biologisk mångfald 

Det finns områden som bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 

regional, nationell, eller global nivå. Av särskild betydelse kan också vara att den totala arealen av dessa 

områden ska bibehållas eller blir större, samt att deras ekologiska kvalitet ska upprätthållas eller 

förbättras. Många av dessa områdens arter är beroende av naturlika flöden och vandringsmöjligheter för 

ett livskraftigt bestånd. Relevant är status och problematik kring vad bristande möjligheter för 

fiskvandring och förändrad hydrologi har medfört för arter listade i Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 

maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (artskyddsförordningen).  

Sverige är ålagt att på olika sätt skydda arterna som listas i art- och habitatdirektivet och 

fågeldirektivet vilket främst görs genom områdesskydd, samt genomförande av den svenska 

artskyddsförordnigen och dess fridlysningsparagraf. I de två naturvårdsdirektiven, fågeldirektivet samt 

art- och habitatdirektivet finns arter listade som bedöms påverkas negativt av vattenreglering eller 

vandringshinder. Dessa omfattar växt-, blötdjur- och fiskarter i och vid sötvattensmiljöer och fåglar. 

Även fiskarten öring är viktig på grund av att arten är värddjur för flodpärlmusslan. Det övergripande 

målet med de två naturvårdsdirektiven är att se till att de arter och livsmiljötyper som de skyddar 

bibehålls och återställs till en gynnsam bevarandestatus i hela deras naturliga utbredningsområde inom 

EU. För att utse och bevara kärnområden som skyddar dessa arter och livsmiljöer som listas i direktiven 

har Natura 2000-områden pekats ut. 

Bakgrunden till genomförandet av så kallade grön infrastruktur är att ett stärkande av de ekologiska 

sambanden i landskapet har stor betydelse för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna2 . 

Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, 

naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk 

mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela 

landskapet3(Naturvårdsverkets hemsida). En del av detta arbete innebär att miljöåtgärder vid dammar 

och vattenkraftverk ska genomföras, t.ex. passager för fisk och andra arter eller att anpassa 

tappningsmönstret under året, för att förbättra de akvatiska ekosystemens tillstånd. Skyddade områden 

som berörs av vattenkraft beskrivs i avsnitt 6.5. 

6.1.2 Art- och habitatdirektivet 

Naturtyper i Natura 2000-områden 

Art- och habitatdirektivet beskriver åtta naturtyper i sötvatten och av dem är det framförallt tre som är 

särskilt känsliga när det gäller förändringar av naturliga flöden och bristande konnektivitiet (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2017). Ytterligare tre naturtyper påverkas av flödesförändringar eftersom de är mer 

eller mindre beroende av återkommande översvämningar. Dessa är svämängar, fuktängar och 

högörtängar. De naturtyper som kan vara känsliga för påverkan från vattenkraften har sammanställts i 

tabell 3. 

 

 

                                                           
2 Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Regeringsbeslut M2014/593/Nm. 
 

3 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald/ 



 

 

 
Tabell 3. Naturtypers känsliga strukturer och funktioner samt exempel på typiska arter (Källa: Havs- och 

vattenmyndigheten, 2017). 

 

Naturtyper Känsliga strukturer och 

funktioner 

Exempel på typiska arter 

Större vattendrag (3210)  

 

Naturliga vattenståndsfluktuationer 

Naturliga flöden 

Strandzon med naturliga erosions- och 

sedimentationsprocesser 

Sidledes konnektivitet 

Upp- och nedströms konnektivitet 

 

Ävjebrodd, ävjepilört, sten- och 

bergsimpa, flod- och 

bäcknejonöga, lax, öring, harr, 

flodpärlmussla, tjockskalig 

målarmussla och 

strandsandsjägare 

Mindre vattendrag (3220) Stensimpa, flod- och 

bäcknejonöga, lax, öring, harr, 

flodpärlmussla, tjockskalig 

målarmussla och åsandslända 

Alpina vattendrag (3260) Fjällvedel, grönvide, bergsimpla, 

öring, fjällröding och elritsa. 

Svämängar (6450) Naturliga vattenståndsfluktuationer 

Naturliga flöden 

Strandzon med naturliga erosions- och 

sedimentationsprocesser 

Sidledes konnektivitet 

Regelbundna översvämningar 

Sjöfräken 

Fuktängar (6410)  Nickskära, ängsstarr, 

klockgentiana 

Högörtängar (6430)  

 

Arter i art- och habitatdirektivet 

I art- och habitatdirektivet listas ca 20 arter som lever i och vid rinnande vatten (B)4, Fem av de listade 

arterna är fridlysta enligt artskyddsförordningen (N)5, både som individer och deras habitat. Tre arter är 

fredade enligt fiskelagen6. Det finns ett flertal arter som på grund av att de utnyttjas av människan 

övervakas och vid behov sätts under särskilda förvaltningsåtgärder (F)7. I bilaga 3 finns en mer detaljerad 

beskrivning av dessa arter, skydd, status och utbredning. 

Statusrapportering 

Statusen för listade arter och naturtyper i direktivet rapporteras till kommissionen vart sjätte år. 

Senaste rapporteringen skickades in i slutet av april 20198. I rapporteringen från 20139 redovisades att 

större vattendrag i alpina, boreala och kontinentala regioner hade otillfredsställande status med negativ 

trend. Det var ingen skillnad jämfört med rapportering för 2007. Inga förändringar i status har skett 

enligt rapporteringen 2019. Det beror på att de större vattendragens hydrologi påverkas av reglering med 

stora konsekvenser för djur och växter. Vattenkraft, gruvnäring och skogsbruk kan påverka både sjöar 

                                                           
4 Art- och habitatdirektivets bilaga 2, 4 och 5.  
5  Art- och habitatdirektivets bilaga 4. Småsvalting, ävjepilört, tjockskalig målarmussla, grön flodtrollslända, utter. 
6 Flodpärlmussla, ål (i allt vatten nedströms det tredje vandringshindret räknat från kusten), mal. 
7 Art- och habitatdirektivets bilaga 5. Skedvitmossa, strandlummer, flodpärlmussla. Asp, sik, flodnejonöga, harr, lax, bäver.  
8 http://cdr.eionet.europa.eu. General reporting format for the 2013 - 2018 report, Annex B - Report format on the 'main 

results of the surveillance under Article 11' for Annex II, IV & V species, Annex D - Report format on the 'main results of 

the surveillance under Article 11' for Annex I habitat types. 
9 Artdatabanken SLU, 2013. Arter & naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 2013. 

http://cdr.eionet.europa.eu/


 

och vattendrag negativt i framtiden. Enligt rapporten är kunskapsbristen ett problem, och inventeringar 

och biotopkarteringar måste öka och dokumenteras för att resurseffektiva åtgärder ska kunna sättas in. 

Finns det ett bra underlag framtaget så krävs det inte så mycket resurser att utforma åtgärder, dvs. till att 

göra biotopkarteringar, elfiske mm. Underlaget som användes 2013 skiljde sig inte nämnvärt från det 

som användes 2007.  

Mindre vattendrag hade en otillfredsställande status med negativ trend i boreala och kontinentala 

regioner. Det beror på att dessa vattendrag belastas kraftigt av övergödande ämnen och fysisk påverkan i 

form av exempelvis rensningar. Enligt rapporteringen från 2019 har inga förändringar skett. 

Av de arter som skyddas enligt 8 kap miljöbalken och artskyddsförordningen var det endast siklöja och 

vårlekande siklöja som inte bedömdes påverkas negativt av vandringshinder och bristande konnektivitet. 

När det gäller mera långvandrande arter som t.ex. flodnejonöga, havsnejonöga, asp, lax och sik har 

bestånden minskat mycket kraftigt sedan 1800-talets slut.  

Lax uppvisade en positiv utveckling i några av de vattendrag som mynnar ut i Bottniska viken, 

däremot minskar beståndet kraftigt längs Västkusten och artens status i kontinental region bedömdes 

som dålig. I de fyra oreglerade Norrlandsälvarna kan laxen vandra upp i den alpina regionen. Eftersom 

mängden lax i de stora älvarna inte når upp till referensvärdet bedömdes status i alpin region vara 

otillfredsställande. Enligt rapporteringen 2019 har lax fått bättre status i den kontinentala regionen, 

mestadels tack vare konstruktion av nya fiskvägar, restaurering av lekbottnar och nya fiskeregleringar.  

Havsnejonöga bedömdes 2013 ha en dålig status men med positiv trend utan några rapporterade 

förbättringar 2019. Flodnejonögas status förbättrades till 2013 från dåligt till otillfredsställande med 

positiv trend och har generellt en stabil status enligt senaste rapporteringen. 

Flodpärlmusslans status bedömdes 2013 vara dålig med negativ trend i alla tre regionerna och senaste 

rapporteringen visar inte på några förbättringar utan att några förbättringar har rapporterats in till 2019. 

Den generella statusen bedöms vara stabil. Även tjockskalig målarmussla bedömdes till dålig status 2013 

med en fortsatt försämring av status enligt senaste rapporteringen.  

Bland kärlväxterna visade rapporten 2013 att ävjepilört och strandlummer hade dålig status. För 

särskilt strandlummer pågår en fortsatt försämring av status. 

6.2 Vatten  

Ämnesområdet vatten är här kopplat till vattenförvaltningen för ytvatten. Vattenmyndigheternas 

underlag och avvägningar avseende statusklassificeringar och miljökvalitetsnormer för vatten-

förekomster utgör utgångspunkten för den nytta för vattenmiljön som ska vägas in i planen.  

Alla Sveriges ytvatten ska klassificeras utifrån vattnets nuvarande status. Den ekologiska statusen ska 

vägas samman utifrån principer för biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska 

bedömningsgrunder och klassificeras utifrån i femgradig skala (hög, god, måttlig, otillfredsställande och 

dålig) enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. 

För vattenförekomster som förklarats som kraftigt modifierade eller konstgjorda är det den ekologiska 

potentialen som ska klassificeras. Kraven på de biologiska faktorerna är lägre för potential än status, men 

kraven är de samma för de kemiska faktorerna. 

Vattenförvaltningens senaste statusklassning för ekologisk status visar att hög eller god status uppnås i 

50 procent av sjöarna och 33 procent av vattendragen. Det finns svårigheter med klassificering och 

normsättning i vattenförekomster som påverkas av vattenkraft eftersom befintlig miljöövervakning inte 

uppfyller behovet av underlag till klassificering helt och hållet.  

6.3 Klimat 

Förutom den biologiska mångfalden och vattenmiljön är klimatfrågan en viktig faktor att beskriva 

utifrån nuläge och trender. Utgångspunkten är det nationella målet att Sverige år 2040 ska ha 100 



 

 

procent förnybar elproduktion. Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär 

inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut. 

Det svenska, och nordiska, elsystemet genomgår stora förändringar. I linje med utvecklingen mot ett 

förnybart elsystem byggs vindkraften ut i stor skala, samtidigt som förutsättningarna för konventionell 

och planerbar kraft inte främjas specifikt. I Sverige kommer det nyligen utökade elcertifikatsystemet att 

nå sitt mål i förtid samtidigt som flera kärnkraftreaktorer är under avveckling. Efterfrågan på el från 

förnybara källor förväntas att öka på grund av en ökad användning av elbilar, att befintlig industri byter 

nuvarande bränsle till el och nya anläggningar (t.ex. serverhallar).  

De förväntade förändringarna i elsystemet innebär ett ökat behov av reglering och en försämring av 

den samlade förmågan att leverera effekt när den behövs som mest. I omställningen mot ett förnybart 

elsystem har vattenkraftsel en nyckelroll. Den är både planer- och reglerbar och bidrar därför till att klara 

effekttoppar under kalla vinterdagar. Vattenkraftens betydelse som reglerresurs i det nordiska elsystemet 

är mycket tydlig då den bidrar till att balansera elsystemet, vilket kommer bli ännu viktigare i ett 

elsystem som har större andel icke planerbar elproduktion (vind- och solkraft).  

I Svenska kraftnäts långsiktiga analyser av kraftsystemets utveckling fram till 204010 ingår en 

omfattande utbyggnad av förnybar elproduktion, se tabell 4. 

 
Tabell 4. Antagen installerad effekt per kraftslag i Sverige. 

Kraftslag 

MW 

2018/2019 2020 2030 2040 
Låg 

2040 
Ref 

2040 
Hög 

Vattenkraft 16 300 

 

16 300 16 300 16 300 16 300 16 300 

Kärnkraft 8 590 7 720 5 870 0 0 0 

Vindkraft 7 510 10 900 13 850 25 920 24 730 31 710 

Solkraft 460 600 4 010 4 010 7 380 7 380 

Övr. 
värmekraft 

5 880 4 740 4 450 4 450 4 450 4 910 

Totalt 38 740 40 260 44 480 50 680 52 860 60 300 

 

En av de främsta utmaningarna för att klara omställningarna till ett förnybart elsystem är det framtida 

behovet av flexibilitet, dvs. att både elproduktion och elanvändning går att reglera på kort tid. Den i dag 

överlägset främsta källan till sådan flexibilitet är elproduktionen från vattenkraft. Därför är det viktigt att 

främja största möjliga reglerförmåga hos vattenkraften för omställningen till ett elsystem med 100 

procent förnybar elproduktion. Det i sin tur är en bidragande faktor till att nå det övergripande 

klimatmålet om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, 

för att därefter uppnå negativa utsläpp 

6.4 Landskap, bebyggelse och kulturmiljö 

Landskapet i stort kommer inte att förändras eller påverkas på grund av genomförandet av den 

nationella planen utan det är lokala vattenmiljöer som bedöms bli påverkade när exempelvis 

vattenspeglar försvinner. Däremot kan bebyggelse påverkas. Denna påverkan kommer att vara lokal i 

anslutning till berörda verksamheter.  

                                                           
10 Svenska kraftnät, januari 2019, Långsiktig marknadsanalys2018 - Långsiktsscenarier för elsystemets utveckling till år 

2040 (Svk 2018/2260) 



 

Enligt 1 kap 1 § kulturmiljölagen (1988:950) är det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda 

kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla, enskilda och myndigheter ska visa hänsyn och 

aktsamhet för kulturmiljön.  

Miljöbalken ska tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och 

hänsynsreglerna i 2 kapitlet gäller även för kulturmiljön.  

Det finns nationella kulturmiljömål som ska styra det nationella arbetet med kulturmiljö. Målen är 

styrande för all statlig verksamhet och det åvilar statliga myndigheter att se till att de integreras i deras 

arbete. Tio statliga myndigheter, bl.a. Havs- och vattenmyndigheten, har fått ett regeringsuppdrag att 

utarbeta vägledande strategier för arbetet med kulturmiljöfrågor. Avsikten med uppdraget är att 

myndigheterna ska utarbeta ett mer samlat och strategiskt förhållningssätt till hur deras verksamheter 

påverkar kulturmiljön och bidrar till de nationella kulturmiljömålen.  

Miljökvalitetsnormer för vatten ställer krav på god status eller potential (om inte ett mindre strängt 

krav har beslutats), i Sveriges vattenförekomster. Miljökvalitetsnormer för vatten innebär också att ingen 

försämring av vattenförekomster är tillåten. Det innebär bl.a. att vattenmyndigheten ska ta hänsyn till 

hydromorfologi inklusive konnektivitet (vandringshinder) när de avgör en vattenförekomsts status eller 

potential. De problem för vattenmiljön, som beskrivs under avsnitt 6.1.1, beror i det här sammanhanget 

på att vattendragen har dämts upp, för att utvinna vattenkraft. Dammbyggnader tillhörande exempelvis 

vattenkraftverk kan utgöra fysiska hinder (vandringshinder). Dammbyggnaderna utgör även viktiga 

beståndsdelar i kulturmiljöer som vuxit fram vid bl.a. kvarnar, smedjor, sågverk, vattenkraftverk, 

flottleder och andra industrier. Dessa miljöer förmedlar kunskap om och förståelse för historiska 

händelser, sammanhang och det utvecklingsförlopp som format dagens landskap. Det kulturhistoriska 

värdet som är knutet till vattenkraften varierar mellan olika miljöer och över landet. Kraftverksmiljöerna 

kan även vara av varierande tidsdjup, återge en begränsad tidsepok eller spegla en kulturhistorisk 

kontext med lång kontinuitet. Det kulturhistoriska värdet kan därför variera. Två till synes lika miljöer 

kan därför vara av olika kulturhistoriskt värde beroende på i vilket sammanhang och var den 

förekommer i landet.  

Det finns en potentiell konflikt mellan målen för bra vattenkvalitet och biologisk mångfald, och målen 

för kulturmiljön. För att överbrygga potentiella målkonflikter krävs ökad kunskap, dokumentation, 

vägledning och ett inkluderande av kulturmiljöernas betydelse i prövningsprocesserna av vattenkraften. 

Prövningsgrupperna innebär att flera anläggningar ska prövas i ett sammanhang. Det bidrar positivt till 

förståelsen för hur ett vattendrag nyttjas och hur olika anläggningar har varit beroende av varandra även 

historiskt. Eftersom kunskapsluckorna gällande vattenanknutna kulturmiljöer är stora är det nödvändigt 

med kartläggning av kulturmiljövärden. Det är också viktigt eftersom kulturmiljövärden ska utgöra en 

begränsning i en prövningsprocess med både styrande (byggnadsminnen och fornlämningar) och 

hänsynsbaserade faktorer. I dag finns en brist på inventeringar av kulturmiljöer och bedömningar av 

kulturmiljöers tålighet av åtgärder som gynnar vattenmiljön, t.ex. rivning av damm eller fiskvägar. 

Den nationella planen ska ge förutsättningar för att i prövningarna ta hänsyn till verksamheternas och 

anläggningarnas betydelse för kulturmiljön. Tidsplanen ska möjliggöra att kulturmiljöunderlag tas fram i 

tid innan omprövning. Dessa underlag kan också utgöra grund för bedömningar av KMV, och i arbetet 

med att fastställa MKN för vattenförekomster. En ökad kunskap om vattendragens betydelse ur ett 

kulturhistoriskt perspektiv, medför att regionalt och nationellt värdefulla vatten kan pekas ut.11 

Den nationella planen avser inte att vägleda om konkreta åtgärder som kan vara av vikt att utreda 

närmare vid varje separat omprövning. 

                                                           
11 Prop. 2017/18:243 s. 95.  



 

 

6.5 Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt  

Särskilda bestämmelser om hushållning av mark och vatten enligt 4 kap miljöbalken anger att hänsyn 

ska tas till de bestämmelser som gäller: 

 Områden och livsmiljöer som skyddas enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet.  

 Områden som är av riksintresse på grund av sina natur- och kulturvärden. 

 Vattenområden där vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för 

kraftändamål inte får utföras.  

Natura 2000-områden  

Kravet på att uppnå eller bibehålla gynnsam bevarande status hos livsmiljöer och arter som finns i 

beslutade Natura 2000-områden väger tungt eftersom områdena ska bilda ett ekologiskt 

sammanhängande nätverk och bidra till att säkerställa den biologiska mångfalden. Ett flertal 

vattenkraftverk ligger inom eller i anslutning till Natura 2000-områden med akvatiska miljöer som 

påverkas av att kraftverksdammar utgör vandringshinder eller av att vattnet regleras. Många av dessa 

kraftverk fanns redan innan utpekandet av dessa Natura 2000-områden. Enligt Naturvårdsverket12 anses 

en arts bevarandestatus gynnsam när: 

1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att 

förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, 

2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar  

eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid,  

3. och det finns och sannolikt kommer att fortsätta finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens 

populationer skall bibehållas på lång sikt.   

 

Av de drygt 4000 Natura 2000-områden som finns i Sverige är det 26 stycken som innehåller totalt 41 

vattenkraftverk inom områdets gränser och 63 stycken som indirekt påverkas av kraftverk som ligger 

utanför. Enligt analys i den nationella planen är fem av vattenkraftverken som ligger inom Natura 2000-

områden storskaliga vattenkraftverk som totalt levererar 3,3 procent av Sveriges totala reglerkraft. I 

bilaga 4 ses de Natura 2000-områden med naturtyperna som redovisas i tabell 3 och som antas påverkas 

av vattenkraften. I den nationella planen redovisas mer i detalj dessa vattenkraftverks effekt och årliga 

produktion. 

Nationalälvar och skyddade älvsträckor 

För att åstadkomma en god hushållning med mark- och vattentillgångar av särskild betydelse för hela 

landet antog riksdagen år 1972 riktlinjer för den fysiska riksplaneringen13. Riktlinjerna skulle vara 

vägledande vid beslut som innefattade användning av mark- och vattenresurser i de områden som 

angavs vara av riksintresse. Riktlinjerna innebar bl.a. att huvudälvar och källflöden i norra Norrland, 

skulle skyddas mot vattenkraftsutbyggnad. De älvar som avsågs var nationalälvarna Torneälven, 

Kalixälven, Piteälven och Vindelälven. Riktlinjerna utgick från de mycket stora naturvårds-, 

kulturminnesvårds- och friluftsintressen som finns utefter berörda älvar och älvsträckor samt de 

betydande värden som outbyggda vattensystem också har för andra intressen.  

Bestämmelserna innebär ett förbud mot att i de uppräknade älvsträckorna inklusive dess käll- och 

biflöden, uppföra vattenkraftverk och utföra vattenreglering eller vattenöverledning14. Dessa vattendrag 

är inte orörda utan i dag bedrivs vattenkraftsproduktion här. Utbyggnadsförbudet i 4 kap 6 § miljöbalken 

är inte ett absolut förbud mot vattenkraftsverksutbyggnad eller mot åtgärder i de vatten som omfattas av 
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skyddet. Av energiöverenskommelsen15 framgår att de vatten som omfattas av 4 kap 6 § miljöbalken 

fortsatt ska skyddas från utbyggnad av vattenkraft. Av dessa finns drygt 180 vattenkraftverk i de 

vattendrag som är skyddade enligt 4 kap. 6 § MB16. Enligt den nationella planen produceras knappt tre 

procent av Sveriges totala vattenkraftsproduktion i de skyddade vattendragen. Mest produceras i 

Dalälven, Mörrumsån, Piteälven och Emån. Av dessa står nio storskaliga vattenkraftverk i Dalälven (8 st) 

och Piteälven (1 st) för knappt 80 procent.   

7 Hänsyn till relevanta miljömål 

De globala miljömålen antogs av FN:s generalförsamling 2015. Alla medlemsländer står bakom målen. 

Av de 17 mål som beslutats är det främst målet om Ekosystem och biologisk mångfald som kan relateras 

till den nationella planen. Målet innebär att vi ska bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på 

land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, samt att vi ska vidta omedelbara och betydande 

åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald samt 

skydda och förebygga utrotning av hotade arter. 

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 17 etappmål och 16 miljökvalitetsmål. 

Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala 

hållbarhetsmålen17. Generationsmålet är det övergripande målet som visar inriktningen för Sveriges 

miljöpolitik. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas och den omställning av samhället som 

behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. Den nationella planen kommer bl.a. att 

bidra till att generationsmålets strecksatser om energi och ekosystemtjänster uppnås. På så sätt bidrar 

planen till att nå de två miljökvalitetsmålen, Levande sjöar och vattendrag och Begränsad 

klimatpåverkan men beaktar även Kulturmiljömålen. 

7.1 Miljömålet Levande sjöar och vattendrag 

Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet är att "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara 

och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 

som förutsättningar för friluftsliv värnas." 

Utvärdering av miljömålet visar att arbetet med att restaurera påverkade vatten går långsamt och att 

både de ekonomiska och juridiska förutsättningarna för att restaurera vattendrag behöver förstärkas för 

att målet ska kunna uppnås18. För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som 

speglar målens utveckling. För miljömålet Levande sjöar och vattendrag finns fem indikatorer varav tre 

är särskilt viktiga att nämna med sitt senaste resultat. 

 Föryngring av flodpärlmussla - Efter en nedgång vänder indikatorn åter igen uppåt med 

rekordsiffror. Totalt rapporterades 10 nya förekomster 2017 samt två upphörda förekomster. 

Ser man till föryngring hade vi hela 25 nya föryngrande vattendrag medan föryngringar 

upphört i 15 vattendrag.  2017 års data resulterade i en positiv trend med de högsta siffrorna 

sedan indikatorns start. 

 God status för vatten – Vattenförvaltningens senaste statusklassning för ekologisk status visar 

att hög eller god status uppnås i 50 procent av sjöarna och i 33 procent av vattendragen. Den 

vanligaste orsaken till att vattendrag inte uppnår god status är att de är fysiskt påverkade av till 

exempel dammar, rensningar och rätningar. 
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 Åtgärdade fysiska hinder – Antalet åtgärdade fysiska hinder per år har varierat mycket sedan 

år 2000. Exempel på åtgärder är rivning av vandringshinder, omläggning av vägtrummor samt 

byggnation av naturlika passager (såsom omlöp) eller tekniska konstruktioner (såsom 

fiskvägar). 

Nationella planen bidrar positivt till miljömålet genom att de vattenverksamheter som ingår i planen 

får moderna miljövillkor som exempelvis innebär krav på minimitappning, omlöp och bästa möjliga 

teknik. 

7.2 Begränsad klimatpåverkan 

Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet är att “Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet 

med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans 

påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att 

den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 

utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet 

kan uppnås.” 

Utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktionen i Sverige motsvarar cirka nio procent av det totala 

utsläppet av växthusgaser. Orsaken till att utsläppen är relativt låga jämfört med andra medlemsstater 

inom EU, är att Sverige har god tillgång till kärnkraft och vattenkraft.  

En fortsatt prissättning av utsläpp är en central del av klimatpolitiken för att minska utsläppen. 

Kompletterande styrning behövs inom flera områden för att lyckas med den omställning av samhället 

som krävs för att nå nettonollutsläpp till 2045. För industrins processutsläpp behövs kompletterande 

styrning till utsläppshandelsystemet för att stödja den teknikutvecklingen som krävs för att nå 

nettonollutsläpp. Insatserna för ett transporteffektivt samhälle behöver öka samtidigt som befintliga 

styrmedel succesivt skärps för att fordonen ska bli effektivare. Tillsammans med en övergång till 

fossilfria drivmedel måste förändringarna ske i en sådan takt att etappmålet till 2030 nås för inrikes 

transporter. Förnybara energikällor påverkar också miljön, men bidrar inte direkt till den globala 

uppvärmningen. Vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränsle är alternativ som behövs för att det 

klimatpolitiska målet ska nås. Energiöverenskommelsen pekar på att vattenkraften behöver byggas ut 

genom effektökning i befintliga verk. Vattenkraften är dessutom lätt att reglera vilket underlättar 

utbyggnaden av annan förnybar elproduktion som inte kan regleras, såsom vindkraft och solkraft.  

Den nationella planen bidrar till Sveriges långsiktiga mål, att utsläppen ska vara nettonoll, genom att 

den möjliggör effektiv tillgång till vattenkraftsel, vilket också ger förutsättningar för omställning av de 

verksamheter som i dag använder fossil energi.  

7.3 Kulturmiljömålen 

Enligt de nationella kulturmiljömålen ska kulturmiljöarbetet främja ett hållbart samhälle med en 

mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. Det ska också öka människors 

delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön samt bidra till ett 

inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. 

Det ska mynna i en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 

samhällsutvecklingen.  

Den nationella planen riskerar att påverka kulturmiljömålet negativt på lokal nivå i de fall det kommer 

krävas fysiska åtgärder i och kring ett vattenkraftverk, exempelvis för att öka konnektiviteten.  



 

8 Bedömning av betydande miljörisker och effekter  

8.1 Nationell helhetssyn 

8.1.1 Bedömningskriterier och indikatorer 

För att bedöma om alternativen, som beskrivs i kapitel 4, bidrar till en nationell helhetssyn i fråga om 

att verksamheterna ska förses med moderna miljövillkor på ett samordnat sätt med största möjliga nytta 

för vattenmiljö och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel har följande bedömningskriterier och 

indikatorer identifierats:  

 

Miljökvalitetsnormerna får inte äventyra 

 MKN följs inom vattenförvaltningens fastställda tidsram. 

 Riktvärden för betydande negativ påverkan på vattenkraften per 

huvudavrinningsområde möjliggör för vattenmyndigheten att förklara KMV och 

meddela undantag. 

Största möjliga vattenmiljönytta 

 Alternativen bidrar till att det finns tid för att ta fram kunskap för att förbättra 

konnektivitet och flödesregim i områden med stor förbättringspotential. 

 Alternativen beaktar områden med ett kritiskt behov av miljöförbättrande åtgärder. 

 Alternativen beaktar målen för Natura 2000-områden. 

 Alternativen bidrar till att övriga arter med betydelse för skyddade arters bestånd, t ex 

öring, beaktas i omprövningar. 

Avrinningsområdesperspektiv och miljömässiga sammanhang 

 Alternativen beaktar avrinningsområdesperspektivet inför omprövningar. 

 Alternativen beaktar de miljömässiga sammanhang som finns naturligt i 

avrinningsområdet genom att möjlighet ges till att åtgärder vidtas i en annan 

vattenförekomst än den som den enskilda omprövningen avser och till att åtgärder 

vidtas vid anläggningar där de ger störst nytta. 

Negativ påverkan på effektiv tillgång till vattenkraftsel blir så liten som möjligt 

och tillgänglig effekt- och reglerförmåga blir så hög som möjligt 

 Alternativen möjliggör för att miljöåtgärders påverkan på vattenkraftens reglerförmåga 

beaktas i genomförandet av prövningar. 

 Alternativen möjliggör för att miljöåtgärders påverkan på vattenkraftens reglerförmåga 

beaktas i genomförandet av prövningar. 

 Möjligheten till förklarande av KMV och beslut om undantag i form av mindre stränga 

krav har använts på ett sätt så att normsättningen inte medför betydande 

negativpåverkan på vattenkraften. 

 

8.1.2 Nollalternativet 

Miljökvalitetsnormerna (MKN) får inte äventyras 

I nollalternativet antas att enskilda vattenkraftverk omprövas utan samordning, allt eftersom 

verksamhetsutövarna väljer att lämna in sin ansökan till mark- och miljödomstolen. Eftersom 

omprövningarna då inte sker på ett systematiskt sätt finns det risk för att mark- och miljödomstolarna 

belastas med många prövningar samtidigt. Det underlag och förslag till åtgärder som 

verksamhetsutövarna lämnar in till domstolen kommer troligtvis inte heller att ha tagits fram efter 

regional samverkan. Nollalternativet innebär även att vattenmyndigheterna inte ges möjlighet att planera 



 

 

tidpunkt för översyn av klassificering och gällande normer i god tid inför omprövningar. Planering är 

också en förutsättning för att kompletterande underlag till översynen ska hinna tas fram. Denna situation 

är rättsosäker och det kan finnas risk för att prövningsprocessen drar ut på tiden samt att felaktiga beslut 

tas vid prövningarna som kan medföra att miljökvalitetsnormerna äventyras. Eftersom det är ett stort 

antal kraftverk som ska omprövas finns en risk för att normen i många vattenförekomster inte kan följas. 

I nollalternativet förväntas endast nuvarande vägledningar för betydande negativ påverkan på 

vattenkraften finnas tillgängliga vid vattenmyndigheternas förklarande av KMV och beslut om undantag.  

I förslaget till nationell strategi (HaV 2014:14) anges ett begränsande planeringsmål för 

miljöförbättrande åtgärder på nationell nivå och i reglerrapporten (ER 2016:11) redovisas enskilda 

kraftverks relativa reglerbidrag19. Dessa dokument är i likhet med i dag vägledande vid 

vattenmyndigheternas arbete men i arbetet med att föreslå konkreta åtgärder, t.ex. fiskväg, vid kraftverk 

som inte medför en betydande negativ påverkan, men som ändå bidrar till att uppnå GEP, finns det risk 

för att de är begränsande i sin användning. 

Största möjliga vattenmiljönytta 

Nollalternativet innebär betydande risk för att omprövningar inte sker på ett samordnat sätt, varken i 

tid eller med ett huvudavrinningsområdesperspektiv. Det innebär också att det finns stor risk för att 

kunskapsinhämtande och samordning inför omprövningar inte är möjlig. Effekten av det kan vara att 

länsstyrelserna inte hinner ta fram tillräckligt underlag inför prövning. Det innebär att det saknas 

förutsättningar för myndigheter och verksamhetsutövare att utreda var det finns åtgärdspotential för att 

bedöma var miljöåtgärder kan genomföras för att ge störst nytta för avrinningsområdets vattenmiljö.  

Avrinningsområdesperspektiv och miljömässiga sammanhang 

I nollalternativet antas omprövningar utföras utan särskild samordning och risken är betydande för att 

det inte är möjligt att ta fram underlag från ett huvudavrinningsområdesperspektiv. Det kan medföra att 

det vid omprövning tas hänsyn till närliggande lokala intressen utan beaktande och avvägning mellan 

avrinningsområdets många andra intressen. 

Negativ påverkan på produktionen blir så liten som möjligt och tillgänglig effekt- och 
reglerförmåga så hög som möjligt 

Nollalternativet innebär att påverkan på reglerförmågan kan beaktas med hjälp av befintliga underlag, 

förslag på strategi (HaV 2014:14) och reglerrapporten (ER 2016:11). Dessa underlag bör kunna användas 

av vattenmyndigheterna vid förklarande av KMV och beslut om undantag i form av mindre stränga krav. 

Eftersom nollalternativet inte sker på ett samordnat sätt, varken i tid eller med ett 

huvudavrinningsområdesperspektiv finns det en betydande risk för att det inte finns förutsättningar i de 

enskilda prövningarna för avvägning så att hänsyn tas till produktion samt tillgänglig effekt- och 

reglerförmåga. 

 

8.1.3 Den nationella planen 

Miljökvalitetsnormerna (MKN) får inte äventyras 

Förslag på den nationella planen ska enligt 24 § förordningen om vattenverksamheter utformas så att 

den inte äventyrar möjligheten att uppnå de MKN som gäller när förslag på nationell plan lämnas till 

regeringen i oktober 2019.   

En riskfaktor som innebär att planen inte bidrar till att MKN kan följas till senast 2027 är att 

omprövningarna enligt den nationella planen också sker efter 2027 (se figur 4). Målsättningen är att 

                                                           
19 Ett mått som beskriver hur elproduktionen i ett specifikt vattenkraftverk följer nettoanvändningen, residuallasten. 

Residuallasten definieras som differensen mellan elanvändning och elproduktion från vind- och solkraft.   



 

naturliga vattenförekomster skulle ha nått god ekologisk status år 2015, eller vid tidsundantag till år 2021 

eller 2027. Kraftigt modifierade vatten ska istället uppnå god ekologisk potential. 

 

 

Figur 4. Tidsplan för den nationella planen och vattenförvaltningens cykel. 

 

Med utgångspunkt att grupper av kraftverk inom huvudavrinningsområden ska hinna fördelas mellan 

domstolsdistrikten under en 20 årsperiod är det inte heller möjligt att ompröva alla kraftverk så att MKN 

uppnås till 2027. Eftersom det också tar tid innan miljöåtgärder ger effekt kan det dröja många år innan 

det finns kunskap om att MKN har uppnåtts. En effekt för vattenmiljön av att verksamheter inte hinner 

omprövas är att det dröjer ytterligare innan förutsättningarna för den akvatiska miljön förbättras. Det 

kan i sin tur medföra att särskilt känsliga arter utarmas i och vid vattendrag och sjöar som påverkas av 

vattenkraften. Det är därför viktigt att huvudavrinningsområden med särskilt känsliga arter omprövas 

tidigt.  

Av kartunderlaget framgår att de flesta huvudavrinningsområden innehåller vattenförekomster med 

kraftverk som inte hinner omprövas i tid för att uppnå MKN till 2027. Av dem finns några 

huvudavrinningsområden som bedöms behöva prövas tidigare än den tidsplan som föreslås i den 

nationella planen. Ett av dessa är t.ex. Emån som enligt tidsplanen omprövas först 2026. En del 

vattenförekomster i Emån ska uppnå god ekologisk status (GES) utan tidsundantag och andra ska uppnå 

GES till 2021 (se bilaga 5). Att miljöåtgärder genomförs efter att normerna ska uppnås kan ge negativa 

effekter på Emåns höga naturvärden och känsliga arter. Det finns ett antal andra mindre 

huvudavrinningsområden med höga naturvärden som också ligger sent i tidsplanen och där åtgärder inte 

hinner bidra till att miljökvalitetsnormen god ekologisk status följs till år 2015, 2021 respektive 2027. Det 

gäller bl.a. Gideälven, Marströmmen, Ljungbyån, Lyckebyån och Helge å. Det kan finnas anledning att se 

över dessa områden i tidsplanen utan att det för den delen är möjligt att justera då det innebär att ett 

annat huvudavrinningsområde flyttas framåt i tidsplanen. Justeringar görs lämpligen efter samråd i 

samband med övriga justeringar enligt övriga synpunkter som inkommer (se även kapitel 9). 

Av de större huvudavrinningsområdena finns Luleälven som har biflöden där miljöåtgärder behöver 

vidtas för att bidra till att uppnå nuvarande miljökvalitetsnorm som är GES 2021, vilket inte är möjligt då 

omprövningar planeras till 2032. Skellefteälven har mellanliggande vattenförekomster som behöver 

åtgärdas för att inte äventyra god ekologisk potential (GEP) till 2027 men omprövningsstart är inte 

förrän 2036. Indalsälven föreslås börja med omprövningar 2036 men ska i flera vattenförekomster 

uppnå GES 2021 eller GEP 2027 (se bilaga 6). Ljusnans omprövningar sätter igång 2030 vilket också 



 

 

utgör en risk för att GEP 2027 och GES 2027 inte nås. Lagan, Nissan, Ätran och Viskan är 

huvudavrinningsområden som också ligger sent i tidsplanen och som har naturvärden som bör tas 

hänsyn till (Viskan, Ätran och Nissan visas i bilaga 7).  

Då många vattenförekomster har nuvarande normer som ska följas innan det är dags för omprövning 

innebär det att det finns en betydande risk för att MKN inte uppnås. 

I den nationella planen föreslås vägledande riktvärden för vad som kan anses utgöra betydande 

negativ påverkan på vattenkraften och som kan användas av vattenmyndigheterna vid fastställande av 

KMV och beslut om undantag i form av mindre stränga krav. Riktvärden har tagits fram per 

huvudavrinningsområde och hänsyn har tagits till att åtgärder som fiskväg och minimitappning vidtas 

för att uppnå GES eller GEP. Riktvärdena utgår från underlaget som togs fram i arbetet med förslag på 

nationell strategi som har uppdaterats med saknade data och justerade beräkningar. Det nationella 

riktvärdet har fördelats mellan huvudavrinningsområden och anger del av produktionsförlusten men tar 

också hänsyn till påverkan på reglerkraften. Riktvärdena medför en möjlighet att uppdatera befintlig 

klassning och förklara KMV respektive besluta undantag med hänsyn tagen till att vattenkraften bedömts 

vara särskilt viktig. Om en översyn görs i god tid inför prövning finns förutsättningar för en effektiv 

prövning som leder till att villkor med miljöåtgärder beslutas om där de ger störst nytta för vattenmiljön. 

Riktvärdena bedöms inte utgöra en riskfaktor som begränsar miljöåtgärder eftersom de endast är 

framtagna för att vara vägledande. I den nationella planen anges att det inte är en gräns för vilka 

miljövillkor som kan föreskrivas vid en omprövning och om hänsyn behöver tas till Natura 2000-

områden behövs åtgärder för att nå gynnsam bevarande status.  

På grund av att förändrat klimat kan medföra ändrade temperatur- och nederbördsmönster kan det 

finnas risk för att underlagen till riktvärdena inte är tillämpliga utan behöver anpassas till rådande 

förhållanden. Denna risk kan behöva omhändertas i den uppföljning som ska göras av den nationella 

planens genomförande genom uppdatering av underlag.  

 

Alternativa scenarier 

Omprövningar i små prövningsgrupper, enligt scenario 1, bedöms också innebära en betydande risk 

för att vattenförvaltningens fastställda MKN inte uppnås. Vilka prövningsgrupper som i detta fall kan 

vara viktiga att framhålla beror på vilka vattendrag och när de ligger i tidsplanen. Detta utreds inte 

närmare.  

I det fall tidsplanen endast tar hänsyn till komplexitet och inte naturvärden, enligt scenario 2, finns 

betydande risk för att områden med stora naturvärden kommer sent i tidsplanen, på grund av att det inte 

finns så många kraftverk och dammar i avrinningsområdet. Det kan öka risken för att befintliga MKN 

äventyras eftersom miljöåtgärder inte vidtas i tid.  

 

Största möjliga vattenmiljönytta  

Största möjliga vattenmiljönytta i ett huvudavrinningsområde är nära kopplat till den avvägning som 

behöver göras mot effektiv tillgång till vattenkraftsel inför omprövningar. För att kunna identifiera var en 

åtgärd ger största möjliga miljönytta behöver det inför en avvägning bl.a. finnas underlag som visar var 

det finns potentiella värden som kan förbättras med åtgärder i form av förbättrad konnektivitet eller 

förbättrade hydrologiska förutsättningar, dvs. om det finns tillräcklig åtgärdspotential. En sådan 

avvägning kommer att behöva göras genom samordning på regional nivå med ett 

huvudavrinningsområdesperspektiv (se avsnitt 8.2.3). 

På nationell nivå fokuserar bedömningen av miljörisker och effekter på om den nationella planen 

bidrar till att ge tillräckligt goda förutsättningar för arter skyddade enligt art- och habitatdirektivet och 

Natura 2000-områden och andra skyddsvärda områden som påverkas av vattenkraften. I den nationella 

planens tidsprioritering, för när huvudavrinningsområden ska omprövas, har utvalda naturvärden 

beaktats under hela 20-år perioden. Detta för att säkerställa att områden med höga naturvärden 



 

omprövas tidigt. Bedömningen omfattar sötvattenanknutna Natura 2000-värden som påverkas negativt 

av vattenkraft (rapport HaV 2017:15), ål (information från ålförvaltningsplanen), lax (information från 

ICES 2018) och bestånd av flodpärlmussla utan reproduktion (data från nationell miljömålsuppföljning). 

Under tidsplanens första fem år har kriteriet för naturvärde sammanvägts mot kriteriet för komplexitet 

med avseende på antal kända kraftverk per huvudavrinningsområde, antal kända ägare per 

huvudavrinningsområde och antal övriga dammar. Hur denna sammanvägning utförts redovisas i avsnitt 

4.2.2 i den nationella planen. Efter ursprunglig sammanvägning gjordes justeringar med 

handpåläggning. Därutöver resulterade synpunkter från samverkan med länsstyrelserna till ytterligare 

justeringar genom att huvudavrinningsområden med särskilda värden som ål, lax, Natura 2000 har 

tidigare- eller senarelagts i tidsplanen (se avsnitt 8.3.3).  

För att planen ska kunna bidra till att största möjliga miljönytta uppnås i de avvägningar som behöver 

göras i ett avrinningsområdesperspektiv är det viktigt att tidsplanen möjliggör att det finns tid att ta fram 

kunskap innan omprövningarna sätter igång. Detta för att konnektiviteten och flödesregimen ska kunna 

förbättras i de delar av vattendragen där det ger mest nytta och där det finns åtgärdspotential. Om 

kunskapsunderlag inte tas fram i tid finns det risk för att ett vattendrag med skyddsvärda arter och 

habitat inte prioriteras, med konsekvensen att det dröjer ytterligare innan gynnsam bevarandestatus 

uppnås. Effekten kan bli, att för de arter och naturtyper för vilka statusen är otillfredsställande eller 

dålig, blir det svårt att vända trenden eftersom förändringar i vattendragen dröjer. I den samverkan som 

genomförts med länsstyrelserna har viss information inkommit om vilken aktuell kunskap om 

naturmiljön som finns framtagen i dagsläget. Men det finns fortfarande en risk för att informationen inte 

är heltäckande för de huvudavrinningsområden som ligger tidigt i tidsplanen. Bland de 

huvudavrinningsområden som föreslås för omprövning de första tre åren finns små vattendrag, 

vattendrag med få kraftverk, eller för vilka det finns kunskap framtagen sedan tidigare. Risken för att det 

inte finns tillräckligt med tid för att ta fram kunskap bedöms därför inte vara betydande. Det kan dock 

vara en viktig faktor att se över vid uppföljning av den nationella planen, då några av de efterkommande 

prövningsgrupperna på olika sätt är mer komplexa.  

Tidsplanen beaktar på ett övergripande sätt områden med ett kritiskt behov av miljöförbättrande 

åtgärder där särskilt arter som ål, lax och flodpärlmussla finns. Med utgångspunkt från att det finns 

vattendrag med Natura 2000 värden som ligger senare i tidsplanen, se ovan, finns det risk för att alla 

områden med ett kritiskt behov av miljöåtgärder inte har kunnat beaktats när det gäller tidpunkten för 

omprövning. Även denna riskfaktor behöver tas hänsyn till vid uppföljning. 

I den nationella planen har risken för konflikt med bevarandemål i Natura 2000-områden och 

vattenreglering till förmån för elproduktion uppmärksammats. I de flesta fall existerade 

vattenkraftverken redan innan Natura 2000-områden beslutades och i många fall har bevarandestatusen 

bedömts som god eller gynnsam trots att det motsägs av statusrapporter enligt artikel 17 i art- och 

habitatdirektivet för naturtyperna (se avsnitt 6.1.2).  

Tidsplanen har övergripande tagit hänsyn till arter skyddade enligt artskyddsförordningen men inte 

naturtyper. Den nationella planen har inte beaktat övriga arter med betydelse för skyddade arters 

bestånd, t.ex. öring. På grund av det blir det viktigt att i den regionala samordningen ta hänsyn till både 

naturtyper och övriga arters betydelse vid en avvägning för att identifiera åtgärdspotential och lämpliga 

miljöåtgärder (se även avsnitt 8.3.3). 

 

Alternativa scenarier 

Om omprövningar genomförs enligt en tidsplan för små prövningsgrupper, enligt scenario 1, finns 

betydande risk för att huvudavrinningsområdesperspektivet förloras, och därmed möjligheten att göra en 

avvägning var miljöåtgärder ger största möjliga miljönytta. Detta eftersom prövningsgrupper inom 

samma avrinningsområde enligt tidsplanen inte nödvändigtvis sätter igång vid samma tidpunkt och det 



 

 

då inte finns anledning att utreda de övriga prövningsgrupperna inom området förrän när det blir dags 

för omprövning.  

Om det i tidsplanen endast tas hänsyn till komplexitet, enligt scenario 2, finns betydande risk för att 

områden med ett kritiskt behov av miljöförbättrande åtgärder prövas sent under 20-årsperioden. 

Avrinningsområdesperspektiv och miljömässiga sammanhang 

Avrinningsområdesperspektivet är nära sammankopplat med begreppet miljömässiga sammanhang. I 

förarbetena beskrivs begreppet som att det vid tidpunkten för omprövning ska finnas förutsättningar för 

att i ett sammanhang ompröva verksamheter som påverkar ett och samma vatten20 och att prövningarna 

blir ändamålsenliga för planens syften21. Det står vidare att sammanhanget i prövningarna handlar om 

att det för en vattenförekomst, ett vattendrag eller ett avrinningsområde finns en helhetssyn utifrån det 

nationella helhetsperspektivet innan omprövningarna av de verksamheter som påverkar ett och samma 

vatten genomförs22.  

Utifrån ovan tolkas att ett miljömässigt sammanhang t.ex. kan avse ett område med 

vattenkraftanläggningar, och eventuellt övriga dammar, som utgör vandringshinder, vid vilka åtgärder 

behöver vidtas inom en och samma tidsperiod för att bästa miljönytta ska kunna uppnås. Exempel på ett 

miljömässigt sammanhang visas i figur 5 nedan.  

 

 

Figur 5. Exempel på miljömässigt sammanhang (figur hämtad från presentation på Dialogmöte om vattenkraft 

och miljö 2015). 

Det gröna området i figur 5 är ett exempel på ett miljömässigt sammanhang på grund av att vidtagna 

åtgärder längre nedströms medför en fungerande konnektivitet längre uppströms. För att största möjliga 

miljönytta ska uppnås i det gröna området är det viktigt att kraftverket nedströms omfattas av 

sammanhanget. I det rödfärgade området, som består av mer storskalig vattenkraft, har konnektiviteten 

identifierats som bristande och åtgärder för konnektivitet skulle inte medföra stor miljönytta. Åtgärder 

skulle snarare kunna innebära betydande negativ påverkan på vattenkraften. Ett ytterligare exempel på 

                                                           
20 prop. 2017/18:243 s. 84 

21 prop. 2017/18:243 s. 89 

22 prop. 2017/18:243 s. 93 



 

miljömässigt sammanhang är att dämnings- och sänkningsgränser regleras på ett sådant sätt att den 

ekologiska funktionen som eftersträvas kan uppnås för vattnet i sin helhet.  

I den nationella planen utgår tidsplanen från prövningsgrupper angivna som geografiskt avgränsade 

områden. Indelningen utgår från huvudavrinningsområden men finns det fler än 20 vattenkraftverk har 

området delats in i fler prövningsgrupper (avsnitt 5.1 i den nationella planen). Detta för att 

omprövningarna ska bli hanterbara för domstol och för kunskapsinhämtning. Den nationella planen 

anger att prövningsgrupperna i ett huvudavrinningsområde bör prövas i följd samt att kraftverken inom 

en prövningsgrupp omprövas nedströms ifrån. 

Det bedöms inte finnas någon risk för att miljömässiga sammanhang inte beaktas så länge som en 

prövningsgrupp motsvarar ett huvudavrinningsområde. Ur miljösynpunkt är det positivt att det i den 

nationella planen föreslås att prövningarna inom ett huvudavrinningsområde påbörjas nedströms ifrån 

eftersom en miljöåtgärd i den anläggningen som ligger längst nedströms kan ha betydelse för vilka de 

positiva effekterna blir längre uppströms. Det är därför viktigt, att redan vid omprövning av den första 

prövningsgruppen längst nedströms i huvudavrinningsområdet, ta fram underlag med ett 

huvudavrinningsperspektiv eftersom dessa underlag kan vara av betydelse för vilka miljöåtgärder som 

ska villkoras i nedströmsområdet och som kan vara av betydelse längre uppströms. Det är också av 

relevans för att kunna göra en avvägning av vattenmiljö och effektiv tillgång till vattenkraftsel för hela 

avrinningsområdet, vilket också behöver göras inför omprövning av den första prövningsgruppen. 

Risken för att hänsyn inte tas till hela huvudavrinningsområdet vid omprövning av första 

prövningsgruppen hänger samman med hur det samordnas regionalt inför omprövningen (se även 

avsnitt 8.2.3). Om den inte utförs väl kan effekten bli att de villkor som ställs vid omprövning är 

otillräckliga eller fel utformade. Dessa effekter påverkar syftet med den nationella planen och bedöms 

vara betydande.  

 

Alternativa scenarier 

I det fall omprövningar genomförs enligt en tidsplan för små prövningsgrupper, enligt scenario 1, 

finns betydande risk för att huvudavrinningsområdesperspektivet förloras och därmed de miljömässiga 

sammanhangen. Detta eftersom prövningsgrupper inom samma avrinningsområde enligt tidsplanen inte 

säkert sätter igång vid samma tidpunkt. Det kan också innebära att det saknas incitament att utreda de 

övriga prövningsgrupperna inom huvudavrinningsområdet förrän det blir dags för nästa omprövning. 

I scenario 2, i vilket tidsplanen endast tar hänsyn till komplexiteten, bedöms inte 

huvudavrinningsområdesperspektivet påverkas på annat sätt än beskrivet ovan eftersom de 

miljömässiga sammanhangen kopplar till att omprövningarna sker av huvudavrinningsområden. 

 

Negativ påverkan på produktionen blir så liten som möjligt och tillgänglig effekt- och 
reglerförmåga så hög som möjligt 

Den nationella planen ska ge största möjliga nytta för vattenmiljön och också möjliggöra för nationell 

effektiv tillgång till vattenkraftsel. Det innebär bl.a. att den nationella planen ska främja att behov av 

ökad effekt främst kan tillgodoses i befintliga kraftverk23, och största möjliga reglerförmåga i 

vattenkraften24. Detta bidrar till att uppfylla de långsiktiga energi- och klimatpolitiska målen. De 

förändringar som pågår av elsystemet, på grund av omställningen till förnyelsebar energi, innebär att 

vattenkraftens bidrag till balanseringen av elsystemet blir viktigare. Framförallt för att möta 

variationerna mellan dygnen och veckorna när vindkraften byggs ut och när kärnkraften, som nu har en 

stor del av basproduktionen, avvecklas. Det i sin tur innebär att det kommer att finnas ett behov av att 

                                                           
23 27 § punkt 2 i förordningen 1998:1388 om vattenverksamheter 

24 27 § punkt 1 i förordningen 1998:1388 om vattenverksamheter 



 

 

öka reglerförmågan främst i befintliga vattenkraftverk. I effektiv tillgång till vattenkraftsel ingår också att 

hänsyn ska tas till elberedskap och dammsäkerhet behöver upprätthållas, men detta tas inte upp specifikt 

i bedömningen. 

Även för perspektivet nationell effektiv tillgång på vattenkraftsel är det viktigt att ha ett 

avrinningsområdesperspektiv då många älvar innehåller vattenkraftverk som systemmässigt hänger 

samman och vars reglerförmåga kan påverkas av miljöåtgärder. Av den anledningen behöver tidsplanen 

möjliggöra för att miljöåtgärders påverkan på vattenkraftens reglerförmåga beaktas i den avvägning som 

behöver göras i en regional samordning och som ska avspeglas i genomförandet av prövningar. 

Konsekvenser av minskad effektiv tillgång på vattenkraftsel redovisas i den nationella planen avsnitt 3.3. 

En förutsättning för att den nationella planen ska kunna främja effektiv tillgång till vattenkraftsel är att 

möjligheten att fastställa KMV och besluta om undantag nyttjas där det är möjligt innan omprövningar 

påbörjas. Beslutande myndigheter behöver därför tidsmässigt utrymme att se över de vattenförekomster 

där denna möjlighet inte har nyttjats fullt ut. Det finns emellertid en risk för att vattenmyndigheten för 

vissa vattenförekomster inte väljer att fastställa KMV eller besluta om undantag i form av mindre stränga 

krav och som kan vara motstridiga med planens vägledande riktvärden (se även avsnitt 8.2.3). Det i sin 

tur kan medföra effekter på tidsplanen; om normsättningen behöver prövas på regeringsnivå, om 

gällande normer inte uppnås eller om minskad reglerförmåga och elproduktion i de kraftverk som 

bedöms särskilt viktiga ur ett nationellt perspektiv. Bedömningen är att risk och effekter är betydande. 

 

Alternativa scenarier 

Det bedöms inte finnas någon ökad risk med att produktionen samt tillgängligheten av effekt- och 

reglerförmåga påverkas i det fall omprövningarna sker i mindre prövningsgrupper, enligt scenario 1. 

Detta eftersom indelningen av prövningsgrupper i scenariot tar hänsyn till om anläggningar hänger 

samman.  

Även för scenario 2 görs bedömningen att det inte finns någon ökad risk för påverkan eftersom 

kriteriet komplexitet inte har någon koppling till påverkan på produktionen samt tillgängligheten av 

effekt- och reglerförmåga.  

8.2 Vägledning till berörda myndigheter 

8.2.1 Bedömningskriterier och indikatorer 

För att bedöma om alternativen är tillräckligt vägledande för berörda myndigheter för att säkerställa 

att den nationella helhetssynen får genomslag i de enskilda prövningarna har två kriterier identifierats 

som relevanta: 

 
Tillståndsprocessen inför omprövningar sker på ett samordnat sätt i regional 
samverkan 

 Det finns tillräcklig vägledning och kunskap om hur samordning kan genomföras. 

 Alternativen ger tillräckligt med utrymme för att starta upp regional samverkan inför 

omprövningarnas uppstart. 

Vägledning finns för översyn av klassificering och normsättning 

 Alternativen ger vägledning när klassificering och normsättning lämpligen ses över.  

 

8.2.2 Nollalternativet 

Tillståndsprocessen inför prövningar sker på ett samordnat sätt i regional samverkan 

I nollalternativet finns inte förutsättningar för en samordnad tillståndsprocess i regional samverkan 

eftersom det inte finns någon tidsplan för när omprövningarna ska ske. Omprövning av enskilda 



 

kraftverk i ett huvudavrinningsområde kan ske med flera års mellanrum. Länsstyrelserna kan istället 

generellt behöva förbereda nödvändig kunskapsinhämtning inför omprövningar. Nollalternativet medför 

betydande risk för att prövningar inte sker på ett samordnat sätt. 

Vägledning ges för översyn av klassificering och normsättning  

Eftersom tidsplan saknas för när huvudavrinningsområden ska omprövas finns det inte någon 

vägledning för varken regional samverkan, inom vilken kunskapsunderlag kan inhämtas i god tid, eller 

för när översyn av klassificering och normsättning bör utföras. Nollalternativet medför betydande risk 

för att det inte finns vägledning för vattenmyndighetens översyn av klassificering och normsättning. 

8.2.3 Den nationella planen 

Tillståndsprocessen inför prövningar sker på ett samordnat sätt i regional samverkan 

I den nationella planen har en prioritering i tid gjorts av geografiskt avgränsade prövningsgrupper 

med vattenkraftverk lämpliga att ompröva samtidigt. Som nämnts tidigare utgår tidsplanen från kriterier 

kopplade till komplexitet och naturvärden. Det innebär att vägledning i den nationella planen är 

begränsad till att gruppera kraftverk som av olika orsaker är viktiga att ompröva samtidigt på grund av 

att de tillhör ett sammanhang. Det kan vara ett miljö-, vattenkraftsystem- eller ett hydrologiskt 

sammanhang. Planen vägleder tidsmässigt när den regionala samverkan inom en prövningsgrupp 

behöver sättas igång med en övergripande hänsyn till utvalda kriterier. Tidsplanen utgår från 

huvudavrinningsområden inom vilka de miljömässiga sammanhangen finns naturligt. De flesta 

prövningsgrupperna motsvarar ett huvudavrinningsområde medan de huvudavrinningsområden som 

har många kraftverk har delats upp i mindre prövningsgrupper för att det ska vara administrativt 

hanterbart. Planen anger att omprövningsprocessen behöver föregås av en längre utredningsfas för att få 

en effektiv hantering. I utredningsfasen förväntas länsstyrelser, verksamhetsutövare, vattenmyndigheter 

och andra intressenter gemensamt analysera ett område för att den nationella helhetssynen ska uppnås. 

Den regionala samverkansprocessen har nära koppling till övrig avrinningsområdesvis planering som 

sker hos länsstyrelserna vilket framgår tydligt av figur 5 i den nationella planens avsnitt om regional 

samverkan (se avsnitt 6.5 i den nationella planen).  

Planens vägledning med tidsplan bedöms ge möjlighet till att samverkan inom ett 

huvudavrinningsområde planeras och genomförs innan omprövningar. Samordningen bör leda till att 

det finns tillräcklig kunskap inför omprövningar om var det finns åtgärdspotential och vilka övriga 

intressen som behöver beaktas inom ett huvudavrinningsområde. Till exempel behöver underlag 

innefatta kulturmiljö, underlag till stöd för vattenmyndigheternas översyn av klassning och normsättning 

(se nedan), underlag för avseende art- och habitatdirektivet och underlag för att kunna ta hänsyn till 

övriga vattenverksamheter i huvudavrinningsområdet och risker som t.ex. översvämning.  

Samverkansprocessen kommer att behöva ske både inom huvudavrinningsområden och mindre 

prövningsgrupper samt även mellan mindre prövningsgrupper för att inte förlora 

huvudavrinningsområdesperspektivet. En bra samverkan kan medföra positiva konsekvenser för 

naturmiljön eftersom förutsättningar skapas för att ställa villkor på att åtgärder som bidrar till att inga 

försämringar sker i vattendraget och också bidrar till att uppnå MKN. Samverkan ger även 

verksamhetsutövaren möjligheten att samverka om vid vilka kraftverk åtgärder kan förväntas ge 

betydande påverkan samt ge underlag för var och hur elberedskapen och dammsäkerheten behöver 

beaktas. Därutöver finns också möjligheten att samverka om var eventuell ökning av effekt och 

reglerförmåga vid befintliga kraftverk kan genomföras.  

Planens utformning med prövningsgrupper och tidsplan där miljöfaktorer har beaktats övergripande 

utgör en risk för att den inte ger tillräckligt bra förutsättningar för en fungerande regional samverkan. 

Planen anger vilket geografiskt område som ska prövas och när, men den förutsätts inte vägleda om hur 

samverkan ska genomföras och vilka roller olika aktörer bör ha. Planens avgränsade vägledning 



 

 

tillsammans med begränsade förutsättningar i resurser och kunskap att utföra regional samverkan utgör 

en risk för att underlaget till den enskilda prövningen är ofullständigt. Risken är sannolikt större när 

samverkan behöver ske både inom och mellan prövningsgrupper i stora huvudavrinningsområden. Det 

kan innebära att miljöåtgärder inte vidtas vid de lämpligaste platserna i avrinningsområdet och att 

villkoren som beslutas inte är tillräckliga för att uppnå gällande normer. En möjlig konsekvens av det är 

också att de första domstolsbesluten inte utgör den praxis som den borde i det fortsatta genomförandet 

av den nationella planen.  

För att både god praxis och goda erfarenheter ska kunna tas fram från början är valet av 

prövningsgrupper som sker i början av 20-årsperioden avgörande. De huvudavrinningsområden som ska 

prövas tidigt har valts utifrån att de har låg komplexitet och/eller höga miljövärden. De kraftverk som 

föreslås omprövas år 2021 finns i 15 huvudavrinningsområdena och fyra delavrinningsområden. 

Gemensamt för dessa huvudavrinningsområden är att de är små, flera har Natura 2000-områden och 

endast småskaliga kraftverk, i ett område finns en klass 2 anläggning. Detta val möjliggör att en regional 

samordning kan genomföras på ett bra sätt och på kort tid och som även utgör erfarenhet för 

efterkommande samverkansprocesser.  

Under nästkommande år planeras femton mindre huvudavrinningsområden omprövas varav tre är 

delavrinningsområden. De flesta av dessa har övervägande småskalig vattenkraft och inga Natura 2000-

områden. Ett par områden med Natura 2000 och skyddade arter samt flera kraftverk som är en klass 1 

eller klass 2 anläggning. Dessa områden har studerats tidigare och det bör därför finnas goda 

förutsättningar för en fungerande regional samordning. 

De huvudavrinningsområden som sträcker sig över två eller flera länsgränser kräver samordning 

mellan länsstyrelser innan omprövning. Det kan utgöra en risk för att samordningen kommer att ta 

längre tid på grund av det krävs administrativa och organisatoriska förberedelser men också för att 

kunskapsläget skiljer mellan länsstyrelserna.  

Bedömningen är att det finns betydande risk för att den regionala samverkan inte fungerar vilket 

innebär stora effekter på möjligheten att den nationella helhetssynen speglas i de villkor som ställs vid 

omprövning. 

 

Alternativa scenarier 

Med scenario 1 kan det finnas svårigheter med samverkan inom huvudavrinningsområdet eftersom 

prövningsgrupper som omprövas samtidigt inte nödvändigtvis ligger i samma huvudavrinningsområde. I 

och med det förloras möjligheten till de fördelar som finns med att initiera regional samverkan för att 

identifiera åtgärdspotential och vidta miljöåtgärder så de ger störst miljönytta. Det bedöms vara en 

betydande risk. 

Scenario 2 bedöms inte medföra några tillkommande risker än de som beskrivs ovan under det 

ursprungliga planalternativet. 

Vägledning ges för översyn av klassificering och normsättning  

Den nationella planen ska underlätta prövningarna genom att t.ex. ange en tidpunkt för när 

helhetssynen och ev. regionala- och lokala förutsättningar ska ha påverkat vattenförekomsternas 

klassificeringar och normsättningar som påverkas av de olika verksamheterna i avrinningsområdet. Det 

innebär att den nationella planen ger vägledning till när vattenmyndigheterna bör se över klassificeringar 

och normer i vattenförekomster som ligger inom aktuella prövningsgrupper. Planen ger också vägledning 

genom förslag på riktvärden för fastställande av KMV och beslut om undantag i form av mindre stränga 

krav (se avsnitt 5.3 i den nationella planen), samt vilka kraftverk som har störst nationell betydelse för 

effektiv tillgång till vattenkraftsel (avsnitt 5.7 i den nationella planen).  

Den regionala samverkan bör ge förutsättningar till att kompletterande och uppdaterade underlag tas 

fram även till vattenmyndigheternas översyn inför prövning. Även om den nationella planen ger 

vägledning om när en översyn av beslutad normsättning ska göras finns risk för att normsättning inför 



 

omprövningarna inte är i enlighet med den nationella helhetssyn som beskrivs i den nationella planen. 

Det kan innebära att normsättningen blir en fråga som får fokus i den enskilda prövningen och att 

verksamhetsutövaren tar fram egna utredningar. I de fallen kommer domstolen ge vattenmyndigheten 

möjlighet att ännu en gång se över beslutad norm. Om vattenmyndigheten anser att befintlig norm ska 

gälla går ärendet vidare till regeringen. Det kan medföra en försening av tidsplanen och det bedöms vara 

en betydande risk. 

 

Alternativa scenarier 

Omprövning i mindre prövningsgrupper, enligt scenario 1, ger i likhet med vad som står ovan, 

vägledning till vattenmyndigheten, när i tid det är lämpligt att utföra en översyn av klassificering och 

normer.  

Scenario 2, i vilket hänsyn endast tas till kriteriet komplexitet, påverkar inte vägledningen om tid men 

eftersom scenariot innebär att områden med naturvärden ligger sent i tidsplanen finns risk för att 

vägledningen kommer sent för många vattenförekomster i förhållande till när normen ska uppnås. 

8.3 Samverkan och uppföljning 

8.3.1 Bedömningskriterier och indikatorer 

För att bedöma om samverkan under framtagande av den nationella planen har genomförts för att har 

följande tre bedömningskriterier identifierats. 

 

Samverkan sker med övriga relevanta myndigheter för att ge förutsättningar 

för att alternativen blir väl förankrade 

 Samverkan sker på ett strukturerat och systematiskt sätt. 

 Synpunkter från samverkan har sammanställts och inarbetats i alternativen. 

 Samverkan har planerats till alternativens genomförande, dvs. under omprövningar och 

av kunskapsinhämtning. 

Kulturmiljöfrågor beaktas i alternativen. 

 Länens kunskapsläge gällande kulturmiljö har identifierats och beaktats i alternativen. 

 Det finns riktlinjer och vägledning för vilka underlag som behöver finnas inför 

omprövningar. 

Uppföljning ska genomföras 

 Process och verktyg finns för att löpande föra in ny kunskap om vattenmiljöförhållanden 

och vissa anläggningars betydelse för vattenkraftsel i planen. 

 Det finns en plan för hur uppföljning ska bedrivas. 

8.3.2 Nollalternativet 

Samverkan med myndigheter 

Nollalternativet bedöms innebära att det inte finns samma behov av samverkan mellan myndigheter 

mer än den som redan nu finns i enskilda sakfrågor. Omprövningar sker inom ramen för gällande 

lagstiftning.  

Kulturmiljöfrågor beaktas  

Kulturmiljöfrågor hanteras vid de enskilda prövningarna och det ges inte möjlighet för länsstyrelserna 

att i god tid inhämta mer kunskap vid behov. För att det inte ska finnas en betydande risk för att 

kulturmiljöfrågor inte beaktas behöver det finnas en generell framförhållning i kunskapsinhämtning 

inför kommande prövningar. 



 

 

Uppföljning ska genomföras 

Eftersom omprövningar inte sker på ett systematiskt sätt med prövningsgrupper enligt en tidsplan kan 

det också vara svårt att utföra en strukturerad uppföljning. Detta på grund av att nollalternativet inte 

möjliggör att i en regional samverkan på huvudavrinningsnivå utföra avvägningar mellan vattenmiljö- 

och effektiv tillgång på vattenkraftsel med syfte att uppnå en nationell helhetssyn i omprövningarna. 

Risken för att uppföljning inte genomförs bedöms vara betydande. 

8.3.3 Den nationella planen 

Samverkan med myndigheter 

Enligt bestämmelser i § 29 förordning (1998:1388) om vattenverksamheter ska de centrala 

myndigheterna Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Riksantikvarieämbetet samt länsstyrelserna, 

inklusive vattenmyndigheterna medverka i arbetet med att ta fram förslag på den nationella planen. 

Medverkan ska ske för att den nationella planen ska bli ändamålsenlig med hänsyn till målen som ska 

uppnås, främja samordnande prioriteringar och hänsynstaganden, och att vattenverksamheter så snart 

som möjligt får moderna miljövillkor. I förarbetena framhålls särskilt vikten av vattenmyndigheternas 

roll eftersom deras underlag och avvägningar avseende klassificeringar och miljökvalitetsnormer för 

vattenförekomster utgör utgångspunkten för den nytta för vattenmiljön som ska vägas in i planen (prop. 

2017/18:243 s. 96).  

Havs- och vattenmyndigheten har haft en kontinuerlig samverkan med vattenmyndigheterna allt 

eftersom arbetet fortskridit. Länsstyrelserna har också särskilt bidragit till underlag om kulturmiljö. 

Naturvårdsverket har bidragit med underlag avseende Natura 2000. Under framtagandet av förslag på 

plan har dialogmöten också genomförts med Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Riksantikvarieämbetet. Dialog har 

även genomförts med domstolarna.  

Samverkan bedöms ha utförts på ett strukturerat och systematiskt sätt och resulterat i att det 

ursprungliga förslaget har reviderats baserat på att inkomna synpunkter beaktats och påverkat 

tidsplanen. Vid två tillfällen har det funnits möjlighet att lämna synpunkter på prövningsgrupper och 

tidsplan. För avgränsning av den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen har samråd genomförts.  

Enligt vattenverksamhetsförordningen (1998:1388) ska Havs- och vattenmyndigheten i den fortsatta 

samordningen av planens genomförande och framtagande av förslag för att hålla planen aktuell 

samordna berörda myndigheter och kommuner. Hur den processen ska genomföras beskrivs inte i den 

nationella planen, vilket kan innebära en betydande risk för att andra myndigheters rollfördelning och 

medverkan i det fortsatta arbetet med omprövningar är otydlig. 

 

Alternativa scenarier 

Eventuell påverkan på hur samverkan med myndigheter sker om tidsplanen istället utgår från små 

prövningsgrupper, enligt scenario 1, eller endast komplexitet, enligt scenario 2, bedöms vara marginella. 

Scenario 1 skulle kunna påverka marginellt eftersom utgångspunkten i samverkan inte är lika tydlig när 

huvudavrinningsområdesperspektivet saknas. 

Kulturmiljöfrågor beaktas  

Av förarbeten25 framgår att det i den nationella planen ska finnas förutsättningar för att ta hänsyn till 

verksamheternas och anläggningarnas betydelse för kulturmiljön i den nationella planen. För att kunna 

säkerställa att nödvändig hänsyn till en viss anläggnings kulturmiljövärde ur ett nationellt perspektiv vid 

tidsplanering behöver Riksantikvarieämbetet medverka i arbetet. Det är också viktigt att länsstyrelserna 

ges möjlighet att bidra med underlag om statusen för kulturmiljöinventeringar mm. 
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Kunskapsunderlaget har beskrivits av 18 av 21 länsstyrelser. I planen har hänsyn tagits till de 

synpunkter som lämnats för de avrinningsområden där det i dag finns underlag att tillgå. Det finns risk 

för att inte tillräcklig hänsyn till kulturmiljön har tagits i den nationella planen eftersom det inte varit 

möjligt att ta fram fullständigt underlag. Den regionala samverkan får därför en stor betydelse då hänsyn 

där kan tas till värdefulla kulturmiljöer.  

I förarbetena26 nämns också att berörda bransch- och intresseorganisationer, verksamhetsutövare och 

företrädare för kommuner och regioner ska ges möjlighet att på lämpligt sätt medverka i arbetet med den 

nationella planen. Utöver den särskilda samverkan som skett med berörda myndigheter har dialogmöten 

hållits för att inhämta ytterligare synpunkter.  

När den nationella planen och strategisk miljökonsekvensbeskrivning är på remiss innebär det ett mer 

sammanhållet tillfälle att lämna synpunkter på innehållet samt de risker och effekter som redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Under remisstiden hålls även fem fysiska regionala samrådsmöten.  

I den nationella planen finns vägledning i form av tidsplanen som indikerar när i tid 

kunskapsunderlag avseende kulturmiljö behöver ses över och kompletteras. Det kan finnas behov av 

vägledning för vilka underlag som kan behöva tas fram inför omprövningar. 

 

Alternativa scenarier 

Scenario 1 och scenario 2 bedöms inte påverka om det finns tillräckligt med tid att ta fram 

kunskapsunderlag avseende kulturmiljöintresset eftersom kulturmiljön inte finns som ett kriterium i 

något av scenarierna.  

 

Uppföljning ska genomföras 

En uppföljning av den nationella planen ska inledas den 1 juli 2020, dvs. 18 månader efter det att 

lagstiftningen trätt i kraft. Uppföljningen ska samordnas med den kontrollstation som föreslås i 

propositionen Energipolitikens inriktning (prop. 2017/18:228) och ska säkerställa att utfallet av den 

nationella planen och de enskilda prövningarna inte går emot syftet med planen. Regeringens 

kontrollstation av energiöverenskommelsen avses utföras vart fjärde år med start hösten 2018. 

Enligt 31 § i förordning (1998:1388) om vattenverksamheter ska Havs- och vattenmyndigheten 

fortlöpande följa genomförandet av den nationella planen, och vid behov se till att förslag tas fram för att 

hålla planen aktuell. Planen ska vara adaptiv och regelbundet uppdateras utifrån vilken betydelse som 

vattenkraften har för elsystemet och de behov som uppstår. 

I den nationella planen finns en övergripande beskrivning av fyra områden som viktiga att följa upp, 

och hur uppföljningen ska utföras. De fyra områdena är: förbättringar i vattenmiljön, tillämpning av 

föreskrifter och vägledningar, påverkan på effektiv tillgång till vattenkraftsel och regionala 

samverkansprocesser. Det finns ingen plan för hur uppföljningen ska genomföras eller när en sådan ska 

tas fram.  

Det är svårt att avgöra om föreslagna kriterier som kommer underlätta kunskaps- och 

erfarenhetsinhämtning för kommande uppföljningar. Med bakgrund av de uppföljningsåtgärder som 

föreslås, och att arbetet sannolikt kräver både resurser, tid och samordning, är risken betydande att 

uppföljning inte genomförs på ett bra sätt om arbetet med att upprätta en uppföljningsplan inte sätter 

igång snarast. Uppföljning kan behöva göras i samverkan med främst Vattenmyndigheterna.  

 

Alternativa scenarier 

Bedömningen är att varken scenario 1 eller scenario 2 påverkar hur uppföljningen genomförs. För 

scenario 1 är det snarare resultatet av uppföljningen som skiljer eftersom prövningarna inte sker 
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huvudavrinningsområdesvis vilket begränsar möjligheten till att göra avvägningar som bidrar till en 

nationell helhetssyn. Även scenario 2 skulle kunna påverka uppföljningsresultatet beroende på att 

områden med höga naturvärden inte åtgärdas förrän sent i tidsplanen. 

8.4 Jämförelse mellan alternativen 

I kapitel 4 framgår att alternativ identifieras för att öka förutsättningarna för att nå målen med planen. 

I bilaga 8 redovisas de bedömda betydande riskerna för nollalternativ, planalternativ och de två 

alternativa planscenarierna. För scenarierna beskrivs endast de betydande riskerna som hänger samman 

med vad som skiljer från planalternativet, dvs. att omprövning sker av prövningsgrupper utan 

huvudavrinningsperspektiv och att tidsplanen endast tar hänsyn till kriterier för komplexitet inte 

naturvärden. 

9 Åtgärder för att hindra, motverka eller avhjälpa negativa 
miljöeffekter  

Det här kapitlet redovisas förslag på åtgärder för att hindra, motverka eller avhjälpa negativa risker 

och miljöeffekter och som inte kan åtgärdas i den nationella planen och som har bedömts vara 

betydande. De betydande riskerna och miljöeffekterna ska även följas upp (se kapitel 11). 

Förslag på åtgärd för att minska risken för att miljökvalitetsnormerna inte uppnås 

Förslag på tidsplan innebär att prövningar kommer att genomföras efter år 2027 och det bedöms 

medföra en betydande risk för att normerna inte uppnås i många vattenförekomster. Eftersom det är 

många vattenkraftverk som ska förses med moderna miljövillkor under en 20-årsperiod och därmed 

många huvudavrinningsområden som berörs är det inte möjligt att vidta miljöåtgärder i alla 

vattenförekomster för att bidra till att gällande normer ska uppnås. I risk- och effektbedömningen lyfts 

ett antal huvudavrinningsområden som särskilt viktiga att förlägga tidigare än förslag på tidpunkt enligt 

tidsplanen.  

Förslag på åtgärd är att se över tidsplanen med hänsyn till både miljökvalitetsnormer och naturvärden 

för att eventuellt göra justeringar. 

Ett förslag på andra åtgärd är att ha en fortsatt strukturerad samverkan med vattenmyndigheterna 

med syfte att hitta möjliga tillvägagångssätt för att miljöåtgärder vidtas  

Förslag på åtgärd för att bidra till en fungerande regional samverkan i 
huvudavrinningsområdena 

Förslag på åtgärd för att bidra till en fungerande regional samverkan baseras på vad som tidigare gjorts 

och vad som kommit fram vid konferenser med länen.   

Den nationella planen föreslår prövningsgrupper och tidsplan och är på så sätt vägledande i vilka 

anläggningar kopplat till ett huvudavrinningsområde som ska omprövas vid en särskild tidpunkt. Den 

nationella planen möjliggör att samordning inför omprövningar sker. men utgör också en risk för att den 

inte ger tillräckligt bra förutsättningar för en fungerande regional samverkan. Det finns också en generell 

otydlighet hur den regionala samverkan ska gå till och vilka roller olika aktörer har. Det är dock 

uppenbart att en fungerande regional samverkan inom huvudavrinningsområdena är en förutsättning för 

att uppnå syftet med den nationella planen. 

Ett exempel på hur regional samverkan kan genomföras är projektet Hållbar vattenkraft i Dalälven. I 

den processen togs en åtgärdsplan fram genom samverkan med de stora kraftverksägarna och berörda 

länsstyrelser som på ett flertal workshops diskuterade olika frågeställningar utifrån underlag som tagits 

fram. Några erfarenheter från projektet är att det krävs bra projektledning för att samordna de olika 

aktörerna och att gemensamma arbetsuppgifter i form av delprojekt stärkte samverkan och ökade 



 

förtroendet27. Ett mervärde av samverkansprocessen var att kontaktytor för framtida arbeten 

upparbetades. På grund av att det var ett pilotprojekt med metodutveckling blev det tidskrävande.  

Inom ramen för vattenkraftens miljöfond pågår två pilotprojekt med att ta fram arbetsmetodik för 

samverkan. 

På grund av de osäkerheter som finns i hur den regionala samverkan ska fungera och också för att 

förutsättningarna inför omprövningar ska bli lika finns ett behov av vägledning till länsstyrelserna. 

Behovet av vägledning kan också behöva formuleras i samverkan med övriga aktörer som kommer att 

vara engagerade i en regional samverkan. 

Förslag på en första åtgärd är att Havs- och vattenmyndigheten som tillsynsmyndighet för 

länsstyrelserna anordnar en eller flera workshops eller annan samverkan med syfte att utforma 

vägledning för hur regional samverkan kan utföras. På så sätt kan länsstyrelsernas behov av vägledning 

formuleras tydligt samt vilket ansvar och vilken roll länsstyrelserna bör ha i en regional samverkan med 

andra aktörer.  

Förslag på åtgärd avseende uppföljning av den nationella planens genomförande 

I den nationella planen redovisas vilka områden som behöver följas upp. Det finns ingen plan 

framtagen för hur uppföljningen ska bedrivas och det framgår inte när en sådan ska tas fram. 

Bedömningen är att om arbetet med att upprätta en uppföljningsplan inte sätter igång snarast är risken 

betydande för att uppföljning inte genomförs på ett bra sätt. 

Som åtgärd föreslås att Havs- och vattenmyndigheten upprättar en plan för uppföljning så snart den 

nationella planen har inlämnats till regeringen. Planen behöver konkretisera vilka faktorer som ska följas 

upp med metod, tidsplan, organisation för uppföljning och ansvarsfördelning. Arbetet bör även omfatta 

att ta fram ett förslag på hur data och information bör samlas in och omhändertas för att kunna 

användas som underlag till grund för en eventuell uppdatering av den nationella planen. 

10 Viktiga överväganden  

Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska viktiga överväganden redovisas i den strategiska 

miljökonsekvensbeskrivningen i form av en sammanfattning av de överväganden som har gjorts i 

planarbetet, t.ex. motiveringen till valet av alternativ och eventuella problem i samband med att 

uppgifterna sammanställdes. Följande viktiga överväganden har gjorts: 

 Att sammanväga både komplexitet och naturvärden i tidsplanens första fem år var ett 

ställningstagande som gjordes för att det skulle vara möjligt att komma igång med prövningar. 

På så sätt finns möjlighet för en nationell helhetssyn i prövningsunderlaget som kan få 

genomslag i de enskilda prövningarna.  

 Att utgå från huvudavrinningsområden i tidsplanen var ett ställningstagande som togs för de 

naturliga sammanhangen som finns i ett avrinningsområde ska finnas med inför 

omprövningar. Om utgångspunkten i tidsplanen istället skulle vara små prövningsområden 

fördelade på domstolsdistrikten utan hänsyn till vilka huvudavrinningsområden de tillhör 

beaktas inte de naturliga sammanhangen. Planen är inte heller vägledande för kommande 

regional samverkan. 

 Att utgå från underlag från förslag på nationell strategi vid framtagandet av förslag på 

vägledande riktvärden per huvudavrinningsområde för betydande negativ påverkan på 

                                                           
27 Länsstyrelsen Dalarna, 2016. Hållbar vattenkraft i Dalälven – Samlade erfarenheter och rekommendationer. 

Arbetsmaterial. 

 



 

 

vattenkraften. Dessa underlag har tagit hänsyn till typiska miljöåtgärder för att uppnå normer 

genom analys i flera steg. 

 

Kapitlet utgör underlag till den särskilda sammanställningen som tas fram när den nationella planen 

har antagits av regeringen. 

11 Uppföljning och övervakning 

Uppföljning och övervakning som föreslås i den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen kopplar till 

de betydande risker och effekter på miljön som den nationella planen bedöms medföra. Den uppföljning 

som ska göras inom ramen för den nationella planen överlappar i huvudsak den uppföljning som behöver 

göras av de betydande riskerna och effekterna som den nationella planen bedöms medföra. Uppföljning 

av betydande miljöpåverkan görs av regeringen som beslutar om att planen ska antas. 

 

 Uppföljning av tidsplanen så att den i möjligaste mån tar hänsyn till var det är viktigt att tidigt 

bidra till att miljöåtgärder vidtas, och på så sätt att uppnå MKN. Denna uppföljning görs 

lämpligen inom planens uppföljning av tillämpning av föreskrifter och vägledningar. Ett 

resultat kan bli ändringar av tidsplanen. 

 Uppföljning av hur den regionala samverkan fungerar följs lämpligen upp inom planens 

uppföljning av regionala samverkansprocesser. 

 Uppföljning av att det inom ramen för arbetet med den nationella planen upprättas en 

uppföljningsplan enligt kapitel 9. Uppföljning föreslås utföras senast under början av 2020.  
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