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Avsiktsförklaring att genomföra handlingsplanen 
Full koll på våra vatten 2.0 

Sverige lever inte upp till de krav som ställs på övervakning av grund- yt- och kustvatten enligt 
vattenförvaltningsförordningen, vilket bland annat lett till kritik från EU-kommissionen. Denna 
övervakning behövs för att vi ska kunna känna till tillståndet på våra vatten, och därmed få 
möjlighet att sätta in rätt åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön. För att uppnå 
kraven krävs ett vidare utvecklingsarbete som involverar de myndigheter som idag ansvarar för 
och genomför övervakning. För att beskriva en gemensam färdplan sjösattes 2016 
handlingsplanen ”Full koll på våra vatten”. Enligt denna ska Havs- och vattenmyndigheten, 
länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Sverige geologiska undersökning och vattenmyndigheterna i 
samarbete, inom existerande budgetramar, bättre uppfylla kraven genom att beskriva behovet av 
övervakning samt genomföra förändringar i såväl nationell som regional övervakning av den 
akvatiska miljön.  

Inför arbetet 2021 och framåt har planen uppdaterats, version 2.0, och kommer att styra det 
arbete vi gemensamt ska utföra fram till 2026. Såväl prioriteringar som moment i planen kan 
komma att revideras om behov uppstår. Uppdragsplan för olika moment samt resursallokering 
inom respektive myndighet sker årligen av ansvariga för respektive moment i samband med 
verksamhetsplanering under september. Styrgruppens representanter ansvarar för beredningen.  

Vi myndigheter har arbetat fram och antar handlingsplanen gemensamt, och kommer efter bästa 
förmåga att uppfylla vår del av arbetet samt, så långt våra resurser tillåter, avsätta arbetstid och 
andra förväntade resurser till handlingsplanens förfogande. Planen bereds internt på respektive 
myndighet genom föredragning på en nivå där prioritering av resurser kan ske. 

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att samordna arbetet och är ägare till 
handlingsplanen. 

 

 

Thomas Klein, Avdelningschef, Avdelningen för miljöanalys 

Johan Kling, Avdelningschef, Avdelningen för vattenförvaltning 
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Inledning 

Bakgrund 
Sverige har under lång tid bedrivit vattenrelaterad övervakning. Denna övervakning initierades 
framför allt under 1970- och 1980-talet utifrån de behov som var rådande vid denna tid. Därefter 
har övervakningen reviderats och förnyats utifrån nya krav. Strategin har dock inte förändrats, 
nämligen att nationell och regional övervakning fokuserar på områden utan lokal mänsklig 
föroreningskälla, och data från påverkade områden samlas in från framförallt verksamheternas 
recipientkontroll och kalkeffektuppföljning.  

I dagens förvaltningsarbete behövs en mer samordnad akvatisk övervakning  för att beskriva 
tillståndet i vattenmiljön, ge underlag för åtgärdsarbetet och för att följa effekterna av genomförda 
åtgärder. Övervakningen behöver kunna ge information om både tillståndet idag och information 
om långsiktiga förändringar. Det innebär att övervakningen behöver vara representativ för typen 
av vatten och påverkansgraden.  

Hur denna övervakning ska utformas beskrivs i Vattenförvaltningsförordning (2004:660). 
Vattenförvaltningsförordningen hänvisar till de krav på övervakning som ställs i artikel 8 i direktiv 
2000/660/EG (Vattendirektivet) och artikel 3 i direktiv 2008/105/EG (Prioämnesdirektivet).  

Syftet med övervakningen är bland annat att: 

• bedöma långsiktiga förändringar i vattenmiljön 
 

• komplettera påverkansanalysen framtagen enligt vattenförvaltningsförordningen 
 

• fastställa status för vattenförekomster som bedöms ligga i riskzonen för att inte uppfylla 
målen enligt vattenförvaltningsförordningen 
 

• följa upp effekterna av genomförda åtgärder genom att mäta förändringar i miljötillståndet 

Centralt är att övervakningen ska ge en sammanhängande och heltäckande översikt av 
miljötillståndet inom varje avrinningsområde och vattendistrikt. Övervakningen ska vara utformad 
så att det är möjligt att göra en statistiskt tillförlitlig bedömning av miljötillståndet. 

Sveriges övervakning uppfyller idag inte kraven på övervakning enligt 
vattenförvaltningsförordningen. Även EU-kommissionen har ifrågasatt att Sveriges övervakning 
uppfyller kraven enligt Vattendirektivet1. Nedan följer en lista på rekommendationer från EU-

                                                   
1 European Commission (2011) Ref. Ares (2011)993737-20/09/2011 , European Commission (2012) 

Arbetsdokument från kommissionens Avdelningar, Medlemsstat Sverige. Följedokument till Rapport från 
kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) 
Förvaltningsplaner för avrinningsdistrikten, European Commission (2013) Bilateral meeting with Sweden 
implementation of the water framework directive in Sweden. Draft minutes. 
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kommissionen2 (i kursivt), samt bedömning av behov av ytterligare arbete för att uppfylla dessa 
rekommendationer:  

• Sverige bör ytterligare stärka övervakningen av ytvatten genom att omfatta alla relevanta 
kvalitetsfaktorer inom alla vattenkategorier. 
- Då det för ytvatten enbart är den kontrollerande övervakningen som ska omfatta alla 

relevanta kvalitetsfaktorer tolkar vi det som att detta framförallt berör den 
kontrollerande övervakningen.  Övervakningsbehovet behöver beskrivas för sjöar, 
vattendrag och för kustvatten och ligga till grund för revision av bland annat nationell 
och regional miljöövervakning. 
 

• En ökad övervakningsnivå bör leda till ett minskat beroende av expertbedömningar för 
klassificering av ekologisk status/potential 
- Då det för ytvatten framförallt är den operativa övervakningen som ska användas för 

att fastställa status tolkar vi det som att detta framförallt berör den operativa 
övervakningen. Övervakningsbehovet behöver beskrivas för sjöar, vattendrag och för 
kustvatten.  

- För att kunna genomföra den operativa övervakningen bedömer vi att det behöver tas 
fram en strategi gällande organisation och finansiering av den operativa 
övervakningen. Idag används data framtagen i andra syften genom bland annat 
statligt finansierad övervakning, verksamheternas recipientkontroll och 
vattenproducenternas råvattenkontroll. Bedömningen är att det kan behövas 
lagförändringar för att säkerställa genomförande av den operativa övervakningen. 
 

• Sverige bör förbättra övervakningen av statusbedömningen för att uppnå tillräcklig 
tillförlitlighet och rumslig täckning för alla prioriterade ämnen samt 
övervakningsfrekvenser för biota/sediment i alla övervakningsstationer enligt direktivet. 
- Bedömningen är att detta fodrar en förbättrad påverkans- och riskbedömning 

inklusive ett register över utsläpp och spill.  
- Det kräver dessutom ökade resurser till akvatisk miljögiftsövervakning. 

 
• Sverige bör rapportera information om trendövervakning i ytvatten, som bör omfatta alla 

relevanta ämnen som anges i direktiv 2008/105/EG för att tillhandahålla tillräckliga data 
för en långsiktig trendanalys 
- Rapporteringen av trendövervakningen behöver ses över och vid behov förbättras.  
- Eventuella behov av ytterligare trendövervakning i ytvatten behöver identifieras.  

 
• Kunskapsbasen om grundvatten behöver förbättras avsevärt i Sverige. En förstärkt och 

stabil grundvattenövervakning som baseras på vattendirektivets krav bör inrättas. 
Metoder baserade på vattendirektivet bör användas för korrekt bedömning av 
grundvattnets status. 
- För att uppnå detta är bedömningen att det behövs förbättringar av framförallt 

nivåövervakningen, men även övervakning av grundvattenkvalitet. Fler stationer 
behöver övervakas samt gruppering rapporteras.  

                                                   
2 Europeiska Kommissionen (2019) Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, De andra 

förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt- Medlemsstat: Sverige, Bryssel den 26.2.2019 
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- Differentierade riktvärden behöver tas fram för grundvattenberoende terrestra 
ekosystem, anslutande ytvatten, dricksvatten och  saltvatteninträngning. Hänsyn till 
naturliga bakgrundshalter ska tas.  

- Dessutom behöver den fördjupade kartläggningen och riskbedömningen för 
grundvatten förbättras. 

Det förändrade säkerhetsläget i Sveriges närområde i kombination med den utvidgade 
säkerhetsskyddslagstiftningen som trädde i kraft 1 april 2019 innebar en förändring avseende de 
aspekter som behöver beaktas inom ramen för säkerhetsskydd. Delar av vatteninformationen 
som hanteras inom miljöövervakning kan vara säkerhetskänslig utifrån den hotbild som finns för 
samhällets dricksvattenförsörjning. 

Syfte och mål med handlingsplanen 
För att underlätta arbetet med att uppfylla kraven i Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och 
därmed även rekommendationerna från EU-kommissionen har denna handlingsplan tagits fram. 
Handlingsplanen syftar till att beskriva behovet av övervakning, bidra till att övervakningen 
genomförs samt underlätta rapportering av data till nationella datavärdar och rapportering av 
övervakningsprogram till EU-kommissionen. 

Målsättning med planen är att:  

• Beskriva vilka moment som behöver genomföras för att åtgärda brister i dagens 
övervakning samt beskriva roller och ansvar för genomförande av momenten. 

• Ta fram en tidplan för att genomföra momenten.  
• Övervakningen och vidare bearbetning av data ska kunna användas som underlag till 

förvaltningscykel nr 4, 2022-2027. 

En förutsättning för genomförandet av handlingsplanen är att myndigheterna har en samsyn kring 
hantering av sekretessreglerad information. 

Ansvar och roller 
Handlingsplanen fastställs av nationell strategisk grupp för vattenförvaltningens övervakning 24 
februari 2021. En första versionen av planen fastställdes den 15 november 2016. En reviderad 
version beslutades 23 januari 2018. 

Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska 
undersökning och vattenmyndigheterna ansvarar för genomförandet av handlingsplanen. Varje 
myndighet har även ett utpekat drivansvar för genomförandet av olika moment som ingår i 
planen. För att planen ska kunna fungera måste samarbete mellan inblandade myndigheter 
fortsätta, vilket förutsätter att samtliga parter förankrar handlingsplanen internt. Om planen ska 
följas måste personella och andra resurser kunna ställas till förfogande under tiden den gäller. 
Följaktligen måste det tydliggöras inom varje myndighet att ett godkännande av densamma 
innebär att den förväntas få en hög prioritet när årlig planering av tid och resurser genomförs. 
Resultatet från det utredningsarbete som handlingsplanen omfattar kan peka ut ett behov av mer 
övervakning och därmed högre kostnader för myndigheterna såväl som för andra aktörer till följd 
av kraven på övervakning. 
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Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att samordna arbetet och är ägare till 
handlingsplanen. 

Den nationella strategiska gruppen för vattenförvaltningens övervakning är styrgrupp för 
handlingsplanen. Medlemmarna är även ansvariga för att förankra planen vid respektive 
myndighet. Uppföljning av planen ska göras av den strategiska gruppen två gånger per år 
(juni/aug och dec/jan). Den strategiska gruppen består av representanter från Havs- och 
vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och 
vattenmyndigheterna. 

Den operativa gruppen ansvarar för att vid behov ta fram en ny version av handlingsplanen på 
uppdrag av den strategiska gruppen. Den operativa gruppen ansvarar vidare för att ta fram 
underlag för uppföljning av planen. 

Utsedd kontaktperson per moment ansvarar för att ta fram arbetsplan/projektplan, driva projektet, 
sammankalla övriga deltagare i momentet samt rapportera hur momentet går 2 gånger per år till 
den operativa gruppen. Om det sker förseningar i arbetet ska detta rapporteras till den strategiska 
gruppen. 

Samarbetsformer 

Havs- och vattenmyndigheten åtar sig att driva handlingsplanen framåt, då det föreligger ett 
naturligt ägarskap. I detta åtagande ingår bland annat: 

• Organisera och leda möten med den strategiska gruppen 
• Organisera och leda möten med den operativa gruppen 
• Vidmakthålla en övergripande fil över olika moment i planen med ansvar, mål, deadlines, 

status etc. 
• Vid behov ansvara för att planen, eller ovan nämnda fil, uppdateras 
• Finansiera delar av arbetet genom överenskommelser och bidragsbeslut 

Alla deltagande myndigheter (inkl. HaV) förväntas: 

• Delta i möten med strategiska och operativa gruppen, efter kallelse 
• Ta ansvar för vissa moment i handlingsplanen, enligt överenskommelse 
• Delta i moment som leds av annan partner, enligt överenskommelse 
• Rapportera både resultat och avvikelser till relevant grupp 
• Uppdragsplan för olika moment samt resursallokering inom respektive myndighet sker 

årligen av ansvariga för respektive moment i samband med verksamhetsplanering under 
september. Styrgruppens representanter ansvarar för beredningen.  

De i handlingsplanen ingående momenten kan bedrivas i projektform när så anses befogat. Den 
myndighet som leder momentet får, i samverkan med övriga deltagare, besluta i varje enskilt fall 
om de anser att momentet är stort eller komplext nog för att motivera att ett projekt sätts upp. 
Anledningar till att välja projektform kan inkludera att projektet involverar ett större antal 
medarbetare än normalt, att målsättningen är otydlig, komplex eller mångfasetterad, eller att man 
redan vet att vissa nyckelpersoner kommer att bytas under arbetets gång (projektet blir då ett sätt 
att skapa kontinuitet). Om mer informella arbetsformer bedöms kunna föra arbetet framåt i 
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önskad omfattning behöver formella projekt inte sättas upp, däremot måste det vara tydligt vilken 
myndighet och person som ansvarar för att driva arbetet. 

Kommunikationsstrategi 
Kommunikationsstrategins syfte är att bidra till  att handlingsplanens mål uppnås. Strategin är 
också ett underlag för att få en samlad kommunikation och prioriterade kommunikationsinsatser.  

Handlingsplanens olika moment gås gemensamt igenom, av kommunikatör och operativa 
gruppen, för att enas kring vilka behov som kan mötas genom kommunikationsarbete. 
Genomgången identifierar också vad som inte är ett kommunikationsbehov och avgränsar 
därmed kommunikationsarbetet.  

För varje moment där ett kommunikationsbehov kan identifieras beskriver vi: 

• vem mottagaren är 
• vilken kommunikationsinsats och kanal som passar mottagaren 
• när, hur ofta (tidsplan) och hur kommunikationsinsatsens tänkta effekt kan kopplas till 

handlingsplanens mål 

Samordnare (HaV) ansvarar för att redovisa och rapportera till strategiska gruppen samt kallar till 
möte om kommunikation.  

Övriga parter ansvarar för att genomföra överenskomna kommunikationsinsatser och sprida 
gemensam kommunikation vidare till relevanta mottagare inom sin verksamhet. 

Avgränsning 
Planen tar inte upp det arbete som föregår arbetet med framtagande av övervakningsprogram så 
som typning, påverkansanalys och riskbedömning enligt vattenförvaltningsförordningen. 

Planen beskriver inte vilka krav som ställs på övervakningen enligt 
vattenförvaltningsförordningen. För en beskrivning hänvisas till de föreskrifter3 och vägledningar4 
som tagits fram av Sveriges geologiska undersökning respektive Havs- och vattenmyndigheten. 

Genomfört i tidigare versioner av handlingsplanen 
Syftet med tidigare versioner av handlingsplanen var att beskriva övervakningsbehovet utifrån 
kraven i vattenförvaltningsförordningen. Det skulle göras genom att beskriva behovet av 
kontrollerande-, operativ och undersökande övervakning samt behov av kompletterande 
övervakning i skyddade områden.  

Övervakningsbehovet för grundvatten är beskrivet och finns presenterat i rapporter från Sveriges 
geologiska undersökning. Arbetet har inkluderat framtagande av en metodik för gruppering av 
vattenförekomster i syfte att designa övervakningen så att den etableras där den behövs mest 

                                                   
3 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om övervakning av grundvatten, SGU-FS 2014:1, Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön, HVMFS 2015:26 

4 Vattenförvaltning av grundvatten, SGU-rapport 2014:31 
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och blir så effektiv som möjligt. Arbete pågår med att implementera eller genomföra 
övervakningen efter det behov som har identifierats och beskrivits, bland annat genom revidering 
av nationell och regional miljöövervakning. Det är framförallt den kontrollerande övervakningen 
som är relativt nära att uppfylla behovet efter det arbete som har gjorts. Det återstår mycket att 
göra inom andra områden, t.ex. inom den operativa övervakningen, nivåövervakningen och 
övervakning av skyddade områden, för dessa har nya moment formulerats. 

Det kvarstår att beskriva övervakningsbehovet för ytvatten. För sjöar och vattendrag har Sveriges 
Lantbruksuniversitet pågående uppdrag att beskriva övervakningsbehovet för den kontrollerande 
övervakningen. En metodik för gruppering av vattenförekomster för att uppnå en representativ 
kontrollerande övervakning är framtagen. Arbete pågår även med att ta fram metodik för 
gruppering för den operativa övervakningen. Arbete med utformning av de operativa programmen 
behöver initieras. För kustvatten har det tagits fram förslag på metodik för gruppering för 
påverkan av näringsämnen. Ett arbete som utförts av SMHI. Här återstår arbete med att ta fram 
en generell metodik för gruppering samt att beskriva övervakningsbehovet för kontrollerande och 
operativ övervakning. 

I februari 2021 redovisade Havs- och vattenmyndigheten regeringsuppdraget Metod för 
uppföljning av miljötillståndet som genomförts i samarbete med vattenmyndigheterna. Uppdraget 
hade nära koppling till arbetet med ytvattenövervakning utifrån handlingsplanen Full koll på våra 
vatten och genomförande av i uppdraget föreslagna åtgärder kommer ha stor betydelse för 
möjlighet att uppfylla kraven i vattenförvaltningsförordningen. 

För ytvatten har även arbete genomförts för att beskriva behov av miljögiftsövervakning i samtliga 
ytvattenkategorier (sjöar, vattendag och kustvatten). För den undersökande övervakningen har 
det tagits fram ett underlag för en strategi för den undersökande övervakningen.  

En beskrivning av övervakningsbehovet inom skyddade områden för dricksvatten har tagits fram 
på uppdrag av Vattenmyndigheterna. Här har man identifierat vilken övervakning som behövs 
utöver den kontrollerande respektive operativa övervakningen, som ska omfatta samtliga 
vattenförekomster. Övervakningen av skyddade områden för dricksvatten hänger tätt ihop med 
vissa krav inom Dricksvattendirektivet.  

En sammanställning av samtliga moment som genomförts utifrån tidigare versioner av 
handlingsplan samt status finns i bilaga 1. 
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Beskrivning av moment 

Nedan följer en beskrivning av återstående moment som bedöms behöva genomföras för att 
åtgärda bristerna i dagens övervakning utifrån vattenförvaltningens behov.  

Momenten presenteras uppdelade på: 

• Utredningar och pilotprojekt (A) 
• Vägledningar (B) 
• Beskriva behovet av övervakning (C) 
• Implementering av program (D) 
• Utveckla VISS för övervakningens behov (E) 
• Säkerställa dataflöden till nationell datavärd (F) 
• Rapportering av data till kommissionen (G) 

De moment som ingår i planen är sammanställda i tabell 1, med information om ansvarig för 
moment, övriga deltagande samt under vilken tidsperiod momentet ska genomföras. Tiderna får 
ses som preliminära och kan komma att behöva revideras. En mer utförlig beskrivning ges 
därefter uppdelat per moment. 

För flertalet moment gäller att resurs för genomförande ännu inte är säkerställd. Behov av 
resurser och äskande behöver göras innan uppstart av moment. Detta innebär en risk för att 
arbetet inte kommer att kunna genomföras inom planerad tidsperiod. 

Tabell 1 Sammanställning av de moment som behöver genomföras samt information om ansvarig, övriga deltagande samt 
under vilken tidsperiod momentet ska genomföras. HaV=Havs- och vattenmyndigheten, Lst=länsstyrelserna, 
NV=Naturvårdsverket, SGU=Sveriges geologiska undersökning, VM=vattenmyndigheterna, SJV=Sveriges Jordbruksverk 

Kod Moment Ansvari
g 

Deltagande Tidsperiod 

A Utredningar och pilotprojekt    
A6 Utveckling av den kvantitativa 

övervakningen för grundvatten 
SGU Lst, VM 2021-2022 

A9 

Utveckling av metodik för gruppering av 
sjöar och vattendrag, operativ 
övervakning – näringsämnen, 
försurning, miljögifter 

HaV NV, VM 2021-2022 

A10 
Utveckling av metodik för gruppering av 
kustvatten, kontrollerande och operativ 
övervakning – inkl. miljögifter 

HaV NV, VM 2021-2022 

A11 Utredning om råvattenkontrollen i 
grundvatten- och ytvattenförvaltningen 

SGU HaV, VM 2021-2022 

A12 

Utvärdera och analysera vilken 
övervakning som behövs vid olika 
påverkanstyper 

NV HaV, Lst, NV, 
SGU, SLU, 
SMHI, VM 
m.fl. 

2021-2024 

A13 Metoder för och kvalitetssäkring av 
undersökande övervakning 

HaV NV, VM 2023, 2025 

A14 
Övergripande rapport/analys gällande 
skillnad mellan behov av övervakning 
och nuvarande övervakning – ytvatten 

VM HaV, NV 2022, 2023 
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Kod Moment Ansvari
g 

Deltagande Tidsperiod 

A15 Utveckla strategi för organisation av 
övervakningen samt finansieringsform 

Strategis
k grupp 

HaV, NV, 
SGU, VM 

2021-2024 

B Vägledningar    
B1 Vägledning för övervakning av ytvatten 

enligt föreskrift HVMFS 2015:26 
HaV NV, SGU, VM 2021 

B4 Vägledning/Tillsynsvägledning för 
framtagande av 
recipientkontrollprogram 

HaV Lst, NV, SGU, 
VM 

2022 

B5 Metod för övervakning av 
artsammansättning i 
grundvattenberoende  terrestra 
ekosystem 

SGU, 
NV 

HaV, Lst 2024 

C 
 

Beskriva behovet av övervakning    

C6 Tillämpning av grupperingen  av 
grundvatten 

VM Lst, NV, SGU 2021-2022 

C7 Gruppering av sjöar och vattendrag, 
operativ övervakning, inklusive 
miljögifter  

VM Lst 2021-2022 

C8 Gruppering av kustvatten, 
kontrollerande, inklusive miljögifter 

HaV VM 2022 
 

C9 Gruppering av kustvatten, operativ, 
inklusive miljögifter 

VM HaV, Lst, NV 2022 

C10 Ta fram beskrivning av kontrollerande 
och operativa övervakningsprogram 

   

C10.1 - Sjöar och vattendrag, kontrollerande – 
inkl. miljögifter 

VM HaV, Lst, NV, 
Finland, 
Norge 

2021 

C10.2 - Sjöar och vattendrag, operativ – inkl. 
miljögifter 

VM NV, Norge 
och Finland 

2021-2022 

C10.3 - Kustvatten, kontrollerande – inkl. 
miljögifter 

HaV Lst, NV, SGU, 
SMHI, VM, 
Danmark, 
Finland, 
Norge 

2022 

C10.4 -Kustvatten, operativ – inkl. miljögifter VM NV, Norge 
och Finland 

2022 

C10.5 Beskriva behov av övervakning i biota 
och sediment för trendanalys av 
ackumulerande miljögifter   

VM HaV, Lst, NV, 
SGU 

2021 

C11 Anpassning av parameteruppsättning 
när krav ökar och nya ämnen upptäcks i 
grundvatten 
 

SGU HaV, 
livsmedelsver
ket, SGU 

2022 

D 
 

Implementering av program    

D4 Grundvatten, kontrollerande 
övervakning (kvalitativ) 

SGU HaV, Lst, NV, 
Verksam-
hetsutövare, 
VM 

2020-2024 

D5 Grundvatten, operativ övervakning 
(kvalitativ) 

SGU HaV, Lst, NV, 
Verksam-
hetsutövare, 
VM 

2020-2024 
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Kod Moment Ansvari
g 

Deltagande Tidsperiod 

D6 Grundvatten, kvantitativ övervakning SGU HaV, Lst, NV, 
Verksam-
hetsutövare, 
VM 

2020-2024 

D7 Sjöar och vattendrag, kontrollerande HaV Lst, NV, VM 2022-2023 
D8 Sjöar och vattendrag, operativt  VM HaV, Lst, NV, 

SGU, VM 
2022-2023 

D9 Kustvatten, kontrollerande  HaV Lst, NV, SGU, 
SMHI, VM 

2023-2024 

D10 Kustvatten, operativt VM HaV, Lst, NV, 
SGU, SMHI, 
VM 

2023-2024 

E 
 

Utveckla VISS (eller motsvarande) 
för övervakningens behov  

   

E1 Systematik för och märkning av data, 
behov vattenförvaltningen 

HaV 
eller NV 

HaV, NV, 
SGU, VM, ev 
fler 

2021-2022 

E2 Säkerställa att metadata om 
övervakningsprogram är korrekt i VISS 

VM HaV, Lst, NV, 
SGU 

2021 

E3 Kategorisering av övervakningsstation 
och parameter i övervakningsprogram 
utifrån syfte/användbarhet 

VM HaV, Lst, NV, 
SGU 

2022-2023 

E4 Utveckling av VISS för att dokumentera 
behov och resultat av undersökande 
övervakning 

VM, 
HaV 

Lst, NV 2024 

E5 Anpassa uttag från VISS för 
övervakningens behov t ex för 
gruppering av vattenförekomster 
 

VM SGU, SLU 2021-2023 

F 
 

Säkerställa dataflöden inklusive 
metadata från analys till nationell 
datavärd – från alla aktörer 

   

F1 Förenkla och ta fram säker insamling av 
data från andra aktörer till nationell 
datavärd 

HaV, 
NV 

SGU, VM 2021-2024 

F2 Driva arbete med förändring av 
lagstiftning så att verksamheterna är 
skyldiga till inrapportering av data från 
verksamheternas recipientkontroll 

HaV, 
NV 

SGU, VM 2021 

G 
 

Rapportering av data till 
kommissionen 

   

G1 Säkerställa inrapportering av 
gruppering till kommissionen  

VM HaV, NV, 
SGU 

2021 

G2 Samordning av rapportering mellan 
direktiv mm  

HaV Lst, NV, SGU, 
SJV, VM 

2022 

Respektive moment beskrivs utifrån nedanstående mall: 

Syfte: Ett syfte är nyttan eller avsikten med en planerad handling. Ett syfte beskriver varför man 
utför en viss handling, vad som är motivet för handlingen, varför man behöver lösa ett problem, 
vad som är nyttan med en viss lösning. Ett syfte beskrivs ofta som något övergripande, en 
inriktning på ett projekt och är inte alltid mätbart medan ett mål skall vara konkret.  
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Mål: Ett mål är det resultat man vill åstadkomma med sin specifika handling, det förväntade 
resultatet. Ett mål bör vara mätbart och tidsbundet så att man kan fastställa när målet är uppnått. 

Genomförande: Beskrivning av myndighet som är ansvarig för momentet, kort beskrivning av 
genomförandet och tidsperiod för genomförandet. 

Behov av samarbete: Beskrivning av andra myndigheter och aktörer som behöver delta i arbetet 
och form för samarbetet. 

Risk och beroende: Beskrivning av risk för att arbetet inte kommer att kunna genomföras, hur 
momentet är beroende av input från andra moment och vilka andra moment som är beroende av 
input från detta moment. 
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A Utredningar och pilotprojekt 

Innan övervakningsprogram kan tas fram behöver ett antal utredningar och pilotprojekt 
genomföras. 

A6 Utveckling av den kvantitativa övervakningen för grundvatten  
Syfte: En större mängd av de nivåmätningar som utförs i Sverige behöver kunna användas för 
vattenförvaltningens syften. Detta möjliggörs genom att skapa och säkra utökade dataflöden, i 
första hand till nationell datavärd.  

I momentet ingår att klargöra vilka data som kan samlas in, hur de ska samlas in och från vem 
data ska samlas in. Däremot sker ingen insamling av data inom momentet.  

Mål: Det går att rapportera kvantitativ övervakning (nivåmätningar) till nationell datavärd (SGU) i 
slutet av 2022, utöver RMÖ som redan nu kan rapporteras till datavärd. 

Genomförande: Sveriges geologiska undersökning skapar möjlighet och rutiner för att rapportera 
in mer nivådata från fler aktörer, till exempel från kommuner och länsstyrelser. Nivådata bör i 
första hand lagras hos nationell datavärd. Representanter från vattenmyndigheter och 
länsstyrelser deltar i projektet. Dataflödet bör bl.a. säkerställa att nivåmätningarnas syfte och 
eventuell föreliggande påverkan på nivåmätningarna alltid framgår. Projektet beräknas färdigt 
2022.  

Behov av samarbete: Samverkan sker med det gemensamma delprogrammet ”GDP-
Grundvattennivåer”. Vattenmyndigheterna lämnar synpunkter och samtliga tar del av resultaten. 

Risk och beroende: Resurser för genomförande av momentet är inte säkerställda. Arbete med 
momentet bedöms delvis kunna ingå i Datavärdskap grundvatten. Avtalet för Datavärdskap 
grundvatten kan behöva revideras. Momentet E1 Systematik för och märkning av data, behov 
vattenförvaltningen är relevant för detta moment. Momentet kopplar även till moment D6 
Grundvatten, kvantitativ övervakning. 

A9 Utveckling av metodik för gruppering av sjöar och vattendrag, 
operativ övervakning – näringsämnen, försurning, miljögifter 
Syfte: Alla sjöar och vattendrag som riskerar att inte uppfylla kvalitetskraven behöver omfattas av 
operativa övervakningsprogram. Arbetet ska utreda möjligheten till gruppering för att minska 
övervakningsbehovet. 

Mål: En eller flera metoder för gruppering har tagits fram och testats i pilotområde för områden 
med betydande påverkan av förorening av näringsämnen, av försurning och/eller av miljögifter, 
klart under 2022. Metodiken presenteras i vägledning för övervakning av ytvatten. 

Genomförande: Ansvarig för genomförande är Havs- och vattenmyndigheten. Metodik för 
gruppering av områden med betydande påverkan från hydromorfologisk påverkan har redan 
föreslagits och momentet behöver bygga vidare på detta arbete. Målbilden är att gruppering görs 
inom ett huvudavrinningsområde. Genomförs under 2021 och 2022. 
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Behov av samarbete: Utförs i samarbete med vattenmyndigheterna och Naturvårdsverket. 
Samarbete genomförs framförallt genom deltagande i referensgrupp. Kan även handla om 
framtagande av underlag för att testa metodiken. 

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Moment som är 
beroende av resultatet är B1 Vägledning för övervakning av ytvatten enligt föreskrift HVMFS 
2015:16 och C7 Gruppering av sjöar och vattendrag, operativ övervakning, inklusive miljögifter.  

A10 Utveckling av metodik för gruppering av kustvatten, 
kontrollerande och operativ övervakning – inklusive miljögifter  
Syfte: Alla kustvatten behöver omfattas av kontrollerande och operativa övervakningsprogram. 
Arbetet ska utreda möjligheten till gruppering. 

Mål: En metodik för gruppering har tagits fram och testats i pilotområde, klart under 2022. 
Metodiken presenteras i vägledning för övervakning av ytvatten. 

Genomförande: Ansvarig för genomförande är Havs- och vattenmyndigheten. Metodik för 
kustvatten utvecklas förslagsvis av SMHI och HMI. Målbilden är att gruppering görs inom en 
vattentyp. Förslag på metodik för gruppering för förorening av näringsämnen har redan tagits 
fram av SMHI. Momentet behöver samordnas med detta arbete. Genomförs under 2021 och 
2022. 

Behov av samarbete: Utförs i samarbete med vattenmyndigheterna och Naturvårdsverket. 
Samarbete genomförs framförallt genom deltagande i referensgrupp. Kan även handla om 
framtagande av underlag för att testa metodiken. 

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Moment som är 
beroende av resultatet är B1 Vägledning för övervakning av ytvatten enligt föreskrift HVMFS 
2015:16, C8 Gruppering av kustvatten, kontrollerande övervakning, inkl miljögifter och C9 
Gruppering av kustvatten, operativ, inklusive miljögifter. 

A11 Utredning om råvattenkontrollen i grundvatten- och 
ytvattenförvaltningen 
Syfte: Bidra till att säkerställa inrapportering av grundläggande uppgifter om vattentäkter och 
vattenkvalitetsdata för att fylla behoven inom vattenförvaltningen. Belysa behovet av 
råvattenkontrollen för vattenförvaltningens risk- och statusbedömningar med särskilt fokus på 
skyddade områden för dricksvatten. Resultaten kan utgöra delunderlag i arbetet med 
implementeringen av det nya dricksvattendirektivet.  

Mål: En effektiv hantering av råvattendata för behoven inom vattenförvaltningen. Utredningen 
presenteras i form av ett PM 2022. 

Genomförande: Ansvarig för genomförandet av momentet är Sveriges geologiska undersökning 
(SGU). På grund av överlappen med nya dricksvattendirektivets genomförande kommer 
momentet genomföras i dialog med Livsmedelsverket. Arbetet utförs under 2021 och 2022.  
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I momentet ingår att kartlägga bristerna i data för miljöövervakningssyfte och bedöma hur långt 
proverna uppfyller behoven för att göra den riskbedömning inom tillrinningsområde till 
uttagsbrunn som nya dricksvattendirektivet kräver. En genomgång görs av hur stor andel av den 
totala mängden övervakningsinformation som utgörs av råvattenkontroll inom vattenförvaltningen 
idag. En grov uppskattning av kostnader som skulle uppkomma om råvattenkontrollen skulle 
ersättas av miljöövervakning (RMÖ/NMÖ) ingår i momentet. En bedömning görs av vilka 
konsekvenserna blir om man upphör med insamlingen till Vattentäktsarkivet.  

För att kunna använda resultaten från råvattenkontrollen som miljöövervakning behöver 
komplettering av parametrar ske som reflekterar verksamheter inom tillrinningsområde till brunn. 
Det kan i momentet ingå att föreslå hur kompletterande parametrar kan bestämmas, samt hur 
dataflöden mellan myndigheter ska säkerställas. För förslag om ansvar för genomförande, 
datavärdskap samt finansiering hänvisas till utredning SOU N 2020:05.   

Datahantering bör utredas inom momentet med fokus på hur data tydligt skulle kunna märkas 
upp inom datavärdskap respektive Vattentäktsarkiv, samt om det finns en väg framåt avseende 
bättre märkning av råvattenproverna på vattenverk och laboratorier. Förslag på reglering för att 
möjliggöra detta kan ges inom momentet.  

De stora dragen redovisas i ett PM våren 2021. Därefter kan mer detaljer utredas, som 
exempelvis kan användas som underlag till nya föreskrifter oavsett var föreskrivande och 
datavärdskap hamnar. Resultatet redovisas slutligen i form av ett PM 2022.  

Behov av samarbete: Genomförs i samarbete med vattenmyndigheterna och Havs- och 
vattenmyndigheten. Som ansvarig för genomförandet av dricksvattendirektivet kommer 
Livsmedelsverket inbjudas till samverkan. Momentet kopplar till C 4: 1 ”Framtagande av 
övervakningsprogram för skyddade områden för dricksvatten”.  

Risk och beroende: Om utredningen om implementeringen av nya dricksvattendirektivet belyser 
råvattenkontrollen avseende tex utförande, omfattning och ansvar påverkar detta inriktningen på 
momentet. Parallella utredningar om genomförande av nya dricksvattendirektivet kan göra att 
inriktningen på momentet ändras. Beslut om eventuellt datavärdskap om en utökad 
råvattenkontroll för genomförande av dricksvattendirektivets riskbedömning med efterföljande 
EU-rapportering påverkar momentet.  

Det mesta av vattenproducenternas råvattenkontroll är idag inte obligatorisk och sker enligt 
Svenskt Vattens riktlinjer för råvattenkontrollen. En viss råvattenkontroll måste göras enligt 
Livsmedelsverkets förskrifter. Detta innebär att vattenproducenterna i stor utsträckning själva 
avgör råvattenkontrollens utförande och det kan variera mellan vattenproducenterna. Idag samlas 
råvattenkontrollen in centralt till SGU, men det finns inget tydligt utpekat datavärdskapsansvar, 
insamlingen är frivillig. Idag används data från råvattenkontrollen för många olika syften. Förutom 
i vattenförvaltningens kartläggning och analys även inom tex miljömålsuppföljning, utveckling av 
bedömningsgrunder och rapportering av nitratdirektiv. 
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A12 Utvärdera och analysera vilken övervakning som behövs vid 
olika påverkanstyper  
Syfte: Förtydliga kopplingen mellan övervakning och verksamheters påverkan, för att bidra till att 
påverkan tydligare återspeglas i den övervakning som bedrivs för vattenförvaltningens behov. 

Mål: Analys: (1) Övergripande analys av påverkan kopplat till olika typer av verksamheter. 
December 2021.  

Pilotprojekt: (2) Utifrån den övergripande analysen, titta på utvald påverkan/verksamhet och 
genomföra pilotprojekt. Juni 2023. 

Redovisning: (3) Resultatet av analysen och pilotprojekten sammanfattas i konkret 
exempel/förslag på hur övervakning kopplat till olika typer av påverkan kan initieras. Mars 2024. 

Genomförande: (1) Med utgångspunkt från vattenförvaltningens påverkansinformation görs en 
övergripande analys av olika typer av verksamheter som kopplar till påverkan. Resultatet bör 
belysa vad som saknas i kopplingen mellan övervakningen och verksamheters påverkan samt 
vad som redan är omhändertaget. (2) Utifrån den övergripande analysen, väljs lämplig 
påverkan/verksamhet ut att ingå i pilotprojekt (exempelvis punktutsläpp eller förorenande 
områden). Det bör även inkludera att kort sammanfatta läget för pågående projekt som angränsar 
till momentet, t.ex. fysisk påverkan (vattenmiljö/vattenkraft) på HaV, övergödning på SLU, 
datainsamling från andra, inom projektet ”Övervakning av påverkade områden”, på SGU. (3) 
Resultatet av analysen och pilotprojekten sammanfattas i konkret förslag på hur övervakning 
kopplat till olika typer av påverkan kan initieras samt förslag på dataflöde.  

Behov av samarbete: HaV/NV/SGU/Lst/VM/SMHI, SLU m.fl. 

Viktigt att stämma av med HaVs arbete med framtagande av vägledning kring tillsyn av 
egenkontroll map MKN för vatten, samt en eventuell översyn av NVs Guide för upprättande och 
översyn av limniska och marina kontrollprogram. Det är även viktigt att stämma av med SMHIs 
regeringsuppdrag om insamling av vattenuttag, vilket belyser liknande problematik. Det behövs 
samordning med projekt som kan kopplats till momentet på t.ex. HaV, SLU och SGU. 

Risk och beroende: Det råder en osäkerhet kring genomförandet genom att ansvar för 
övervakning, kontroll och tillsyn mm är utspritt mellan olika myndigheter och olika verksamheter 
inom respektive myndighet. Risken är att berörda myndigheter inte kan lägga tid på detta under 
2021-2024. Tid för att arbeta med momentet finns inplanerat NVs verksamhetsplan för 2021.   

Momentet kan ge input till moment A15 – Utveckla strategi för organisation av övervakning samt 
finansieringsfrågor, kopplar även till implementeringsdelarna (D-momenten) och moment F1 
Förenkla och ta fram säker insamling av data från andra aktörer till nationell datavärd.  
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A13 Metoder för och kvalitetssäkring av undersökande övervakning 
Syfte: Samordna och kvalitetssäkra genomförandet av undersökande övervakning.  

Mål: Metoder för genomförande av undersökande övervakning finns föreslagna under 2023. Där 
det idag saknas undersökningstyper tas sådana fram. En rutin för kvalitetssäkring av den 
undersökande övervakningen är framtagen under 2025. 

Genomförande: Havs- och vattenmyndigheten handlar upp utförande av rapport som 
sammanställer metoder för genomförande av undersökande övervakning samt rutin för 
kvalitetssäkring. I de fall undersökningstyper saknas läggs även detta uppdrag ut på extern 
utförare.  

Behov av samarbete: Arbetet utförs i samarbete med vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. 

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Beroende av att 
B1 Vägledning för övervakning av ytvatten enligt föreskrift HVMFS 2015:26 har beskrivit hur 
undersökande övervakning ska genomföras. 

A14 Övergripande rapport/analys gällande skillnad mellan behov av 
övervakning och nuvarande övervakning – ytvatten 
Syfte: Att presentera eventuellt behov av förändring av nuvarande övervakning samt ytterligare 
finansiering som behövs för att uppfylla kraven på övervakning av ytvatten enligt 
vattenförvaltningsförordningen. 

Mål: Behov av förändring och ytterligare övervakning för att uppfylla krav enligt 
vattenförvaltningsförordningen och kostnaden för denna är analyserad och rapporterad under 
2022 för sjöar och vattendrag och under 2023 för kustvatten. 

Genomförande: Ansvarig för genomförande är vattenmyndigheterna. När behovet av 
övervakning är beskrivet enligt moment i del C i denna handlingsplan behöver skillnaden i 
förhållande till dagens övervakning analyseras. Resultat ska presentera i behov av typ av 
övervakning (kontrollerande, operativ, undersökande, skyddade områden), parametrar som ska 
övervakas och provtagningsfrekvens. Resultatet ska sedan omsättas till en kostnad uppdelad på 
vattenkategori och typ av övervakningsprogram. En analys har redan gjorts för grundvatten och 
metodik behöver stämmas av. För det operativa övervakningsbehovet bra om övervakningsbehov 
och kostnad kan fördelas mellan olika påverkanstyper. Detta skulle ge ett värdefullt underlag för 
moment om  Utvärdera och analysera vilken övervakning som behövs vid olika påverkanstyper 
samt till arbetet med Vägledning/Tillsynsvägledning för framtagande av recipientkontrollprogram. 

Behov av samarbete: Arbetet behöver genomföras i samarbete med länsstyrelserna, Havs- och 
vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. 

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Momentet är 
beroende av att behovet av övervakning är beskrivet enligt del C i denna handlingsplan. 
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A15 Utveckla strategi för organisation av övervakningen samt 
finansieringsform  
Syfte: Säkerställa att det finns en finansiering av den övervakning som det ställs krav på enligt 
vattenförvaltningsförordningen för vatten inklusive strategi för hur övervakningen kan organiseras 
och genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. 

Mål: Att det senast 2024 finns en strategi för finansiering av övervakningen inklusive strategi för 
organisation och genomförande av övervakningen som innebär att behoven kan uppfyllas. 

Genomförande: Ansvarig för genomförande är den nationella strategiska gruppen för 
vattenförvaltningens övervakning. Behov av ytterligare finansiering behöver presenteras för 
regeringen allteftersom information om brister framkommer. För grundvatten finns analys som 
visar på behov av ytterligare finansiering för framförallt operativ övervakning. Förslag på hur 
denna ska finansieras behöver tas fram och presenteras för departement/regeringen. Kopplat till 
detta behöver det presenteras hur den strategiska gruppen ser att övervakningen bör organiseras 
och genomföras. 

Behov av samarbete: Arbetet behöver genomföras i samarbete med departement/regeringen. 

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Arbetet är 
beroende av genomförande av framförallt C Beskriva behovet av övervakning samt A14 
Övergripande rapport/analys gällande skillnad mellan behov av övervakning och nuvarande 
övervakning. Momentet kan även dra nytta av de olika delresultaten som kommer ut av moment 
A12 - Utvärdera och analysera vilken övervakning som behövs vid olika påverkanstyper. 
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B Vägledningar 

Vägledning för övervakning enligt gällande föreskrifter finns framtagen för grundvatten. Ny 
vägledning behöver tas fram för ytvatten inklusive övervakning för skyddade områden. Vidare 
behöver vägledning för recipientkontroll revideras. Metod för övervakning av arter i terrestra 
grundvattenekosystem behöver utvecklas. 

B1 Vägledning för övervakning av ytvatten enligt föreskrift HVMFS 
2015:26  
Syfte: Det finns behov av en vägledning för att förtydliga de krav som ställs i föreskrift HVMFS 
2015:26 gällande övervakning av ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen. Vägledningen 
ska framförallt rikta sig till vattenmyndigheterna, men syftar även till att tydliggöra, för övriga 
berörda myndigheter samt verksamhetsutövare och deras ombud, hur övervakning för att 
exempelvis följa miljökvalitetsnormer bör vara utformad. Den nuvarande handboken om 
vattenförvaltningens övervakning utgår ifrån NFS 2006:11 som nu ersatts av HVMFS 2015:26.  

Mål: Det ska finnas en vägledning som förtydligar kraven på övervakningen för ytvatten under 
2021. 

Genomförande: Ansvarig för genomförande är Havs- och vattenmyndigheten. Arbetet innebär en 
revidering av handbok för övervakning av ytvatten5. I vägledningen ska de nationella kraven på 
övervakningen förtydligas. Innehållet ska tydligt kopplas till CIS guidance dokument 7, 13, 15, 16, 
26, förordningar och föreskrifter. Vägledningen ska inkludera vägledning kring behov av utökad 
övervakning i skyddade områden, så som dricksvatten och områden skyddade utifrån art- och 
habitatdirektivet. Vägledningen kommer att läggas upp så att det är möjligt med löpande tillägg 
och revidering av enskilda kapitel. Arbetet ska genomföras under 2021.  

Behov av samarbete: Behöver tas fram i samarbete med Naturvårdsverket, Sveriges geologiska 
undersökning, vattenmyndigheterna och Livsmedelsverket. Samarbetet sker framförallt genom 
deltagande i referensgrupp. 

Risk och beroende: Delvis beroende av genomförande av moment A9 Utveckling av metodik för 
gruppering av sjöar och vattendrag, operativ övervakning – näringsämnen, försurning, miljögifter 
och A10 Utveckling av metodik för gruppering av kustvatten, kontrollerande och operativ 
övervakning – inkl. miljögifter. Moment som är beroende av resultatet är C7   Gruppering av sjöar 
och vattendrag, operativ övervakning, inklusive miljögifter, C8 Gruppering av kustvatten, 
kontrollerande, inklusive miljögifter, C9 Gruppering av kustvatten, operativ, inklusive miljögifter 
och C10 Ta fram beskrivning av kontrollerande och operativa övervakningsprogram. 

                                                   
5 Naturvårdsverket (2008) Övervakning av ytvatten Handbok för tillämpningen av 7 kap. 1§ förordningen (2004:660) om 

förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:11) om övervakning av ytvatten enligt 
nämnda föreskrift. Handbok 2008:2, Utgåva 1, Juni 2008. 



Full koll på våra vatten! Version 2.0 

- 24 - 

B4 Vägledning/Tillsynsvägledning för framtagande av 
recipientkontrollprogram och samordnande 
recipientkontrollprogram 
Syfte: Uppdatera nuvarande vägledning(guide) om egenkontroll av vattenrecipienten. 

Mål: En ny vägledning om egenkontroll av vattenrecipienten, som riktas till verksamhetsutövare 
är framtagen under 2022. 

Genomförande: Ansvarig för genomförande av Havs- och vattenmyndigheten. Utgångspunkt är 
Naturvårdsverkets ”Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram, 
Rapport 5551”.  

Behov av samarbete: Behöver tas fram i samarbete med Sveriges geologiska undersökning, 
vattenmyndigheterna, Naturvårdsverket, länsstyrelserna samt representant för verksamheternas 
recipientkontroll. 

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Beroende av 
genomförande av B1 Vägledning för övervakning av ytvatten enligt föreskrift HVMFS 2015:26. 

B5 Metod för övervakning av artsammansättning i 
grundvattenberoende terrestra ekosystem 
Syfte: Ta fram en metod för att mäta vilka effekter mänsklig påverkan i form av grundvattenuttag 
och utsläpp av kemiska ämnen får på artsammansättningen i grundvattenberoende terrestra 
ekosystem. Samt integrera metoden med resultat från moment A4 (Pilotprojekt – 
Grundvattenberoende ekosystem) och B2 (Vägledning för övervakning av grundvattenberoende 
ekosystem) i föregående handlingsplan. I momentet ingår också att ta fram lösningar på hur och 
var övervakningsdata ska lagras.  

Övervakningsdata av det slag som momentet syftar till att ta fram, krävs för att möjliggöra korrekt 
statusklassificering och riskbedömning av grundvattenförekomster som har grundvattenberoende 
terrestra ekosystem (se 13-14 §§ SGU-FS 2013:2). 

Mål: Metoden för att kunna ta fram ett övervakningsprogram som tar hänsyn till grundvattnets 
påverkan på terrestra ekosystem (ffa kopplat till grundvattenberoende naturtyper inom Natura 
200o-systemet) finns på plats 2024. Det finns vägledning som ger ett samlat grepp på 
övervakning av både artsammansättning och grundvattenparametrar för vad relevanta naturtyper 
enligt Natura 2000.-systemet tål. Med relevanta naturtyper avses de naturtyper som tidigare inom 
vattenförvaltningen utpekats som känsliga för nivåvariationer och kemisk påverkan. Det finns 
förslag till övervakningsstrategi avseende var i grundvattenförekomsten övervakning ska ske, hur 
ofta, och vilka parametrar som ska övervakas inom framför allt den kontrollerande övervakningen. 
Det är klarlagt hur och var övervakningsdata ska lagras.  

Genomförande: Momentet är en fortsättning på förra handlingsplanens moment A4 (Pilotprojekt 
- Grundvattenberoende ekosystem) och B2 (Vägledning för övervakning av grundvattenberoende 
ekosystem), där enbart mätningar av grundvattennivå och kemisk sammansättning behandlades. 
Nu ska bedömningsgrunder för att identifiera effekter på artsammansättningen tas fram och 
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integreras med mätningar av grundvattenparametrar till en samlad metod. Utgångspunkt är de 
naturtyper som pekats ut som grundvattenberoende i utredningar beställda av SGU under 2000-
talet. Arter som är känsliga för förändringar i grundvattennivå/utströmning och kemisk 
sammansättning behöver identifieras så att dessa kan fungera som indikatorer. Hur inventering 
av dessa arter bör gå till ska utvärderas och om möjligt integreras med ordinarie arbete tex i 
naturvärdesinventeringar och bevarandeplaner för Natura 2000-områden.  

Arbetet bör genomföras av Naturvårdsverket, i samverkan med SGU och länsstyrelsen. I 
momentet bör även frågan om dataflöden utredas för att säkerställa att informationen märks upp 
på rätt sätt och kan omhändertas av datavärd. 

Behov av samarbete: Naturvårdsverket bör ha en nära samverkan med SGU eftersom 
momentet är myndighetsövergripande och kräver spetskompetens både inom ekologi, 
hydrogeologi samt EU-gemensam lagstiftning i form av Art- och habitatdirektivet och 
Vattendirektivet.  

Risk och beroende: Arbetet behöver harmonisera med ordinarie arbete inom Natura 2000, 
inklusive framtagande av bevarandeplaner där det kan vara aktuellt att överväga om viss 
grundvattenrelaterad information ska införas. Ansvar och kompetens är utspritt mellan och inom 
olika myndigheter. Det är därför svårt att adressera momentet till rätt utförare, vilket gör att risken 
är hög att momentet inte blir genomfört. 

 



Full koll på våra vatten! Version 2.0 

- 26 - 

C Beskriva behovet av övervakning  

Efter att utredningar och pilotprojekt är genomförda och relevanta vägledningar är framtagna ska 
övervakningsprogram utformas utifrån vattenförvaltningens behov. Behov av övervakning för att 
uppfylla kraven enligt vattenförvaltningsförordningen skall beskrivas. Detta på en nivå som 
säkerställer att övervakningen ger tillräcklig precision och konfidens vid analys av data, 
exempelvis för bedömningar av långsiktiga förändringar eller statusklassificering. Programmen 
skall peka ut vilka kvalitetsfaktorer/parametrar som behöver mätas för varje vattenförekomst eller 
grupp av vattenförekomster och med vilken frekvens och metod övervakningen ska genomföras.  
Underlaget ska kunna användas för en beräkning av kostnaden för övervakningen. 

Ett första steg i detta arbete är att tillämpa framtagen metodik för gruppering. I ett andra steg 
beskrivs behovet av övervakning. 

C6 Tillämpning av grupperingen av grundvattenförekomster  
Syfte: Beräkningen av miljöövervakningsbehovet (moment C.3.1) baseras på den framtagna 
grupperingen (moment C.1.). Underlag till förfinad indelning finns också sammanställd i samma 
moment. Syftet är att få en kostnadseffektiv och relevant övervakning där resultaten kan 
användas som underlag inom vattenförvaltningens olika delmoment.   

Mål: Gruppering av grundvattenförekomster ska fortlöpande tillämpas inom 
vattenförvaltningsarbetet, t.ex. användas när nya regionala och nationella 
miljöövervakningsprogram tas fram samt när övervakningsdata rapporteras till EU. Grupperingen 
ska också kunna användas för effektiv användning av övervakningsdata för kartläggning av 
grundvattenförekomster.  

Genomförande: Vattenmyndigheterna ska med stöd av Sveriges geologiska undersökning 
utreda och ta fram anvisningar hur grupperingen av grundvattenförekomster ska tillämpas inom 
arbetet med vattenförvaltningen. Grupperingen av grundvattenförekomster ska kunna användas 
som underlag t.ex. för val av representativa övervakningsstationer när regional och nationell 
grundvattenövervakning utökas och revideras, så att övervakningen i större utveckling uppfyller 
vattenförvaltningens behov. Resultaten kan användas vid statusklassificering, riskbedömning och 
övrigt inom kartläggning och analys. Justeringar av den nationella grupperingen utifrån den 
förfinade indelningen behövs i vissa områden för att den ska fungera på den lokala skalan. 
Grupperingen ska också användas när övervakningsdata rapporteras till EU för att ge en rättvis 
bild över hur Sveriges övervakning uppfyller kraven enligt vattenförvaltningen. För detta behöver 
korrekt grupperingsinformation finnas inlagd i VISS. Frågan om ansvar och ajourhållning av 
grupperingen bör utredas inom momentet.  Arbetet kommer att pågå under 2021 och 2022.  

Behov av samarbete: Utförs i samverkan med länsstyrelserna, Sveriges geologiska 
undersökning och Naturvårdsverket. 

Risk och beroende: Momentet är beroende av moment G1 Säkerställa inrapportering av 
gruppering till kommissionen. Grupperingen av grundvattenförekomster ligger till grund för 
beräkningen av miljöövervakningsbehovet för grundvatten, och används vid implementering av 
program inom moment D4 Grundvatten, kontrollerande övervakning (kvalitativ) och D5 



Full koll på våra vatten! Version 2.0 

- 27 - 

Grundvatten, operativ övervakning (kvalitativ). För att kunna rapportera grupperingen behöver det 
finnas möjlighet att visa grupperingen i VISS 2.0.  

C7 Gruppering av sjöar och vattendrag, operativ övervakning – 
inklusive miljögifter 
Syfte: Alla ytvattenförekomster eller grupper av ytvattenförekomster med betydande påverkan 
ska omfattas av operativ övervakning. Grupperingen av ytvattenförekomster ska kunna användas 
som underlag för val av representativa övervakningsstationer. 

Mål: Gruppering av sjöar och vattendrag för operativ övervakning är klar under 2022. 

Genomförande: Ansvarig för genomförandet är vattenmyndigheterna.  

Behov av samarbete: Utförs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket 
och länsstyrelserna. Samarbete genomförs genom deltagande i referensgrupp och eventuellt 
arbetsgrupp.  

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. I 
vattenförekomster med komplicerad påverkansbild och flera miljöproblem kan det både vara svårt 
och i slutändan små möjligheter att gruppera. Beroende av genomförande av moment B1 
Vägledning för övervakning av ytvatten enligt föreskrift HVMFS 2015:26. Moment som är 
beroende av resultatet är C10.2 Ta fram beskrivning av kontrollerande och operativa 
övervakningsprogram - Sjöar och vattendrag, operativ – inkl. miljögifter. 

C8 Gruppering av kustvatten, kontrollerande – inklusive miljögifter 
Syfte: Alla ytvattenförekomster eller grupper av ytvattenförekomster ska omfattas av 
övervakning. Grupperingen av ytvattenförekomster ska kunna användas som underlag för val av 
representativa övervakningsstationer. 

Mål: Gruppering av ytvatten i kusten är klar under 2022. 

Genomförande: Ansvarig för genomförandet är Havs- och vattenmyndigheterna med stöd av 
Vattenmyndigheten.  

Behov av samarbete: Utförs i samverkan mellan vattenmyndigheterna, Havs- och 
vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Samarbete genomförs genom 
deltagande i referensgrupp och eventuellt arbetsgrupp.  

Risk och beroende: Beroende av genomförande av moment B2 Vägledning för övervakning av 
ytvatten enligt föreskrift HVMFS 2015:26. Moment som är beroende av resultatet är C10.3 Ta 
fram kontrollerande och operativa övervakningsprogram - Kustvatten, kontrollerande – inkl. 
miljögifter. 
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C9 Gruppering av kustvatten, operativ – inklusive miljögifter 
Syfte: Alla ytvattenförekomster eller grupper av ytvattenförekomster med betydande påverkan 
ska omfattas av operativ övervakning. Grupperingen av ytvattenförekomster ska kunna användas 
som underlag för val av representativa övervakningsstationer. 

Mål: Gruppering av kustvatten för operativ övervakning är klar under 2022. 

Genomförande: Ansvarig för genomförandet är vattenmyndigheterna.  

Behov av samarbete: Utförs i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket 
och länsstyrelserna. Samarbete genomförs genom deltagande i referensgrupp och eventuellt 
arbetsgrupp.  

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment rörande är inte säkerställd. Beroende 
av genomförande av moment B2 Vägledning för övervakning av ytvatten enligt föreskrift HVMFS 
2015:26. Moment som är beroende av resultatet är C10.4 Ta fram kontrollerande och operativa 
övervakningsprogram -Kustvatten, operativ – inkl. miljögifter. 

C10 Ta fram beskrivning av kontrollerande och operativa 
övervakningsprogram 
C10 är uppdelat i olika moment enligt nedan. 

C10.1 Ta fram beskrivning av kontrollerande övervakningsprogram 
för sjöar och vattendrag – inklusive miljögifter  
Syfte: Det ska finnas beskrivna kontrollerande övervakningsprogram för sjöar och vattendrag 
som uppfyller vattenförvaltningens behov och som ska ligga till grund för revidering av dagens 
övervakning. 

Mål: Ett övervakningsprogram finns framtaget för sjöar och vattendrag under 2021.  

Genomförande: Ansvarig utförare är Havs- och vattenmyndigheten. Uppdraget genomförs delvis 
av SLU. Det kommer innebära i storleksordningen en årsarbetskraft att gå igenom alla Sveriges 
avrinningsområden. Momentet är beroende av att påverkanskanals och riskbedömning är 
framtaget och presenterat i VISS på ett korrekt sätt. Utgår från den metodik som SLU föreslagit 
för gruppering av sjöar och vattendrag för kontrollerande övervakning. Genomgången görs 
distriktsvis. Arbetet pågår under 2021. 

Behov av samarbete: Förutom Havs- och vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna behöver 
länsstyrelserna involveras i genomförandet. Naturvårdsverket i den del som rör miljögifter 
(prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen). Norge och Finland i gränsöverskridande 
avrinningsområden. Samarbete genomförs framförallt genom deltagande i referensgrupp. Kan 
även handla om framtagande av underlag. 

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment rörande miljögifter är inte säkerställd. 
Beroende av uppdaterade undersökningstyper och bedömningsgrunder, inte minst gäller det 
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biologiska som fungerar för att visa på hydromorfologisk påverkan. Beroende av moment B1 
Vägledning för övervakning ytvatten. 

C10.2 Ta fram beskrivning av operativa övervakningsprogram för 
sjöar och vattendrag – inklusive miljögifter  
Syfte: Det ska finnas beskrivna operativa övervakningsprogram för sjöar och vattendrag som 
uppfyller vattenförvaltningens behov och som ska ligga till grund för revidering av dagens 
övervakning. 

Mål: Ett övervakningsprogram finns framtaget för sjöar och vattendrag under 2022.  

Genomförande: Ansvarig utförare är Vattenmyndigheterna. Uppdraget genomförs till stor del av 
Länsstyrelserna. Arbetet ska utgå ifrån vägledning från Havs- och vattenmyndigheten. 
Genomgången görs per avrinningsområde. Arbetet pågår under 2021 och 2022. 

Behov av samarbete: Arbetet behöver genomföras i samarbete med Naturvårdsverket i den del 
som rör miljögifter (prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen). Norge och Finland i 
gränsöverskridande avrinningsområden. Samarbete genomförs framförallt genom deltagande i 
referensgrupp. Kan även handla om framtagande av underlag. 

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Beroende av 
uppdaterade undersökningstyper och bedömningsgrunder, inte minst gäller det biologiska som 
fungerar för att visa på hydromorfologisk påverkan. Beroende av moment B1 Vägledning för 
övervakning ytvatten och C7 Gruppering av sjöar och vattendrag, operativ övervakning, inklusive 
miljögifter. 

C10.3 Ta fram beskrivning av kontrollerande övervakningsprogram 
för kustvatten – inklusive miljögifter  
Syfte: Det ska finnas beskrivna kontrollerande övervakningsprogram för kustvatten som uppfyller 
vattenförvaltningens behov och som ska ligga till grund för revidering av dagens övervakning. 

Mål: Ett övervakningsprogram finns framtaget för kustvatten under 2022.  

Genomförande: Ansvarig för genomförande är Havs- och vattenmyndigheten. Förslag på 
program tas fram genom uppdrag till extern aktör på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. 
Arbetet utförs under 2021 och 2022. 

Behov av samarbete: Behöver tas fram i samarbete med Naturvårdsverket, Sveriges geologiska 
undersökning, SMHI, vattenmyndigheterna, länsstyrelserna, Danmark, Finland och Norge. 
Samarbete genomförs framförallt genom deltagande i referensgrupp. 

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Beroende av B1 
Vägledning för övervakning av ytvatten enligt föreskrift HVMFS 2015:26 och C8 Gruppering av 
kustvatten, kontrollerande, inklusive miljögifter. Beroende av uppdaterade undersökningstyper 
och bedömningsgrunder.  
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C10.4 Ta fram beskrivning av operativa övervakningsprogram 
kustvatten – inklusive miljögifter  
Syfte: Det ska finnas beskrivna operativa övervakningsprogram för kustvatten som uppfyller 
vattenförvaltningens behov och som ska ligga till grund för revidering av dagens övervakning. 

Mål: Ett övervakningsprogram finns framtaget för kustvatten under 2022.  

Genomförande: Ansvarig utförare är Vattenmyndigheterna. Uppdraget genomförs till stor del av 
länsstyrelserna. Arbetet ska utgå ifrån vägledning från Havs- och vattenmyndigheten. 
Genomgången görs per avrinningsområde. Arbetet pågår under 2021 och fram till december 
2022. 

Behov av samarbete: Arbetet behöver genomföras i samarbete med Naturvårdsverket i den del 
som rör miljögifter (prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen). Norge och Finland i 
gränsöverskridande avrinningsområden. Samarbete genomförs framförallt genom deltagande i 
referensgrupp. Kan även handla om framtagande av underlag. 

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Beroende av 
uppdaterade undersökningstyper och bedömningsgrunder, inte minst gäller det biologiska som 
fungerar för att visa på hydromorfologisk påverkan. Beroende av moment B1 Vägledning för 
övervakning ytvatten och C9 Gruppering av kustvatten, operativ, inklusive miljögifter. 

C10.5 Beskriva behov av övervakning i biota och sediment för 
trendanalys av ackumulerande miljögifter 
Syfte: Det ska finnas ett beskrivet övervakningsprogram för övervakning i biota och sediment för 
trendanalys av ackumulerande miljögifter 

Mål: Ett nytt övervakningsprogram som är anpassat efter vattenförvaltningens behov är framtaget 
under 2021.  

Genomförande: Ansvarig utförare är vattenmyndigheterna. Utförs under 2021. 

Behov av samarbete: Arbetet behöver genomföras i nära samarbete Naturvårdsverket, Havs- 
och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning. 

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Beroende av B1 
Vägledning för övervakning i  ytvatten enligt föreskrift HVMFS 2015:26. Beroende av 
uppdaterade undersökningstyper och bedömningsgrunder. 

C11 Anpassning av parameteruppsättning när krav ökar och nya 
ämnen upptäcks i grundvatten  
Syfte: Nya krav på övervakning ställs med nya kandidatlistor och bevakningslistor (grundvatten, 
dricksvatten) som skapar en otydlighet i prioriteringarna av provtagningsinsatser. Ny kunskap om 
föroreningsfynd i grundvatten behöver kommuniceras och tas omhand för ev kommande 
screeninginsatser och övervakning.  
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Mål: Det finns en tydlighet i vilka krav på övervakningen som gäller avseende vilka parametrar 
som ska provtas och när, för vattenförvaltningens mål och genomförande. Det finns en plan för 
hur nya krav ska kommuniceras till finansiärer av övervakningen.  

Genomförande: Ansvarig utförare är Sveriges geologiska undersökning. Momentet klargör vilka 
parametrar som är obligatoriska i övervakning av grundvatten och hur ämnen på kandidatlistor 
och bevakningslistor mm ska beaktas och hanteras. Momentet föreslår hur samverkan ska ske 
nationellt för att möta övervakningskraven från bevakningslistan för grundvatten respektive 
bevakningslistan för dricksvatten, och hur nya krav ska kommuniceras till berörda centrala 
myndigheter och finansiärer.  

En rapport som belyser samordningsbehov, krav och kommunikationsplan är framtagen i slutet 
av 2022.  

Behov av samarbete: HaV, NV, Livsmedelsverket 

Risk och beroende: Momentet är beroende av hur utredningen om det nya dricksvattendirektivet 
kommer att hantera övervakningsfrågan. 
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D Implementering av program  

Utifrån beskrivning av behovet av övervakning (C) behöver en bristanalys och kostnadsanalys 
göras i förhållande till befintlig övervakning samt en översyn av övervakningens organisation och 
genomförande. Nedanstående beskrivning utgår ifrån dagens system med nationell och regional 
övervakning samt verksamheternas recipientkontroll. Målsättningen är dock att övervakning för 
att följa upp miljökvalitetsnormer för vatten ska organiseras och finansieras på ett annat sätt. I 
regeringsuppdrag om vattenanknuten recipientkontroll föreslogs ett nytt system och en utredning 
av en vattenkontrollavgift6..  

Övervakning av miljögifter ingår i implementering av program för respektive vattenkategori. 

D4 Grundvatten, kontrollerande övervakning (kvalitativ) 
Syfte: Den kontrollerande övervakningen utökas och anpassas för att i större utsträckning 
uppfylla vattenförvaltningens behov.   

Mål: (1) Ytterligare provtagningsplatser för grundvatten inom förekomster som idag ligger i risk att 
inte uppnå god status har inventerats och provtagits, för att minska de identifierade luckorna i den 
kontrollerande övervakningen. Datainsamling från andra aktörer har möjliggjorts hos datavärd. 
Arbetet pågår 2020 till 2022. Data som samlas in ska kunna användas som underlag inom 
vattenförvaltningsarbetet i förvaltningscykel 4. 

(2) De inventerade stationerna inkluderas successivt i löpande nationella och regionala 
övervakningsprogram. Omfattningen är avhängig finansieringen.  

(3) En uppdaterad sammanställning av miljöövervakningsbehovet för kontrollerande övervakning 
är framtagen under 2025, som underlag inför nästa revidering av den regionala övervakningen 
samt fortsatt successiv revidering av den nationella övervakningen. 

(4) En plan för fortsatt arbete med successiv revidering av den nationella övervakningen är 
framtagen 2022.  

Genomförande: För att fylla de identifierade luckorna inom den kontrollerande övervakningen 
behövs fler övervakningsstationer för grundvattenprovtagning. Det kan delvis åtgärdas genom 
inventering av nya provtagningsplatser som sedan förs in i regionala och nationella 
övervakningsprogram. Som utgångspunkt används miljöövervakningsbehovet av kontrollerande 
grundvattenövervakning som beskrivits inom moment C3.1., vilket ses över utifrån lokala 
förhållanden och uppdateras vid behov. 

Det har dock konstaterats att miljöövervakning inom ramarna för den nationella och regionala 
övervakningen inte räcker till för att uppfylla hela behovet för kontrollerande övervakning. En 
kompletterande strategi är då att utnyttja annan miljöövervakningsliknande data som samlas in av 
andra aktörer i samhället, såsom verksamhetsutövares egenkontroll, lokala initiativ till 
övervakning, vattenproducenternas råvattenkontroll etc., för att få en kostnadseffektiv 
övervakning. Pilotstudier ska genomföras för datainsamling från andra aktörer i samverkan med 

                                                   
6 Havs- och vattenmyndigheten (2015) Vattenanknuten recipientkontroll, Redovisning av regeringsuppdrag M2014/1605/Nm 
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datavärdskapet för grundvatten för att möjliggöra insamling av övervakningsdata från andra 
aktörer och därigenom i större utsträckning uppfylla behovet av kontrollerande övervakning. 

Nationella och regionala program för kontrollerande övervakning ska successivt revideras utifrån 
det aktuella miljöövervakningsbehovet. Inledningsvis används den bristanalys som tagits fram 
2020 som utgångspunkt, men miljöövervakningsbehovet kommer att förändras över tid och då 
behöver även revideringen anpassas efter det. De identifierade luckorna fylls allt eftersom med 
nya stationer och data från andra aktörer. Så småningom kommer programmen i större 
utsträckning att uppfylla behovet av kontrollerande övervakning inom vattenförvaltningen.  

Möjligheten att uppnå utökade övervakningsprogram, som i större utsträckning uppfyller 
vattenförvaltningens behov, är beroende av finansiering. Nuvarande finansiering är inte tillräcklig 
för att behovet av kontrollerande övervakning ska kunna uppfyllas.  

Behov av samarbete: Genomförs i samarbete med länsstyrelserna, vattenmyndigheterna, Havs- 
och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och i förlängningen verksamhetsutövare. 

Risk och beroende: Risker med momentet är bl.a. otydligheter i finansiering och otydligheter i 
fråga om ansvar. Resurser för genomförande av momentet i sin helhet är inte säkerställda, men 
delar av momentets inledande arbete har finansiering. Momentet kopplar till moment A15 
Utveckla strategi för organisation av övervakningen samt finansieringsform.  

D5 Grundvatten, operativ övervakning (kvalitativ) 
Syfte: Samsyn på hur den operativa grundvattenövervakningen ska gå till i praktiken samt en 
utökning och anpassning av den operativa övervakningen för att i större utsträckning uppfylla 
vattenförvaltningens behov.  

Mål: (1) Genom dialog mellan berörda myndigheter komma fram till en gemensam syn på hur 
den operativa övervakningen ska gå till i praktiken. Resultatet presenteras i form av ett PM 2022. 

(2) När behov av operativ övervakning identifieras inom arbete med inventering, provtagning och 
datainsamling från andra aktörer (exempelvis projektet ”Övervakning i påverkade områden”) så 
påbörjas en initiering av operativ övervakning och erfarenheterna från arbetet dokumenteras för 
att kunna användas i framtagandet av rutiner och processer för operativ övervakning. Arbetet 
utförs 2021-2024. 

(3) En uppdaterad sammanställning av miljöövervakningsbehovet för operativ övervakning är 
framtagen under 2025, som underlag inför nästa revidering av den regionala övervakningen samt 
fortsatt successiv revidering av den nationella övervakningen.  

Genomförande: Operativ övervakning är ett samlingsbegrepp för många olika typer av 
grundvattenövervakning som behövs för att utreda orsaker, verifiera risker, följa upp åtgärder 
m.m. Övervakningen kan skilja sig åt beroende på typ av påverkan och syfte med övervakningen. 
Det är svårt att i detalj uppskatta behovet av operativ övervakning, för att förstå det uppskattade 
behovet behöver begreppet delas upp och definieras tydligare. Genom dialog mellan berörda 
myndigheter, med påverkansanalys, riskbedömningar och åtgärdsförslag, som grund behöver 
man komma fram till hur den operativa övervakningen ska gå till i praktiken. SGU leder arbetet 
som genomförs under 2021 och 2022. 
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Under 2020-2022 sker inventering och provtagning av nya provtagningsplatser för grundvatten 
samt datainsamling från andra aktörer inom projektet ”Övervakning i påverkade områden”. När 
behov av operativ övervakning identifieras inom projektet ska en initiering av operativ 
övervakning ske. Initieringen kan innebära att stationer inkluderas i nationella och regionala 
övervakningsprogram eller annan övervakning. Erfarenheterna från arbetet ska dokumenteras för 
att framöver kunna användas i framtagandet av rutiner och processer för operativ övervakning. 
Som utgångspunkt används resonemanget från miljöövervakningsbehovet av operativ 
grundvattenövervakning som beskrivits inom moment C3.1. 

Behov av samarbete: Genomförs i samarbete med länsstyrelserna, vattenmyndigheterna, Havs- 
och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och i förlängningen verksamhetsutövare. 

Risk och beroende: Risker med momentet är bl.a. otydligheter i finansiering och otydligheter i 
fråga om ansvar. Resurser för genomförande av momentet i sin helhet är inte säkerställda, men 
delar av momentets inledande arbete har finansiering. En svårighet i momentet kan vara att det 
uppstår oenighet kring vad operativ övervakning innebär i praktiken. Momentet kopplar till flera 
moment i handlingsplanen, t.ex. moment A12 Utvärdera och analysera vilken övervakning som 
behövs vid olika påverkanstyper, A15 Utveckla strategi för organisation av övervakningen samt 
finansieringsform och moment F2 Driva arbete med förändring av lagstiftning så att 
verksamheterna är skyldiga till inrapportering av data från verksamheternas recipientkontroll.  

D6 Grundvatten – kvantitativ övervakning 
Syfte: Den kvantitativa övervakningen behöver utökas och anpassas för att i större utsträckning 
uppfylla vattenförvaltningens behov.  

Mål: (1) Den kvantitativa övervakningen utökas och anpassas successivt utifrån 
vattenförvaltningens behov.  

(2) En uppdaterad sammanställning av miljöövervakningsbehovet för kvantitativ övervakning är 
framtagen under 2025, som underlag inför nästa revidering av den regionala övervakningen samt 
fortsatt successiv revidering av den nationella övervakningen.  

Genomförande: Detta moment beskriver vad som skulle kunna göras för att få den kvantitativa 
övervakningen att i större utsträckning uppnå kraven från vattenförvaltningen.  

För att den kvantitativa övervakningen bättre ska uppfylla vattenförvaltningens behov behövs fler 
övervakningsstationer för mätning av grundvattennivå. Detta kan till viss del åtgärdas genom 
inventering och etablering av nya nivåstationer. En kompletterande strategi kan vara att använda 
data från annan nivåövervakning som samlas in från andra aktörer, vilket kan bidra till en mer 
kostnadseffektiv övervakning. I arbetet med insamling av data från andra bör en utvärdering 
göras för att identifiera vilka typer av nivåövervakningsdata som kan användas inom 
vattenförvaltningsarbetet.  

Som utgångspunkt för kommande revideringar av nationella och regionala övervakningsprogram 
används det miljöövervakningsbehov av kvantitativ grundvattenövervakning som beskrivits inom 
moment C3.1., vilket ses över och justeras utifrån lokala förhållanden och uppdateras vid behov.  
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Behov av samarbete: Genomförs i samarbete med länsstyrelserna, vattenmyndigheterna, Havs- 
och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och i förlängningen verksamhetsutövare som 
exempelvis vattenproducenter. 

Risk och beroende: Resurser för genomförande av momentet är inte säkerställda. Det finns ett 
behov av att klargöra och eventuellt utreda ansvarsfrågan kring utförande och finansiering av 
vattenförvaltningens behov av kvantitativ övervakning. Resultatet från 
miljöövervakningsutredningen kan eventuellt påverka detta. Momentet är beroende av att 
datainsamling från andra möjliggörs inom moment A6 Utveckling av den kvantitativa 
övervakningen för grundvatten. Momentet kopplar även till moment A15 Utveckla strategi för 
organisation av övervakningen samt finansieringsform. 

D7 Sjöar och vattendrag, kontrollerande  
Syfte: Den nationella miljöövervakningen ska tillsammans med den regionala miljöövervakningen 
bidra till att uppfylla kraven på kontrollerande övervakningen enligt vattenförvaltningens behov.  

Mål: Att revidera program inom den nationella och regionala övervakningen och övervakning har 
påbörjats så att den kan ligga som underlag för att komplettera och bekräfta förfarande för 
bedömning av miljöpåverkan samt för analys av långsiktiga förändringar under cykel 4.  

Genomförande: Ansvarig för momentet är Havs- och vattenmyndigheten. Revidering av nationell 
och regional miljöövervakning genomförs utifrån framtagna program utifrån vattenförvaltningens 
behov. Revidering påbörjas under 2022.  

Behov av samarbete: Genomförs i samarbete med länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och 
Naturvårdsverket. I detta arbete är de nya distriktsvisa gemensamma delprogrammen inom den 
regionala miljöövervakningen ”Basövervakning i sjöar och vattendrag” viktiga samarbetspartners. 

Risk och beroende: Beroende av att program tas fram utifrån vattenförvaltningens behov, 
moment C10.1 Ta fram kontrollerande och operativa övervakningsprogram - Sjöar och 
vattendrag, kontrollerande – inkl. miljögifter. Saknas troligen finansiering till genomförande av 
övervakningen.  

D8 Sjöar och vattendrag, operativt  
Syfte: Den regionala miljöövervakningen ska tillsammans med den nationella miljöövervakningen 
bidra till den operativa övervakningen enligt vattenförvaltningens behov. Recipientkontrollen ska 
utformas så att behoven på operativ övervakning uppfylls där det är juridiskt möjligt. 

Mål: Att övervakning utifrån reviderade program inom den regionala och nationella övervakningen 
har påbörjats så att den kan ligga som underlag för statusklassning för förvaltningscykel nr 4 
(statusklassningen grundas på underlag från 2019-2024). 

Att ansvariga för att ta fram och genomförande av den vattenanknutna recipientkontrollen tagit 
ställning till möjliga förändringar i programmen utifrån framtagna program utifrån 
vattenförvaltningens behov. Detta ska göras kontinuerligt. 
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Genomförande: Revidering av nationell och regional miljöövervakning genomförs utifrån 
framtagna program utifrån vattenförvaltningens behov. Revidering påbörjas under 2022.  

Framtagna program presenteras och diskuteras med tillsynsmyndighet och ansvariga för 
genomförande av recipientkontrollen. Detta bör påbörjas under 2022. 

Behov av samarbete: Genomförs i samarbete med Vattenmyndigheterna, Havs- och 
vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och 
Vattenvårdsförbund eller liknande. 

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Beroende av att 
program tas fram utifrån vattenförvaltningens behov, moment C10.2 Ta fram kontrollerande och 
operativa övervakningsprogram - Sjöar och vattendrag, operativ – inkl. miljögifter. Saknas troligen 
finansiering till genomförande av övervakningen.  

D9 Kustvatten, kontrollerande 
Syfte: Den nationella miljöövervakningen ska tillsammans med den regionala miljöövervakningen 
uppfylla kraven på kontrollerande övervakningen enligt vattenförvaltningens behov.  

Mål: Att revidera program inom den regionala och nationella övervakningen och övervakning har 
påbörjats så att den kan ligga som underlag för att komplettera och bekräfta förfarande för 
bedömning av miljöpåverkan samt för analys av långsiktiga förändringar under cykel 4. 

Genomförande: Revidering av nationell och regional miljöövervakning genomförs utifrån den 
beskrivning som tagits fram för kontrollerande övervakningsprogram kustvatten. Förslag på 
revidering tas fram genom uppdrag till extern aktör på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. 
Målsättningen är att ta fram samordnade program med hänsyn till bland annat 
vattenförvaltningens behov. Troligen behöver en separat analys göras för miljögifter utifrån 
vattenförvaltningens behov. Revidering påbörjas under 2023. 

Behov av samarbete: Genomförs i samarbete med Vattenmyndigheterna, Havs- och 
vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och 
SMHI. 

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Beroende av att 
program tas fram utifrån vattenförvaltningens behov, moment C10.3 Ta fram kontrollerande och 
operativa övervakningsprogram - Kustvatten, kontrollerande – inkl. miljögifter. Saknas troligen 
finansiering till genomförande av övervakningen. 

D10 Kustvatten, operativ  
Syfte: Den regionala miljöövervakningen ska tillsammans med den nationella miljöövervakningen 
bidra till den operativa övervakningen enligt vattenförvaltningens behov. Recipientkontrollen ska 
utformas så att behoven på operativ övervakning uppfylls där det är juridiskt möjligt. 

Mål: Att revidera program inom den regionala och nationella övervakningen och övervakning har 
påbörjats så att den kan ligga som underlag för statusklassning för förvaltningscykel nr 4 
(statusklassningen grundas på underlag från 2019-2024). Att ansvariga för att ta fram och 
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genomförande av den vattenanknutna recipientkontrollen tagit ställning till möjliga förändringar i 
programmen utifrån förslag på program utifrån vattenförvaltningens behov. Detta ska göras 
kontinuerligt. Revidering påbörjas under 2023. 

Genomförande: Ansvarig för genomförande är vattenmyndigheten. Revidering av nationell och 
regional miljöövervakning genomförs utifrån framtagna program utifrån vattenförvaltningens 
behov. Framtagna program presenteras och diskuteras med tillsynsmyndighet och ansvariga för 
genomförande av recipientkontrollen.  

Behov av samarbete: Genomförs i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges 
geologiska undersökning, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och SMHI. 

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Beroende av att 
program tas fram utifrån vattenförvaltningens behov, moment C10.4 Ta fram kontrollerande och 
operativa övervakningsprogram -Kustvatten, operativ – inkl. miljögifter. Saknas troligen 
finansiering till genomförande av övervakningen. 
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E Utveckla VISS (eller motsvarande) för 
övervakningens behov  

I Vatteninformationsystem Sverige (VISS) samlas beskrivning av Sveriges övervakningsprogram, 
så kallad metadata om övervakningsprogrammen. I databasen samlas även underlag som bland 
annat behöver användas för utformning av övervakningsprogrammen så som information om 
påverkansanalys och riskbedömning. För att VISS (eller motsvarande) ska kunna användas 
optimalt för övervakningsbehov behövs utveckling. Momenten nedan är beroende av arbetet med 
VISS 2.0 samt Havs- och vattenmyndighetens program Nästa generation vatteninformation. 

E1 Systematik för och märkning av data, behov vattenförvaltningen 
Syfte: Säkerställa att koder och begrepp, som är centrala utifrån vattenförvaltningens behov, är 
gemensamma hos olika datavärdar för att möjliggöra effektivt datautbyte och rapportering. 
Exempelvis namn på undersökningar och program. 

Mål: (1) Identifiering och genomgång av koder och begrepp som bör vara gemensamma. 2021 

(2) Förvalta koder centralt i nationellt register för miljödatakoder eller motsvarande. 2021 

(3) Gemensam märkning av data in i alla datavärdars processer. 2022. 

Genomförande: Momentet bör utföras samordnat mellan HaV, NV, SGU, VM, ev fler. (1) 
Genomgång av utvalda koder och begrepp som bör vara gemensamma hos olika datavärdar, 
avgränsa till det som behövs för havs- och vattenförvaltning. (2) Välj ut lämpligt register, 
förslagsvis nationellt register för miljödatakoder för central förvaltning. (3) HaV och NV ser till att 
gemensam märkning av data kommer in i datavärdars processer. 

Behov av samarbete: SGU/HaV/NV/VM 

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Moment som 
berörs är E2 Säkerställa att metadata om övervakningsprogram är korrekt i VISS och F1 Förenkla 
och ta fram säker insamling av data från andra aktörer till nationell datavärd . 

E2 Säkerställa att metadata om övervakningsprogram är korrekt i 
VISS  
Syfte: Säkerställa att information om övervakningsprogram i VISS är korrekt. Detta är viktigt för 
att det löpande arbetet med övervakningen ska fungera samt för att undvika att felaktig 
övervakning rapporteras till EU kommissionen. 

Mål: Att en rutin för kvalitetssäkring av metadata i VISS med utpekade ansvariga tas fram under 
2021. I de fall kvalitetssäkring inte genomförts ska denna göras av ansvarig under 2021. 

Genomförande: Ansvarig för utförandet är vattenmyndigheten.   
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Behov av samarbete: Arbetet behöver genomföras i samarbete med länsstyrelserna, Havs- och 
vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning.  

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Momentet är inte 
beroende av något annat moment. Det behöver dock göras i samarbete med moment E1 
Systematik för och märkning av data, behov vattenförvaltningen och F1 Förenkla och ta fram 
säker insamling av data från andra aktörer till nationell datavärd. Moment som är beroende är E3 
Kategorisering av övervakningsstation och parameter i övervakningsprogram utifrån 
syfte/användbarhet. 

E3 Kategorisering av övervakningsstation och parameter i 
övervakningsprogram utifrån syfte/användbarhet  
Syfte: För att säkerställa att rätt data används i rätt syfte vid analys av övervakningsdata behövs 
en kategorisering av övervakningsstation och parameter inom övervakningsprogram. Exempelvis 
om data är representativ för trendanalyser, statusklassning, uppföljning av åtgärdsarbetet, från 
påverkade eller opåverkade stationer. Syftet med momentet är möjliggöra en kategorisering av 
data samt att denna genomförs. 

Mål: Att det finns ett system för kategorisering av data i VISS samt att kategorisering är påbörjad 
2023.  

Genomförande: Ansvarig är vattenmyndigheten. För att detta ska kunna genomföras behövs 
samordning, vägledning inklusive gemensam terminologi. Det senare behöver beskrivas i 
vägledning för framtagande av övervakningsprogram, som Sveriges geologiska undersökning 
respektive Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig för. Arbete pågår under 2022 och 2023. 

Behov av samarbete: Arbetet behöver göras i samarbete med länsstyrelserna, Sveriges 
geologiska undersökning, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.  

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Moment är 
beroende av genomförande av E2 Säkerställa att metadata om övervakningsprogram är korrekt i 
VISS. 

E4 Utveckling av VISS för att dokumentera behov och resultat av 
undersökande övervakning  
Syfte: Idag saknas det möjlighet att presentera behov av övervakning i VISS. Detta gäller även 
den undersökande övervakningen. Övervakningsbehovet är ett resultat av riskbedömningen. 
Behov av undersökande övervakning uppkommer även vid en olycka och detta behöver 
dokumenteras. Även resultat av den undersökande övervakningen behöver dokumenteras. 
Momenten syftar till att skapa en plattform för detta i VISS eller alternativ databas.  

Mål: Att en databas är utpekade och utvecklad för att dokumentera behov och resultat från den 
undersökande övervakningen är framtagen till 2024. 

Genomförande: Ansvarig för genomförandet är vattenmyndigheten i samarbete med Havs- och 
vattenmyndigheten.  
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Behov av samarbete: Arbetet behöver göras i samarbete med Naturvårdsverket och 
länsstyrelserna.  

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Momentet är 
beroende av input från B1 Vägledning för övervakning av ytvatten enligt föreskrift HVMFS 
2015:26. 

E5 Anpassa uttag från VISS för övervakningens behov t ex för 
gruppering av vattenförekomster  
Syfte: Information från VISS ligger till grund för utformning av övervakningsprogrammen. 
Exempel på detta är att information om typologi, påverkansanalys och riskbedömning behövs för 
gruppering av vattenförekomster. Idag är uttag inte anpassade till detta behov vilket innebär extra 
arbete. Syftet med momentet är att anpassa uttag till behov som framkommit i arbetet med att ta 
fram övervakningsprogram.  

Mål: Att behov av uttag från VISS för utformning av övervakningsprogram är identifierat 2021 och 
sedan löpande och att det ska finnas anpassade uttag utifrån identifierade behov.  

Genomförande: Ansvarig för genomförandet är vattenmyndigheten. Arbetet inleds med att 
identifiera behovet.  

Behov av samarbete: Arbetet behöver genomföras i nära samarbete med de som jobbat med att 
ta fram övervakningsprogram så som Sveriges geologiska undersökning och Sveriges 
Lantbruksuniversitet.  

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Momentet behöver 
input från B1 Vägledning för övervakning av ytvatten enligt föreskrift HVMFS 2015:26 för bland 
annat beskrivningar av metodik för gruppering samt från arbetet med C Beskriva behovet av 
övervakning. 
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F. Säkerställa dataflöden inklusive metadata från 
analys till nationell datavärd – från alla aktörer 

För att uppfylla kraven på övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen är vi idag beroende 
av data som tagits fram utanför den statligt finansierade övervakningen så som verksamheternas 
recipientkontroll och kommunal data. Det är därför viktigt att säkerställa att data kan levereras så 
enkelt som möjligt till nationell datavärd från alla aktörer. 

F1 Förenkla och ta fram säker insamling av data från andra aktörer 
till nationell datavärd  
Syfte: Delar av den övervakning som utförs i Sveriges vatten finansieras inte med statliga medel. 
Övriga aktörer, exempelvis verksamhetsutövare, har ingen skyldighet att leverera in data till 
nationell datavärd. Många gör det dock ändå redan idag. Syftet med momentet är att underlätta 
att frivilligt rapportera in data till nationell datavärd och därmed tillgängliggöra data.  

Mål: Att åtgärder redovisat i regeringsuppdrag rörande organisation och system för att säkerställa 
god datatillgänglighet för yt- och grundvattendata (Havs- och vattenmyndigheten 2016-09-28) är 
genomförda senast 2024, arbetet påbörjas 2021. 

Genomförande: Ansvarig för genomförande är Havs- och vattenmyndigheten,  Naturvårdsverket 
och Sveriges geologiska undersökning. Åtgärder som föreslås enligt regeringsuppdrag: 1) ny 
förvaltningsorganisation för samordning av vattenrecipientens datahantering, 2) central 
dataförvaltning säkerställs för all vattenrelaterad recipientkontrolldata som utpekas i 
vattenförvaltningsförordningen, havsmiljöförordningen, uppföljning av miljökvalitetsmålen samt 
internationella åtaganden, 3) ett samlat gränssnitt för informationsutbyte med 
verksamhetsutövare, 4) en guide tas fram för att stödja verksamhetsutövarnas inrapportering, 5) 
en processbeskrivning tas fram med roller och ansvar för aktörer som behöver involveras, 6) 
frågor rörande eventuella hinder för spridning av recipientkontrolldata utreds, 7) gemensamma 
standarder, termer och begrepp utvecklas och förvaltas för miljödata och för vattenrelaterad 
information, 8) riktlinjer för metadatahantering tas fram för miljödata och 9) teknisk gränssnitt mot 
centrala datalager samordnas. Medel är avsatta på Havs- och vattenmyndigheten för att anlita en 
konsult för detta arbete. 

Behov av samarbete: Behöver samordnas med SGUs arbete om datainsamling från andra som 
ingår som ett delmoment i projektet ”Övervakning i påverkade områden”. 

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är enbart delvis säkerställt. Behöver 
kopplas till momentet A12 Utvärdera och analysera vilken övervakning som behövs vid olika 
påverkanstyper.  
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F2 Driva arbete med förändring av lagstiftning så att 
verksamheterna är skyldiga till inrapportering av data från 
verksamheternas recipientkontroll 
Syfte: En stor del av den övervakning som utförs i Sveriges vatten genomförs av 
verksamhetsutövare. De har ingen skyldighet att leverera in data till nationell datavärd. Syftet 
med momentet är att få till en ändring i lagstiftningen så att verksamhetsutövare som påverkar 
vattenmiljön blir skyldiga att leverera in data från sin egenkontroll. Bra exempel finns redan idag 
för elfiske där det ställs krav på inrapportering för att få tillstånd att elfiska.  

Mål: Att förslag på lagstiftningsförändring är inlämnad till regeringen under 2021.  

Genomförande: Ansvarig myndighet är Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. 
Kopplar till regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten som redovisades 2015 
(Vattenanknuten recipientkontroll Havs- och vattenmyndigheten 2015-03-31) där det föreslogs att 
”Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att i samråd med Havs- och vattenmyndigheten se över 
behovet av utökade krav på inrapportering av belastningsdata genom exempelvis miljörapport.” 

Behov av samarbete: Arbetet behöver göras i samarbete med Sveriges geologiska 
undersökning och vattenmyndigheterna. 

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Osäkert om Havs- 
och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket själva kan initiera detta arbete. Behövs det ett 
regeringsuppdrag?  
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G Rapportering av data till kommissionen 

I vattenförvaltningsförordningen ställs krav på att data om övervakningsprogrammen ska 
rapporteras till den Europeiska kommissionen. Krav på inrapportering ställs även utifrån andra 
EU-direktiv och kommissionen utgår ifrån att dessa inrapporteringar är samordnade. 

G1 Säkerställa inrapportering av gruppering till kommissionen  
Syfte: Vattendirektivet tillåter att gruppera vattenförekomster för att minska behovet av 
övervakning. För att detta ska framgå vid kommissionens utvärdering av genomförandet av 
direktivet i Sverige behöver grupperingen rapporteras på ett korrekt sätt. Syftet med momentet är 
att säkerställa inrapportering av gruppering till kommissionen för alla vattenkategorier.  

Mål: Att en metodik för inrapportering av grupper av vattenförekomster är på plats under 2021 så 
att rapportering kan göras i mars 2022. 

Genomförande: Ansvarig för genomförande är vattenmyndigheten. Inrapportering görs dels i 
anslutning till inrapportering av metodik för statusklassning där det anges om data från en eller 
flera stationer används för statusklassning av flera vattenförekomster och dels genom beskrivning 
av metodik för gruppering i förvaltningsplaner. 

Behov av samarbete: Arbetet behöver genomföras i samarbete med Havs- och 
vattenmyndigheten samt Sveriges geologiska undersökning.  

Risk och beroende: Momentet är beroende av input från C6 Tillämpning av grupperingen  av 
grundvatten och övriga moment som handlar om genomförande av gruppering för ytvatten (C7, 
C8 och C9). 

G2 Samordning av rapportering mellan direktiv mm  
Syfte: Krav på rapportering av metadata om övervakning samt rapportering av mätdata ställs från 
en rad olika direktiv mm. EU-kommissionen förväntar sig att denna rapportering är samordnad. 
Exempelvis ska den metadata om program som rapporteras enligt ramdirektivet för vatten 
överensstämma med den rapportering av mätdata som görs inom WISE. Syftet med momentet är 
att skapa en gemensam struktur som möjliggör samordning av rapportering samt och en grupp 
för samordning. 

Mål: Att en struktur för rapportering och en samordningsgrupp är på plats 2023.  

Genomförande: Ansvarig för genomförandet är Havs- och vattenmyndigheten.  

Behov av samarbete: Arbetet behöver genomföras i samarbete med Naturvårdsverket, Sveriges 
geologiska undersökning, vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Sveriges Jordbruksverk.  

Risk och beroende: Resurs för genomförande av moment är inte säkerställd. Momentet är 
beroende av input från E1 Systematik för och märkning av data, behov vattenförvaltningen. 
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Uppföljning 

Uppföljning av arbetet enligt planen samt kommunikationsstrategin görs varje halvår i nationell 
strategisk grupp för vattenförvaltningens övervakning. 

 

 



45/50 

 

 

 

Bilaga 1 Moment 

Sammanställning över samtliga moment från handlingsplan Full koll på våra vatten, version 1.3 samt version 2.0. Moment som har 
genomförts från handlingsplan 1.3 ingår inte i handlingsplan 2.0 och har därför inte fått någon ny kod i tabellen nedan. 

A – Utredningar och pilotprojekt 
Moment Kod i plan, 

version 1.3 
Kod i plan, 
version 2.0 

Kommentar 

Inventering av möjliga provtagningsplatser för grundvatten A1 - Klar 
Utveckling av metodik för gruppering av ytvatten A2 - Delvis klar, återstående 

omformulerat till A9 och A10 
Instruktion för beskrivning av grundvattensystem (konceptuella modeller) A3 - Klar 
Pilotprojekt - Grundvattenberoende ekosystem A4 - Klar 
Behov av underlag från påverkans- och riskbedömning för design av 
övervakningsprogram A5 - Klar 

Utveckling av den kvantitativa övervakningen för grundvatten A6 A6 Omformulerad i plan 2.0 
Utreda behov av kompletterande övervakning i skyddade områden exklusive 
dricksvatten A7 - Klar 

Utredning om hanteringen av data från råvattenkontrollen A8 - Omformulerat till nytt moment 
A11 

Utveckling av metodik för gruppering av sjöar och vattendrag, operativ 
övervakning – näringsämnen, försurning, miljögifter - A9 Nytt moment plan 2.0, utgår 

ifrån moment A2 
Utveckling av metodik för gruppering av kustvatten, kontrollerande och operativ 
övervakning - inkl miljögifter - A10 Nytt moment plan 2.0, utgår 

ifrån moment A2 
Utredning om behovet av data från råvattenkontrollen för risk och 
statusbedömningar - A11 Nytt moment plan 2.0 

Utvärdera och analysera vilken övervakning som behövs vid olika 
påverkanstyper -  A12 Nytt moment plan 2.0 

Metoder för och kvalitetssäkring av undersökande övervakning - A13 Nytt moment plan 2.0 
Övergripande rapport/analys gällande skillnad mellan behov av övervakning och 
nuvarande övervakning – ytvatten - A14 Nytt moment plan 2.0 

Utveckla strategi för organisation av övervakningen samt finansieringsform - A15 Nytt moment plan 2.0 
 



 

 

B - Vägledningar 
Moment Kod i plan, 

version 1.3 
Kod i plan, 
version 2.0 

Kommentar 

Vägledning för övervakning av ytvatten enligt föreskrift HVMFS 2015:26 B1 B1  
Vägledning för övervakning av grundvattenberoende ekosystem B2 - Klar 
Vägledning för övervakning av skyddade områden för dricksvatten B3 - Omformulerat och ingår i 

moment B1 för ytvatten 
Vägledning/Tillsynsvägledning för framtagande av recipientkontrollprogram - B4 Nytt moment plan 2.0 
Metod för övervakning av artsammansättning i grundvattenberoende terrestra 
ekosystem 

- B5 Nytt moment plan 2.0 

 

C – Beskriva behovet av övervakning 
Moment Kod i plan, 

version 1.3 
Kod i plan, 
version 2.0 

Kommentar 

Gruppering av grundvatten C1 - Klar 
Gruppering av ytvatten C2 - Omformulerat till nytt moment 

C7, C8 och C9 
Ta fram kontrollerande och operativa övervakningsprogram 
 

C3 -  

- Grundvatten C3.1 - Klar 
- Sjöar och vattendrag C3.2 - Omformulerat till nytt moment 

C10.1, C10.2 
- Kustvatten C3.3 - Omformulerat till nytt moment 

C10.3, C10.4 
- Miljöfarliga ämnen i ytvatten C3.4 - Klar 
Ta fram program för övervakning av skyddade områden 
 

C4 -  

- Dricksvatten C4.1 - Klar 
Strategi för undersökande övervakning C5  - Klar 
Tillämpning av grupperingen av grundvatten - C6 Nytt moment plan 2.0 
Gruppering av sjöar och vattendrag, operativ övervakning, inklusive miljögifter  - C7 Nytt moment plan 2.0, utgår 

ifrån moment C2 
Gruppering av kustvatten, kontrollerande, inklusive miljögifter - C8 Nytt moment plan 2.0, utgår 

ifrån moment C2 
Gruppering av kustvatten, operativ, inklusive miljögifter  C9 Nytt moment plan 2.0, utgår 

ifrån moment C2 



 

 

Moment Kod i plan, 
version 1.3 

Kod i plan, 
version 2.0 

Kommentar 

Ta fram beskrivning av kontrollerande och operativa övervakningsprogram - C10  
- Sjöar och vattendrag, kontrollerande – inkl. miljögifter - C10.1 Nytt moment plan 2.0, utgår 

ifrån moment C3.2 
- Sjöar och vattendrag, operativ – inkl. miljögifter - C10.2 Nytt moment plan 2.0, utgår 

ifrån moment C3.2 
- Kustvatten, kontrollerande – inkl. miljögifter - C10.3 Nytt moment plan 2.0, utgår 

ifrån moment C3.3 
- Kustvatten, operativ – inkl. miljögifter - C10.4 Nytt moment plan 2.0, utgår 

ifrån moment C3.3 
- Beskriva behov av övervakning i biota och sediment för trendanalys av 
ackumulerande miljögifter   

- C10.5 Nytt moment plan 2.0 

Anpassning av parameteruppsättning när krav ökar och nya ämnen upptäcks i 
grundvatten 

 C11 Nytt moment plan 2.0 

D – Implementering av program 
Moment Kod i plan, 

version 1.3 
Kod i plan, 
version 2.0 

Kommentar 

Grundvatten D1 - Omformulerat till nytt moment 
D4, D5 och D6 

Sjöar och vattendrag D2 - Omformulerat till nytt moment 
D7 och D8 

Kustvatten D3 - Omformulerat till nytt moment 
D9 och D10 

Grundvatten, kvalitativ kontrollerande - D4 Nytt moment plan 2.0, utgår 
ifrån moment D1 

Grundvatten, kvalitativ operativt - D5 Nytt moment plan 2.0, utgår 
ifrån moment D1 

Grundvatten, kvantitativ - D6 Nytt moment plan 2.0, utgår 
ifrån moment D1 

Sjöar och vattendrag, kontrollerande - D7 Nytt moment plan 2.0, utgår 
ifrån moment D2 

Sjöar och vattendrag, operativt  - D8 Nytt moment plan 2.0, utgår 
ifrån moment D2 

Kustvatten, kontrollerande  - D9 Nytt moment plan 2.0, utgår 
ifrån moment D3 

Kustvatten, operativt - D10 Nytt moment plan 2.0, utgår 
ifrån moment D3 



 

 

E – Utveckla VISS (eller motsvarande) för övervakningens behov 
Moment Kod i plan, 

version 1.3 
Kod i plan, 
version 2.0 

Kommentar 

Systematik för och märkning av data, behov vattenförvaltningen - E1 Nytt moment i plan 2.0 
Säkerställa att metadata om övervakningsprogram är korrekt i VISS - E2 Nytt moment i plan 2.0 
Kategorisering av övervakningsstation och parameter i övervakningsprogram 
utifrån syfte/användbarhet 

- E3 Nytt moment i plan 2.0 

Utveckling av VISS för att dokumentera behov och resultat av undersökande 
övervakning 

- E4 Nytt moment i plan 2.0 

Anpassa uttag från VISS för övervakningens behov t ex för gruppering av 
vattenförekomster 

- E5 Nytt moment i plan 2.0 

F – Säkerställa dataflöden inklusive metadata från analys till nationell datavärd – från alla aktörer 
Moment Kod i plan, 

version 1.3 
Kod i plan, 
version 2.0 

Kommentar 

Förenkla insamling av data från andra till nationell datavärd - F1 Nytt moment i plan 2.0 
Driva arbete med förändring av lagstiftning så att verksamheterna är skyldiga till 
inrapportering av data från verksamheternas recipientkontroll 

- F2 Nytt moment i plan 2.0 

G – Rapportering av data till kommissionen 
Moment Kod i plan, 

version 1.3 
Kod i plan, 
version 2.0 

Kommentar 

Säkerställa inrapportering av gruppering till kommissionen (VM)  - G1 Nytt moment i plan 2.0 
Samordning av rapportering mellan direktiv mm (HaV) - G2 Nytt moment i plan 2.0 

 

  



 

 

Bilaga 2 Övriga dokument 

Övriga dokument som relaterar till handlingsplanen: 

• Illustration som visualiserar syftet med handlingsplanen Full koll på våra vatten 2.0. 
• Tidplan för moment i handlingsplanen Full koll på våra vatten 2.0. 

.
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Vi arbetar för levande hav och vatten 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig förvaltningsmyndighet inom miljöområdet. Vi 
arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, 
vattendrag, hav och fiskresurserna  
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