

Genomförandeplan av åtgärd 7 i åtgärdsprogrammet för havsmiljön 2022-2027.

Version 1, datum: 28.6 2022
Planen beskriver hur myndigheter avser genomföra samt följa upp åtgärden. Planeringen kan ändras, och därför kan genomförandeplanen komma att uppdateras vid behov.

Havs
och Vatten
myndigheten

Information	
Åtgärden	ÅPH 7, Att utreda var ytterligare fredningsområden bör inrättas i kustområdena, samt inrätta sådana områden
Syfte och mål	Inrättande av områden fredade från all slags fiske under lek, uppväxt eller vandring har visat positiva effekter för beståndens utveckling. Genom att inte tillåta fiske under leken när lekfisk ansamlas i små områden minskar såväl fångst av fisk som störning under reproduktionstiden.

A. Vad ska göras? (Aktivitet)	B. Tidplan och resursbehov	C. Ansvarig (+ andra deltagande)	D. Genomförande	E. Uppföljning prestation Leverans	F. Uppföljning effekt
1. Att införa fredningsområden, eller identifiera behovet av sådana genom Hf:s löpande arbete.	1. 2022-framåt (löpande arbete) Resurser: arbetstid inom myndigheten	1. HaV (Hf), Ist	Åtgärden genomförd/Genomförs Löpande (G) = Regeländringar införs vid behov.	1. Föreskriftsändringar	Miljöeffekt Vad: Minskad oönskad fiskeridödlighet för det bestånd som åtgärden syftar till, generell uppföljning sker genom miljöövervakningsprogram, ex. kustfiskövervakning, kustprovtränningar mm. När: Löpande, enligt gällande undersökningsmetodik. Vem: SLU på uppdrag av HaV
2. Pilotstudie digitalisering av FIFS 2004:36 (indirekt koppling genom karttjänst för att visa var fredningsområdena ligger och under vilka perioder eventuellt fiske kan ske)	2. 2021-2022 Resurser: arbetstid inom myndigheten	2. HaV (Hf, Aj, Ds, Mm, Fu) samt Lst		2. Rutin för digitalisering av föreskrift	